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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203 

(dále jen „dodatek č. 2“) 

ke smlouvě o dílo č. 15/2018/504203 ze dne 26. 06. 2018 (dále jen „smlouva“) na realizaci 

stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata“ uzavřené podle § 2586 

a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

uzavřený 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                   

Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

zastoupený:  Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro 

Plzeňský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Kovářík, Bc. Milan Václavík, DiS., 
KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy, 
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy 

 o.kovarik@spucr.cz; m.vaclavik@spucr.cz  
 tel. +420 721 406 682; +420 602 436 252 

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Tel.: +420 727 956 850    

E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774                                                              
DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                        JSF stavební s.r.o.  

sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko 

zastoupený:                                                Ing. Jiřím Svejkovským, jednatelem 

 Ing. Jaroslavem Fládrem, jednatelem 

tel./fax:                                                          xxxxxx 

e-mail:                                                           xxxxxx 

ID DS: dcp6k22 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel      

tel./fax:                                                                 xxxxxx  

e-mail: xxxxxx 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. Klatovy  
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číslo účtu: 115-3575860267/0100             

IČO: 055 68 714               

DIČ: CZ05568714           

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, 

vložka 33521. 

(dále jen „zhotovitel“) 

V souladu s ustanovením článku I. Dodatku č. 1, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 15/2018/504203, kterým dochází ke 

změně doby plnění čl. V smlouvy. 

Čl. I  Změna doby plnění 

1. V souladu s čl. V odstavce 4 smlouvy je objednatel oprávněn přesunout termín zahájení 

prací uvedených dle smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného 

termínu). 

2. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště:    30. 05. 2019 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 

b. Termín zahájení stavebních prací:    03. 06. 2019 

c. Termín dokončení stavebních prací:    22. 08. 2019 

d. Termín předání a převzetí díla:     26. 08. 2019 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

3. Nedílnou součást Dodatku č. 2 tvoří tato příloha: 

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je závazný aktualizovaný harmonogram postupu prací. 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, 

zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv  dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

V Plzni dne 12. 02. 2019 V Klatovech dne 12. 02. 2019 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Jiří Papež 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad 

objednatel 

Ing. Jaroslav Fládr,  Ing. Jiří Svejkovský 

jednatelé společnosti 

JSF stavební s.r.o. 

zhotovitel 

 



Příloha dodatku č. 2 ke SOD 15/2018/504203   

Začátek Konec Náklady

3.6.2019 22.8.2019

1 - Zemní práce 3.6.2019 22.8.2019 403 189,16 Kč
2 - Zakládání 15.6.2019 7.7.2019 18 171,07 Kč
4 - Vodorovné konstrukce 1.7.2019 20.7.2019 18 856,10 Kč
5 - Komunikace pozemní 20.6.2019 20.8.2019 1 210 151,98 Kč
998 - Přesun hmot 3.6.2019 22.8.2019 12 680,06 Kč
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3.6.2019 22.8.2019 106 000,00 Kč
VRN3 - Zařízení staveniště 3.6.2019 22.8.2019 15 000,00 Kč

VRN4 - Inženýrská činnost 20.8.2019 22.8.2019 10 000,00 Kč
VRN9 - Ostatní náklady 3.6.2019 22.8.2019 8 000,00 Kč

Termín předání a převzetí staveniště 30.05.2019 1 802 048,37 Kč
Termín předání a převzetí díla 26.08.2019

září

2019

Harmonogram prací - Výstavba - rekonstrukce polní cesty HPC 1 v k.ú. Blata

květen červen červenecPopis prací Měsíc

Rok

srpen


