
DODATEK č. 1103-2017-504204/2
č.j. SPU 033366/2019 
ke smlouvě o dílo č. 1103-2017-504204 ze dne 7.9.2017 na rekonstrukci drobné sakrální stavby v k.ú. Dolní Kramolín uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Lenka Červená
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
	
a

Z h o t o v i t e l:
DOHA CZ s.r.o.
Adresa: Jugoslávská 1706/3, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený: Monika Domalípová	
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3028133183/0800
IČ/DIČ: 29107571/CZ29107571
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 25239.	 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XVIII odst. 3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. ZMĚNA CENY DÍLA

· Méněpráce jsou způsobeny změnou oproti projektové dokumentaci, které jsou dle zhotovitele lepším technickým řešením. Jedná se o provedení základů z betonových bednících dílců, zhotovení betonových soklu zdiva a provedení obvodového zdiva

Původní cena dle smlouvy o dílo:
Původní celková cena za provedení díla: bez DPH………………794 867,00,- Kč
					        DPH 21% .............      166 922,00,- Kč
				    	        včetně DPH ……...      961 789,00,- Kč		
Nová cena dle dodatku č. 2:
Méněpráce činí ..……………………………………………………   43 093,18,- Kč
Celková cena za provedení díla: bez DPH…………..……………751 773,82,- Kč
					        DPH 21% ............      157 872,50,- Kč
				    	        včetně DPH ..…….     909 646,32,- Kč	

3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ 

Termín plnění uvedený v Čl. V odst. 1. se mění takto:

Původní doba dokončení: 30.09.2018
Nová doba dokončení: 19.07.2019

Dne 12.6.2018 byly pozastaveny práce na stavbě, do doby vyřešení méněprací. K vyřešení méněprací došlo až v zimních měsících, kdy není možné na stavbě z důvodu klimatických podmínek dále pracovat. Z tohoto důvodu jsou práce na stavbě dále přerušeny až do 31.3.2019. Dne 1.4.2019 budou práce na stavbě opět zahájeny.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 neuvedené, zůstávají beze změny.

 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  





V Plzni dne 15. 2. 2019			          V Karlových Varech dne 18. 2. 2019	

[bookmark: _GoBack]Z a  o b j e d n a t e l e:                                         Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….                      ………………………………………………

Ing. Jiří Papež						Monika Domalípová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			jednatelka společnosti
Státní pozemkový úřad				DOHA CZ, s.r.o.





							……………………………….
		
							Jiří Domalíp
							Ředitel společnosti na základě plné moci
							DOHA CZ, s.r.o. 		
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