
 Číslo s louv  objed atele: 986-2016-521101  

 Číslo s louv  zhotovitele: 9/2016 

 Ko ple í poze kové úprav  v k. ú. Olša  ad Moravou 
 

 

Dodatek č. 5 
smlouvy o dílo 

uzavřené dne 3. 8. 2016 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olšany nad Moravou 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 
Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
Krajského pozemkového úřadu pro 
Olomoucký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk  
Ing. Romana Svobodová, Ing. Eva 
Doležalová – referentky Pobočky Šumperk 

Adresa: Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxx 

E-mail : sumperk.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: "ORIS" spol. s r.o.  

Sídlo: Mišákova 280/44, 77900 Olomouc 

Zastoupen: Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Lenkou Sedlákovou 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: 8dsrqkn 

Bankovní spojení: Raiffaisen BANK-Olomouc 
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Číslo účtu: 1025500073/5500 

IČO: 42767661 

DIČ: CZ42767661 

ID DS: 8dsrqkn 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 
1988 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

Čl. I. 

Předmět dodatku 

 
Předmětem uzavřeného dodatku je změna termínů plnění dílčích částí : 
 

 3.1.2. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – původní 
termín plnění 28. 2. 2019 se mění na 31. 1. 2020 

 

 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 
odst. 1 zákona – původní termín 28. 2. 2019 se mění na 31. 1. 2020 

 
 
Uvedené změny se promíly do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem 
prací. 
 
 
Odůvodnění: 
Důvodem změny termínů uvedených dílčích částí je problematické jednání s jedním 
z klíčových vlastníků pozemků. Vlastník opakovaně nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem 
do současného stavu a se zařazením pozemků do obvodu pozemkové úpravy. Na základě 
uvedeného bude, pokud se během dalšího jednání s vlastníkem nepodaří získat jeho souhlas, 
pozemek vlastníka vyjmut z obvodu pozemkové úpravy a bude upřesněn obvod pozemkové 
úpravy. Současně je nezbytné, aby katastrální úřad provedl v této lokalitě opravu chybného 
zákresu v katastrální mapě, což bylo zjištěno během projednávání s uvedeným vlastníkem 
a dohodnuto na jednom z kontrolních dnů.  
 
Podklady pro změnu katastrální hranice budou po dohodě s katastrálním pracovištěm 
zhotovitelem předány v rámci návrhu nového uspořádání pozemků a změna katastrální 
hranice bude zapsána současně s novou mapou DKM. 
 
Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování 
dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně není zaviněné 
zhotovitelem. 
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Čl. II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 986-2016-521101, č. sml. 
zhotovitele: 9/2016, uzavřená dne 3. 8. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 11. 2017, 
Dodatku č. 2 ze dne 27. 3. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 26. 9. 2018 a Dodatku č. 4 ze dne 
30. 11. 2018, nemění. 

 

2.  Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je 
přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. 

 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.  

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 26. 2. 2019 

 

V Olomouci dne 25. 2. 2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ing. Lenka Sedláková, jednatelka 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Olšany nad Moravou

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ ha 221 700 154 700 31.3. 2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 252 2 200 554 400 31.3. 2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 10 2 200 22 000 31.3. 2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 15 1 500 22 500 31. 1. 2020

3.1.3. Rozbor současného stavu - aktualizace                     ha 240 350 84 000 31.3. 2018

3.1.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 204 300 61 200 31. 8. 2018

898 800 31. 1. 2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 204 900 183 600

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ha 30 800 24 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 70 700 49 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 9 700 6 300

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 204 700 142 800 31. 1. 2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

415 700

3.3 Mapové dílo ha 204 350 71 400 

do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

71 400

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 600 180 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 180 000

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

3.1.2.

30. 11. 2018

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



898 800

415 700

71 400

180 000

1 565 900

328 839

1 894 739

jednatelkaředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

JUDr. Roman Brnčal LL.M. Ing. Lenka Sedláková

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Olomouci dne 25. 2. 2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Olomouci dne 26. 2. 2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč


