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Dodatek č. 5 
ke smlouvě o dílo č. 81-2015-508101 ze dne 16. 2. 2015 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, 
ředitelem Krajského pozemkového úřadu 
pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Kateřina Skalská, odborný rada, 
Pobočka Louny 

Adresa: Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 957 237 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská 
projektová inženýrská kancelář 

Sídlo: Kolová 149, 360 01 Kolová 

Zastoupen: Ing. Václavem Kellnerem  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Václav Kellner   

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Václav Kellner 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxxxxxxx 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Václav Kellner 

Osoba odpovědná (odborná způsobilá) k 
výkonu zeměměřicských činnosti v 
rámci zpracování návrhu KoPÚ a 
vytyčení pozemků : 

Ing. Václav Kellner 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby doplnění návrhu PSZ o vodohospodářská 

opatření, rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav a stanovení termínů pro 

dokončení jednotlivých etap prací – „vícepráce“. 

Na základě výsledku studie odtokových poměrů zpracované pro navazující katastrální 

území Konětopy u Pnětluk, která prokázala nutnost řešení odtokových poměrů pro toto 

území již v k. ú. Pnětluky, byly Dodatkem č. 3 k SoD pozastaveny práce na návrhu PSZ 

do doby vyhotovení inženýrsko-geologického a hydrologického průzkumu. Výsledky 

studie odtokových poměrů byly projednány v zastupitelstvu obce Pnětluky, které 

odsouhlasilo zpracování dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod pro ochranu 

obcí Pnětluky a Konětopy.  

Pro realizaci poldru č. 5 je nutné rozšířit obvod KoPÚ o část k. ú. Konětopy u Pnětluk. Pro 

toto území bude provedena aktualizace podrobného zaměření polohopisu, které bylo 

zpracováno v rámci KoPÚ Konětopy u Pnětluk.  

V návaznosti na zpracování inženýrsko-geologického průzkumu pro uvedené poldry, který 

bude zpracován na základě samostatného výběrového řízení s termínem dokončení 

do 30. 6. 2019, se stanovují termíny pro dokončení návrhu PSZ a navazujích etap KoPÚ. 

1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se ost. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně: 

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez 

DPH 
547 130 Kč 

2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez 

DPH 
509 350 Kč 

3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH 86 240 Kč 

4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  105 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 247 720 Kč 

DPH 21% 262 021 Kč 
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CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 509 741 Kč 

 

1.3. V příloze č. 1 SoD se navyšují měrné jednotky a cena plnění, upravují se termíny ukončení 

plnění: 

Přípravné práce: 

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty (aktualizace) 

– se  navyšuje o 4 MJ za cenu 1 000 Kč bez DPH, s termínem ukončení 30.04.2019. 

3.1.3. Rozbor současného stavu – se navyšuje o 4 MJ za cenu 280 Kč bez DPH, 

s termínem ukončení 30.04.2019. 

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, 

geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb. – se navyšuje o 5 MJ za cenu 7 000 Kč bez DPH, s termínem ukončení 

30.04.2019. 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – se navyšuje o 4 MJ za cenu 

400 Kč bez DPH, s termínem ukončení 30.04.2019. 

Cena za Přípravné práce celkem (3.1.1 - 3.1.6) v částce 538 450 Kč bez DPH se navyšuje 

na částku 547 130 Kč bez DPH, termín ukončení 20.07.2016 se upravuje na termín 

30.04.2019. 

Návrhové práce: 

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – se navyšuje o 4 MJ (z 348 MJ na 352 MJ) 

a cena 104 400 Kč bez DPH se navyšuje na cenu 105 600 Kč bez DPH.  

K bodu 3.2.1. se doplňuje část - Dokumentace 5 poldrů pro zadržení přívalových vod 

– v počtu 5 MJ, s cenou 50 000 Kč bez DPH za měrnou jednotku, to je s celkovou cenou 

250 000 Kč bez DPH. 

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 

a mimo trvalé porosty – se navyšuje o 4 MJ (z 348 na 352 MJ) a cena 34 800 Kč bez DPH 

se navyšuje na cenu 35 200 Kč bez DPH. 

Termín ukončení pro vypracování plánu společných zařízení (3.2.1. - 3.2.1.4.) 31.01.2017 

se upravuje na termín 30.04.2020. 

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 

zákona – se navyšuje o 4 MJ (z 348 MJ na 352 MJ), cena 85 260 Kč bez DPH se navyšuje 

na cenu 86 240 Kč bez DPH a termín ukončení 30.09.2017 se upravuje na termín 

30.11.2020. 

Cena za Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) v částce 256 770 Kč bez DPH se 

navyšuje na částku 509 350 Kč bez DPH a termín ukončení 31.01.2018 se upravuje 

na termín 31.03.2021. 

Mapové dílo: 

3.3. Mapové dílo – se navyšuje o 4 MJ (z 348 MJ na 352 MJ), cena 85 260 Kč bez DPH 

se navyšuje na cenu 86 240 Kč bez DPH. 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM: 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM – termín ukončení 30.11.2018 se nahrazuje 

textem: „do 30.09. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí“. 
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V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny hlavních celků: 
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH v Kč z částky 538 450 Kč na částku  

547 130 Kč. 
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč z částky 256 770 Kč na částku 

509 350 Kč. 
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč z částky 85 260 Kč na částku 86 240 Kč. 
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč v částce 105 000 Kč se 

nemění. 
Celková cena díla bez DPH v Kč z částky 985 480 Kč na částku 1 247 720 Kč. 
DPH 21 % v Kč z částky 206 951 Kč na částku  262 021 Kč. 
Celková cena díla včetně DPH v Kč z částky 1 192 431 Kč na částku 1 509 741 Kč. 

 

  
Závěrečná ustanovení 

  

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 81-2015-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pnětluky“. 

2.3. Sankce za nesplnění původního termínu vypracování plánu společných zařízení dle čl. 
VIII. odst. 8.2 SoD, která byla zpracovateli oznámena dopisem ze dne 31.01.2017, zn. 
SPU 039020/2017, bude objednatelem uplatněna po odevzdání dokumentace plánu 
společných zařízení doplněné o dokumentaci poldrů dle tohoto dodatku a projednané 
zastupitelstvem obce. Výpočet sankce je uveden v Zápisu z kontrolního dne 11.09.2017: 
Výše sankce je vypočtena za období od 31.01.2017, to je od původního termínu 
odevzdání PSZ, do 11.09.2017, to je do termínu pozastavení prací a činí 73 817,46 Kč 
(223 dnů x 331,02 Kč).  

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem,   

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 23.01.2019 V Kolové dne 24.02.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
.......................................................... 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 

 
 
 
 
.......................................................... 
Ing. Václav Kellner  


