



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 90-2018-523101
„PD a AD pro stavbu Protierozní opatření a polní cesty 
v k.ú. Chudčice“
 (dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem
                                                              Česká republika - Státní pozemkový úřad,
	                                 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
									
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová 
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno			
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 
E-mail:	brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
[bookmark: _GoBack](dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem						Ing. Tomáš Racek
Sídlo:							xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 679 22 Lipůvka
Zastoupený:						
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Racek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ:						697 09 734 / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	(dále jen jako „zhotovitel“)

V důsledku časové náročnosti procesu zajištění pravomocného stavebního povolení                     u příslušného stavebního úřadu, které nelze ze strany zhotovitele ovlivnit, vyhověl objednatel žádosti zhotovitele o posun termínu protokolárního předání pravomocného stavebního povolení z původně stanoveného termínu 28. 2. 2019 na nový termín 30.6.2019. 
Zastupitelstvo Obce Chudčice schválilo smlouvu o právu provést stavbu dne 12.12.2018, po podpisu stavebníka byla dne 2.1.2019 podána žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. Dne 4.2.2019 vydal stavební úřad oznámení o zahájení stavebního řízení.
Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 90-2018-523101:
Termín plnění  
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]3.1.  	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:
Protokolární předání pravomocného stavebního povolení :		30.6.2019
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 90-2018-523101  zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 90-2018-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 90-2018-523101 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.



	V Brně dne 27.2.2019
	V Brně dne 27.2.2019

	
	

	

…………………………………………
	

……………………………………………

	                Ing. Jan Ševčík 
   ředitel Krajského pozemkovéh úřadu 
             pro Jihomoravský kraj
                    objednatel
	Ing. Tomáš Racek
zhotovitel







