


Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101,       č. zhotovitele 187052 na vyhotovení projektové dokumentace
Svodné příkopy, ÚSES a polní cesty v k.ú. Pravlov 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
   Objednatelem
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
								
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, Ing. Barbora Jakubcová 
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno			
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	 
E-mail:	brno.pk@spucr.cz, b.jakubcova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitelem						GEOtest, a.s.
Sídlo:							Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Zastoupený:						RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA,
                                                                     členem představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Hillermann, Ph.D., MBA, 
                                                                                 obchodní ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Komerční banka, a.s., Brno - město
Číslo účtu:						11506621/0100
IČ:                                                                             46344942
DIČ:                                                                          CZ46344942
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B vložka 699.
      (dále jen „zhotovitel“)



V důsledku časové náročnosti procesu zajištění pravomocného stavebního povolení                     u příslušného stavebního úřadu, které nelze ze strany zhotovitele ovlivnit, vyhověl objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu protokolárního předání pravomocného stavebního povolení z původně stanoveného termínu 28. 2. 2019 na nový termín 30.6.2019. Zhotovitel podal příslušnou žádost o vydání stavebního povolení na MěÚ Ivančice dne 19.11.2018. 
Na základě výše uvedených skutečností a dohody obou smluvních stran se mění níže uvedené ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1:
Termín plnění  
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]3.1.  	Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujícím termínu:
Protokolární předání pravomocného stavebního povolení :		30.6.2019

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 ve znění Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 146-2018-523101, č. zhotovitele 187052 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl podepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho své podpisy.


	[bookmark: _GoBack]V Brně dne 28.2.2019    
	        

	
	

	

……………………………………
	

             ……………………………………

	Ing. Jan Ševčík, 
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
objednatel
	             RNDr. Lubomír Klímek, MBA
             člen představenstva
             GEOtest, a.s.
             zhotovitel






