
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: +420 727 956 365 
E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem,  jednatelem 
ID DS: zr6jqnz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 382293143/0300 
IČO: 255 76 992 
DIČ: CZ25576992 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

  
 

dnešního dne uzavřely tuto dohodu o vypořádání závazků 

(dále jen „Dohoda“). 

  



1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel uzavřel v rámci veřejné zakázky na zpracování Komplexní pozemkové 

úpravy v k.ú. Ladná prováděné dle smlouvy o  dílo ze dne 15.9.2016 č.1246-2016-
523203 ( číslo smlouvy zhotovitele 2016/033) DODATEK č.1 ze dne 14.11.2017, který  
tvoří přílohu č. 1 této Dohody (dále jen „DODATEK “).  

1.2 Na DODATEK se vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel konstatuje, že při 

aplikaci kontrolních mechanizmů zjistil, že z důvodu administrativního pochybení 

DODATEK nebyl řádně uveřejněn ve smyslu podmínek  
dle § 5 odst. 1 zákona o registru smluv, a proto platí zákonná domněnka, že  DODATEK 
byl zrušen od počátku v souladu s § 7 odst. 1 zákona o registru smluv. 

1.3 Objednatel uzavírá tuto Dohodu se Zhotovitelem za účelem předcházení hrozící újmě 

nebo případným soudním sporům a zachování všech práv Objednatele a Zhotovitele 
vyplývajících z DODATKU , za účelem maximálního možného naplnění zásad 3E 

(hospodárnosti, účelnosti a efektivity). Objednatel uzavírá tuto Dohodu v souladu 
s příslušnými metodickými pokyny Ministerstva vnitra, jakožto správce registru smluv 
ve smyslu § 4 odst. 2 zákona o registru smluv. 

1.4 Veškeré pojmy uvedené v této Dohodě budou vykládány v souladu s jejich definicí 

uvedenou v DODATKU.  

2. PŘEDMĚT DOHODY 

2.1 DODATKEM č. 1 došlo z důvodu nižšího počtu měrných jednotek ve srovnání 

s předpokládaným počtem měrných jednotek u FC 3.1.3. – Zjišťování obvodů KoPÚ, 

geometrický plán pro vyhotovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

š.357/2013 Sb.  ke snížení celkové ceny díla o 252 000,00 Kč  bez DPH. Smluvní 

strany se dohodly, že si ponechají poskytnutá plnění dle DODATKU, která byla 

poskytnuta a uhrazena na základě platného, ale neúčinného DODATKU . Výše 

poskytnutého plnění a jeho úhrada nejsou mezi smluvními stranami sporné.  

2.2 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že:  

2.2.1 Objednatel řádně a včas zaplatil za zhotovenou část díla v odevzdaném 

rozsahu a nemá z tohoto titulu povinnost uhradit žádné další doplatky a další 

finanční plnění.  

2.2.2 DODATEK č. 1  upravil pouze cenu dílčí ucelené části díla podle skutečného 

počtu měrných jednotek a snížil celkovou cenu díla.  

2.2.3 Smluvní strany prohlašují, že všechna ostatní ujednání dle platné smlouvy o 

dílo ze dne 15.9.2016 nebyla DODATKEM dotčena a měněna a platí v plném 

rozsahu pro další plnění Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Ladná podle 
sjednaných podmínek. 

 

 



3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Smluvní strany  závazkového vztahu podle DODATKU jsou srozuměny se skutečností, 

že touto Dohodou bude  odstraněna spornost vzájemných práv a povinností, která 

spočívala v  plnění Zhotovitele na základě platného, ale dosud neúčinného DODATKU,  
které bylo Objednatelem zaplaceno bez existence účinného DODATKU. Dosavadní 

závazky smluvních stran ujednané v DODATKU  nezanikají a neruší se, mění se pouze 

účinnost DODATKU, který nabude účinnosti dodatečným uveřejněním v registru smluv 
s odvoláním na § 6 zákona o registru smluv.  

3.2 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním úplného znění této Dohody v registru smluv. 
Uveřejnění této Dohody prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s původním nesprávným uveřejněním 

DODATKU č. 1 v registru smluv nemá žádná ze smluvních stran právo na náhradu 

újmy.   

3.4 Práva a povinnosti smluvních stran touto Dohodou výslovně neupravené se řídí 

právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem a příslušnými 

právními předpisy souvisejícími. 

3.5 Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Dohody. 

Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků. 

3.6 Nedílnou součást této Dohody tvoří příloha: DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1246-
2016-523203 (číslo smlouvy zhotovitele: 2016/033) ze dne 14.11.2017. 

3.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

 

V Břeclavi dne:  28.2.2019 

 

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

   

 

..........................................    ...................................................................... 

Ing. Pavel Zajíček                                 RNDr. Josef Glos 

Vedoucí Pobočky Břeclav     Jednatel AGERIS s.r.o.  
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DODATEK č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO (KoPÚ Ladná)   
 

 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) mezi 

 
Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Břeclav 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing.Pavlem Zajíčkem , vedoucím pobočky 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav 
V technických záležitostech oprávněn jendat :  Ing. Mária Tisarová 
Adresa: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 
Telefon: xxxx 
E-mail : Breclav.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s.r.o. 
Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem,  jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx 
Telefon: xxxxx 
E-mail : xxxxx 
ID DS: zr6jqnz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 382293143/0300 
IČO: 255 76 992 
DIČ: CZ25576992 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném:   
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
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Čl. I. 
 
Smluvní strany se dohodly z důvodu nižšího počtu skutečných měrných jednotek ve srovnání se 

smlouvou o dílo u FC 3.1.3. – Zjišťování obvodů KoPÚ, geometrický plán pro vyhotovení obvodů 

KoPÚ, předepsaná  stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  na změně smlouvy o  dílo  následovně:  
 
Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1., tabulka, se mění následovně:  
 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč    2 716 600,00  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč    1 926 000,00  

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       364 000,00  

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč       637 000,00  

Celková cena bez DPH v Kč    5 643 600,00  

DPH  21% v Kč    1 185 156,00  

Celková cena díla včetně DPH v Kč    6 828 756,00  

 
Dohodnutá změna je promítnuta v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke 

smlouvě o dílo. 
 

III. 
 

 
Ostatní ustanovení  smlouvy o  dílo se nemění. Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 

každá smluvní strana  obdrží dvě vyhotovení. 
 
Příloha:  Tabulka - soupis činností 
 

 
 

V Břeclavi dne: 14.11.2017    
 

Objednatel: Zhotovitel: 
 
 
 

 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Ing. Pavel Zajíček 
Vedoucí pobočky Břeclav 

RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s.r.o. 

 
  
  

 



Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 1 - KoPÚ Ladná

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 

ukončení 

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 2 000 18 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 2 200 17 600

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 910 1 500 1 365 000 30.6.2017

3.1.3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 210 2 800 588 000 31.1.2018

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 910 200 182 000 30.4.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 910 600 546 000 30.4.2018

2 716 600

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 910 900 819 000

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 35 800 28 000

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)
100 bm 35 1 200 42 000

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 910 1 100 1 001 000 31.10.2020

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 12 000 36 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 926 000

3.3 Mapové dílo ha 910 400 364 000 
do 5 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

364 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 910 700 637 000 

nejpozději do 

30.9. roku 
následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 637 000

31.1.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

31.8.2019



2 716 600 Kč

1 926 000 Kč

364 000 Kč

637 000 Kč

5 643 600 Kč

1 185 156 Kč

6 828 756 Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky
RNDr. Josef Glos                                                                                                                    
jednatel AGERIS s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….




