
číslo smlouvy objednatele; 2/2009 

číslo smlouvy zhotovitele:..............

SMLOUVA o DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 536 a násl, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

1. objednatelem;

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín 
zastoupený: Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: Markéta Šimečkové 
sídlo: Koupelní 3274/19

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27^9585150207/0100 
IČ: 00020478

130929/2011-MZE

000045629 12 
PČ: PS4CV2011-PUHO
ZiBvId.: 14.07.2011 14;17 Potit ll$»i 6 
přílohy: 0

2. zhotovitelem;

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova12

301 00 Plzeh

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

na základě výsledku zadávacího řízení evid. číslo 60023212 dle zákona č. 137/2008 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění.

ČU
Předmět a účel smlouvy

Předmětem smlouvy jsou služby, které spočívají ve vypracování;

1. návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen ..KPÚ“) v katastrálním území Mutěnice, okres 
Hodonín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí 
ve vyhlášce č. 26/2007 Sb,, v rozsahu uvedeném v článcích V. až Vil. této smlouvy. Dílo bude sloužit jako 
podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu KPÚ,

2. mapového díla a příloh k rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně a přechodu vlastnických a jinýdi 
věcných práv k pozemkům.

3. vytyčení a stabilizaci nových hranic pozemků v rozsahu určeném pozemkovým úřadem,
4. vypracování úplného elaborátu KPÚ podle přílohy vyhl. č, 545/2002 Sb., v platném znění,

Dílo bude zpracováno v dostatečné kvalitě, to zn, v souladu s níže uvedenými předpisy a tak, aby část díla 1 byla 
podkladem pro rozhodnutí, které je schopno nabýt právní mocí a část 2 díla aby byla zapsatelná do katastru 
nemovitostí.
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Čl> II
Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele zedne21.11.200B,

2. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli do 15 dnů od podpisu této smlouvy podklady podle § 1 odst. 2 pfsm.
a), b), c). g) vyhláška filslo 545/2002 Sb,, v platném znění, Ostatní podklady podle písm. d), e), f)- cit. 
ustanovení vyhlášky, pokud je nemá objednatel k dispozici, si zajisti zhotovitel.

3. Objednatel zapůjči zhotoviteli studii „Obnova ekologické stability krajiny ve vybraných katastrech na 
Hodonfnsku" (zpracovanou v prosinci 2004), která se týká k. ú. Muténice.

4. Veškeré předané datové podklady budou užity výhradně pro účely zpracování KPÚ. Je přísné zakázáno jejich 
využití za účelem obchodního Síření, pro potřeby jiných informačních systémů, nebudou poskytnuty dalším 
osobám, af fyzickým či právnickým mimo soustavu pozemkových úřadů a nebudou využity ke komerčním či 
jiným účelům.

ČI. Ill
Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění této smlouvy o dílo se bude řídit ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy, kterými jsou zejména:

- Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k púdé a jinému zemědělskému majetku, v platném znění (dále jen „zákon 
č. 139/2002 Sb.").

-Zákon č, 229/1991 Sb,, o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému majetku, v platném 
znění (dále jen „zákon č, 229/1991 Sb,"),

- Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, v platném znění,
- Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění,
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, v platném znění,
-Vyhláška č, 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
- Vyhláška č. 26/2007 Sb.. kterou se provádí zákon 6. 265/1992 Sb.. o zápisecii vlastnických a jiných věcných 

práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 
republiky, v platném znění (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.*),

-Vyhláška č, 545/2002 Sb,, v platném znění., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav v platném znění (dále jen „vyhl.č. 545/2002 Sb.“)

- Návod pro obnovu katastrálního operátu mapováním, Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen 
„ČÚZK") Praha 1997. č.j. 21/1997-23 ve znění dodatku č. 1 Praha 1998. č.j. 5239/1998-23,

- Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23 v rozsahu a kvalitě 
požadované při obnově katastrálního operátu,

- Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002
24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacfch bodů, čÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku Č.
1. e.j, 1131/1998-22 a dodatku Č. 2, č.j. 2086/1998-22.

-Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními úřady v souladu 
s ust. § 6 odst. B zákona č, 139/2002 Sb.,

- Platné technické normy
-Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů
- Metodický návod pro vypracováni návrhů pozemkových úprav, vydaný Českomoravskou komorou 

pozemkových úprav v roce 2004

2. V případě, že v průběhu plněni předmětu této smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše 
uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a 
návod (postup) vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými právními 
předpisy a návody (postupy).

3. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Místo a čas konání bude oznámeno pozemkovým úřadem.
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ČI. IV

Všeobecné obchodní podmínky

1. Zhotovitel bere na védomf, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu 
finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případé nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může 
dojít k úhradé faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva 
z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu 
vůči objednateli uplařřiovat žádné sankce.

2. Objednatel sl vyhrazuje právo přerušit práce v připadá nedostatku finančních prostředků přidělených ze státního 
rozpočtu. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovaností, zhotovitel doloží 
rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu 
pfemšení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud 
nebudou k dispozici finanční prostředky ze státního rozpočtu ani po dohodnuté době přerušení prací, souhlasí 
zhotovitel s ukončením smluvního vztahu bez jakékoli náhrady za neprovedené práce.

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním 
smlouvy, z důvodů na straně zhotovitele déle než 2 měsíce nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu 
s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemné upozorněn, případně při 
vzniku zákonných podmínek pro zastaveni řízení o pozemkových úpravách. Bude-li řízení o pozemkových 
úpravách zastaveno, zhotovitel nebude uplatňovat vůči objednateli náhradu škody vzniklou nedokončením díla.

4. V případě, že nebudou uvolnény finanční prostředky ze státního rozpočtu, souhlasí zhotovitel se zrušením 
smlouvy bez jakékoliv náhrady.

5. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení jednotlivých ucelených částí, případně fakturačních celků dle 
časového harmonogramu, na základě objednatelem vyhotoveného a potvrzeného schvalovacího protokolu o 
předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nemůže být faktura 
vystavena. Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic bude fakturováno dle skutečného počtu 
měrných jednotek. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 
bude objednatelem pň' Jejích převzetí vyplacena částka ve výší 80 % dohodnuté ceny ucelené části nebo 
fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu 
KPÚ, případné po provedení zápisu do katastru nemovitosti (dále jen hKN"). Dřívější plnění se připouští, avšak 
úhrada bude provedena, až budou ze státního rozpočtu uvolnény potřebné finanční prostředky na účet 
objednatele.

7. U geodetických prací předávaných katastrálnímu úřadu je zhotovitel povinen předložit doklad o převzetí tímto 
orgánem.

8. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě a požadavkům 
platných právních předpisů a norem. Objednatel písemné oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 10 
dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel 
odstraní bezplamě nejpozdéji do 30 dnů od přijetí oznámení o vadě nebo v jiné dohodnuté Ihútě, Lhůta musí 
být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách dle ustanovení § 502 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznáni vady.

ČI. V
Članénf díla a doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění; 17.3. 2009
Předpokládaný termín ukončení plnění 28.2.2013
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha „Krycí list KPÚ Mutěnice", V krycím listu jsou uvedeny ucelené části
díla s dělením na tři fakturační celky, kvalifikovaný odhad počtu měrných jednotek pro jednotlivé ucelené části
a zhotovitelem zvolené terminy dokončeni jednotlivých ucelených částí v rámci limitů stanovených
objednatelem v zadávací dokumentaci.
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ČI. VI
Rozsah díla a obsah Jednotlivých ucelených Částí 

Obsah požadovaných služeb pro jednotlivé ucelené části a fakturační celky;

1. Přípravné a geodetické práce

1.1. Přípravné práce

a) Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu.
Vypracování seznamu dotčených parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednáni, pro vyznačení 
poznámky o zahájení řízení do KN, rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, 
čestní sít vodní režim, eroze atd. dle § 3 vyhl. Č. 546/2002 Sb.), zhodnocení požadavků a stanovisek 
dotčených orgánů (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím, 
Dokumentace bude předložena v rozsahu určeném v bodé 3. a 4. přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

b) Dokumentace nároků vlastníků pozemků.
Před samotným zpracováním nároků vlastníků zpracovatel provede tvto činností:

Zpracovatel po průzkumu vlastnických vztahů a nesouladů evidovaných a skutečných druhů pozemků 
v řešeném území navrhne pozemkovému úřadu nutnost úpravy obvodu pozemkové úpravy a dohodne 
s pozemkovým úřadem rozsah pozemků v obvodu neřešených podle § 2 zákona 6. 139/2002 Sb. Zpracovatel 
zjistí v upravovaném území pozemky ve zvláštním režimu podle § 3 zákona a zajisti souhlas dotčených 
orgánů státní správy a příslušných vlastníků u pozemků uvedených v § 3 zákona č. 139/2002 Sb., pokud mají 
být řešeny podle § 2 tohoto zákona. Předložení návrhu na zařazení pozemků mezi řešené podle § 2 zákona č. 
139/2002 Sb. a neřešené podle § 2 tohoto zákona, připraví podklady pro dohodu s KÚ o pozemcích 
neřešených podle § 2 zákona Č. 139/2002 Sb. Zpracovatel rovnéž provede zjiSténI zemřelých vlastníků a dat 
jejich úmrtí, předání téchto údajů objednateli, předloží pozemkovému úřadu návrh na ustanovení opatrovníků 
(jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu usnesením o ustanovení opatrovníka). Zpracovatel vyhotoví 
seznam pozemků neznámých vlastníků a včetně nabývacích listin jej předá objednateli.

Zpracovatel provede lustraci pozemků na LV 1 včetně nabývacích listin a zjištění majetku státu dotčeného 
blokád převodu vlastnictví ve smyslu § 29 zákona 6. 229/1991 Sb. (církevní majetek) , provede zjištění a 
lustraci majetku obce, který není dosud veden na LV 10001 včetně nabývacích listin, vyhledá podklady o 
vzniku duplicitně vedeného vlastnictví a předá tyto podklady objednateli s návrhem řešení podle § 13, odst. 4 
a 5 zákona č. 139/2002 Sb. Pro tento účel si vytvoří v nutném rozsahu srovnávací sestavení parcel KN na stav 
PK.

Zpracování nároků vlastníků pozemků:
Zpracovatel vytvoří dokumentaci soupisu nároků všech vlastníků pozemků v řešeném území. Elaborát bude 
vypracován v souladu s ust. % 8 zákona 6. 139/2Q02 Sb. a § 8 vyhl.č. 545/2002 Sb., a tabulky č. 1 této 
vyhlášky,
V průbéhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových 
Skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 
řízeni. Dokumentace k soupisu nároků bude v rozsahu uvedeném v bodě 6 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb,

1.2. Geodetické práce

a) Obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole
Jedná se zejména o dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně doplnění. Revíze stávajícího 
bodového pole a doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění PPBP schváleného katastrálním 
úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl, č. 645/2002 Sb,

b) Zaměřeni skutečného stavu ^

Jedná se zejména o polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPQ 
včetně zjištěni hranic druhů pozemků. Zjištění nesouladu druhů pozemků v souladu s ust. § 3 odst. 3 vyhl. 
Č. 545/2002 Sb.. Bude-Ii zjištěn rozdíl mezi SPI a SGI, projedná zhotovitel rozdíly nejdříve s katastrálním 
úřadem, příp. nebudou-li nesoulady odstraněny, projedná je s vlastníky, V případě sporných věcí rozhodne 
pozemkový úřad (§ 13 zákona Č, 139/2002 Sb.). Topologická Úprava platných linii BPEJ na zaměřený skutečný 
stav odsouhlasena VÚMOP. Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
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c) stanoveni obvodu a ^Išťováni hranic pozemků

Obvod KPÚ je v zadávací dokumentaci stanoven jen orientačně. Zhotovitel navrhne objednateli po projednáni 
s obci a po pnjzkumu území jeho úpravu a také navrhne vymezení území, která nebude řešeno dle § 2 zákona 
č. 139/2002 Sb., a v němž bude obnoven pouze SGI (dle § 3 zákona č. 139/2002 Sb.). Vyhotoví podklady pro 
vytvoření dohody o těchto pozemcích a o průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem.

Dále provede zjišťování hranic obvodu KPÚ, hranic liniových staveb a toků. Následně vypracuje potřebné GP a 
podklady pro zápis obvodu do KN a vytyčí a předá vlastníkům ty hranice pozemků, u kterých bylo při 
zjišťováni hranic do protokolu zapsáno, že budou vytyčeny z katastrální mapy. Pokud to bude nutné, vyhotoví 
podklady pro změnu katastrální hranice souladu s ust. § 22 a § 23 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Dále se jedná zejména o zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav neřešených dle § 2 zákona 
č.139/2002 Sb., včetně náležitosti pro využití těchto zeměměnčských činností v KN, stabilizace lomových bodů 
hranic těchto pozemků a jejich předáni vlastníkům.

Dokumentace bude předána v rozsahu určeném v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

Zjišťování hranic pozemků, jejich zaměření a jejich vytyčení bude provedeno v souladu s vyhl. Č. 545/2002 Sb. 
a vyhl. č. 26/2007 Sb. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a její obsah bude odpovídat 
požadavkům dle příslušných právních předpisů.

d) Stabilizace lomových bodů hranic pozemků
Jedná se zejména o samotnou stabilizaci lomových bodů veškerých vytyčovaný hranic, včetně jejich předáni 
vlastníkům a předání protokolů katastrálnímu úřadu. Dokumentace bude předložena pozemkovému úřadu a jeji 
obsah bude odpovídat požadavkům dle příslušných zákonných norem. Dokumentace v rozsahu určeném 
v bodě 5 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.

2. Návrhové práce

a) Vypracování plánu společných zařízení, včetně digitálního zpracování.
Navržený plán společných zařízení bude projednán s pozemkovým úřadem, poté projednán a odsouhlasen se 
sborem zástupců a dotčenými orgány státní správy, včetně dořešení všech námitek až po získáni souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších Instituci, jejíchž zájmy byly v území při průzkumu zjištěny 
(výčet těchto orgánů a institucí bude projednán s pozemkovým úřadem). Plán společných zařízeni bude 
projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedáni za účasti zhotovitele. Součástí 
výstupu bude posouzení navržených změn situování společných zařízeni ve srovnání se schváleným územním 
plánem. Součástí předmětu plněni veřejné zakázky nejsou realizační projekty. Dokumentace k plánu 
společných zařízení bude v rozsahu uvedeném v bodá 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. a dále bude 
dokumentace obsahovat veškerá vyjádření dotčených orgánů včetné souhlasných K poslední verzi plánu 
společných zařízení, v originále. Dokumentace k plánu společných zařízení bude opatřena razítkem a 
podpisem osoby s úředním oprávněním k jednotlivým opatřením (ÚSES, vodohospodářská atd.).

b) Podrobné zaměření výškopisu pro potřeby společných zařízerií.
Vyhotovení podélných a příčných profilů všech navrhovaných komunikací. Zpracování a výpočty parametrů 
vodohospodářských dél, komunikací a dalších staveb navržených v rámci plánu společných zařízení pro 
stanovení plochy záboru půdy. Vytyčeni a dočasná stabilizace os nebo obvodu nově navržených objektů 
(podle požadavků pozemkového úřadu).

c) Vypracováni návrhu nového uspořádání pozemků včetné bilancí.
Předložení návrhu na řešeni spoluvlastnických podílů objednateli. Optimální prostorové a funkční uspořádání 
nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 90 % výměry pozemků řešených podle § 2 
zákona č, 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a § 10 zákona č, 139/2002 Sb., s § 10 vyhl, Č, 545/2002 
Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 
uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č, 545/2002 Sb. Nově navrhované hranice stávajících liniových staveb 
a toků budou odsouhlaseny I v terénu s jejich správcem. Návrh nového uspořádání bude s vlastníky 
projednáván v soutisku s ortofotosnimky pro lepší orientaci vlastníků.

d) Předložení kompletní dokumentace KPÚ.
Kompletní dokumentace, včetné průvodního listu a souhrnné zprávy bude předložena v rozsahu stanoveném 
přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zpracovatele a 
osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a 
námitek, podaných v době vystavení návrhu.
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Přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 11 odst. 4 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. budou zpracovány v 
papírové a digitální formě.

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo

a) Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, podle požadavků vlastníků a podle uvážení pozemkového úřadu. 
Vzhledem ktomu, že nelze předem přesně odhadnout, jaké budou požadavky vlastníků na vytyčení, je 
v článku V. stanoven předběžný počet měrných jednotek pro vytyčení a počet stabilizovaných bodů. Postup při 
nižším nebo vyšším počtu měrných jednotek je popsán v či. VII této smlouvy.

ČI. VII
Cena díla a způsob platby

1. Cena díla byla stanovena na 29 269 24Q KČ s DPH na základě zadávacího řízení evid. č. VZ 60023212.

2. Cena díla se dělí do fakturačních celků, tedy cen ucelených části uvedených v Článku V.

Přípravné a geodetické práce celkem..............................................................  12 265 000 Kč bez DPH
Návrhové práce celkem........................................................................................ 7 750 000 Kč bez DPH
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem .............  4 561 000 Kč bez DPH
Cena celkem........................................................................................................  24 596 000 Kč bez DPH
Sazba DPH 19%...................................................................................................  4 673 240 Kč
Cena celkem........................................................................................................ 29 269 240 Kč s DPH

3. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou za dílo v rozsahu daném v tabulce v čl. V této smlouvy.

4. Výše uvedené jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu provádění díla. V jednotkových cenách jsou 
započítány veškeré potřebné náklady na zhotovení díla v rozsahu čl. V s obsahem služeb dle čí. VI této 
smlouvy, vedlejších rozpočtových nákladů, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, ztížené podmínky, 
splnéní všech podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a dále všechny činnosti zhotovitele, které jsou 
nutné k dodržení předpokládané kvality prací provedeného díla.

5. Bude - li proveden u některé ucelené části díla menší počet jednotek, než je uvedeno v krycím listu, který je 
nedílnou součástí této smlouvy, budou fakturovány skutečně zpracované měrné Jednotky. Bude-li skutečný 
počet měrných jednotek vyšší, než je uvedeno v krycím listu, bude postupováno v souladu se zákonem 
č. 137/2006 Sb.

6. Změna ceny (zvýšení nebo snížení) bude provedena v případě, že v průběhu zhotovení díla dojde ke 
změnám v sazbě DPH.

7. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne vystavení faktury; v případě nedostatku finančních prostředků postupuje 
se podle Čl. IV bod 1.; ^ktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 13a obchodního zákoníku a jako 
daňový doklad I náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

8. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi s novým terminem 
splatností. V takovém případé není objednatel v prodlení s úhradou.

9. Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu o převzetí 
díla potvrzeného objednatelem; v případé, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, 
bude součásti zápisu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace.

10. K vystavení faktury může dojít až po doložení příslušných podkladů v dohodnutých ucelených částech a 
stanovených termínech a po provedené kontrole a zpracování všech připomínek na základě protokolu o 
řádném převzetí zkontrolovaného díla. Dřívější plnění se připouští, avšak úhrada bude provedena až budou ze 
státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele.

11. Fakturace rozpracovaných části ucelených částí je možná po dohodě obou stran.

12. Ceny za jednotlivé fakturační části musí být zaokrouhleny na celé koruny.
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či.vm
Sankční ujednání

1. Nedodríí-Ii zhotovitel termín odevzdání kterékoliv ucelené části, jež je definována v Cl. V této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.05 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodleni.

2. NeodstranHi zhotovitel vady ve stanovené Ihútě (viz bod 8 čl. IV), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výSi 
1.000- Kč za každou vadu za každý započatý den prodlení.

ČI.IX
Technické požadavky na zpracování díla

1. Návrh pozemkových úprav bude pfedán ve 3 vyhotoveních v klasické formě písemného a grafického 
zpracování a na paměťovém mediu. Textová část bude předána ve formátu '^.doc. tabulková část ve formátu 
*.xls, digitální soubory ve formátu *.dgn, v souřadnicovém systému S-JTSK.

2. Součástí návrhu pozemkových úprav budou i přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav a 
rozhodnutí o výměně vlastnických práv, v dohodnuté formé a počtech.

3. Grafické výstupy budou v měřítku 1 ;2000, návrh společných zařízení v měřítku 1:5000.

4. Všechny soubory SPI a SGI budou zpracovány v souladu se strukturou výměnného formátu ISKN. Součásti 
DKM budou podklady podle § 66 vyhl.č. 26/2007 Sb.

5. Po zapsání výsledku pozemkových úprav do katastru nemovitosti bude objednateli předána DKM na 
paměťovém mediu CD/DVD a přílohy k rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv. a to jedenkrát 
v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě.

6. Veškeré geodetické a zeměměřické práce včetně návrhu KPÚ budou zpracovány digitálně. Vytyčení bude 
provedeno s navázáním na S-JTSK.

7. Veškerá stabilizace zeměměřických bodů bude provedena plastovými znaky (s plnou hlavou) s Kotvou a 
zároveň i dřevěnými (popř. plastovými) kolíky, které splňují požadavky platných předpisů, trojmezí bude 
řešeno dle platných předpisů.

8. Veškeré části díla budou odevzdané i v digitální podobě.

Čl. X
Předání a převzetí díla, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo formou dílčího plnění po ucelených částech uvedených 
v Čl. V. nebo dle dohody.

2. Místem pro předáni díla je sídlo pozemkového úřadu.

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta je 36 měsíců od předání 
kompletního díla zhotovitelem objednateli. V případě přerušeni prací ze strany objednatele platí dohodnutá 
záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání 
poslední ucelené částí, popřípadě fakturačního celku. Reklamací vad se záruční doba přerušuje a po 
odstranění vad běží záruční lhůta dál. Záruka se vztahuje na veškeré vady prací zapříčiněné zhotovitelem. 
Záruka se nevztahuje na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani pří 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví pozemku při 
vypracování soupisu nároků, které nebyly v době zpracování návrhu pozemkových úprav zpochybněny.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody způsobené vadami díla.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Čl. XI
Práva a povinnosti smluvních stran

Objednatel I zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpe&í, ve sjednané době a za sjednanou cenu.

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedeni.

Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na díle.

Předáni díla nebo jeho dílčího plněni bude smluvními stranami vzájemné písemně potvrzeno. Tímto 
okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničeni díla.

Smluvní strany se dohodly na tom. že zhotovitel není oprávněn dílo, které Je předmětem plnění této smlouvy, 
bez písemného souhlasu objednatele dále prodávat či s ním jinak nakládat.

7. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vlastníkům či oprávněným uživatelům, která vznikla v důsledku výkonu 
jeho činnosti pro pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č, 
139/2002 Sb.

8. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí.

Čl. XII
Závěrečná ustanoveni

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku.

2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků jako dodatků označených, vzestupné 
očíslovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho 
právního nástupce.

5. Podklady pro zpracování díla, Jakož I dílo samé, které je předmětem této smlouvy, není zhotovíteí oprávněn 
poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele.

6. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

7. Objednatel i zhotovitel smlouvu přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani 
za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hodoníně dne 11.3,2009 

Za objednatele:

Velísková, ředitelka

Za zhtotovltele

GE#F^EAL
GEOKEaL .shol, s r.ů.
HálkOva 12, ao( 22 PLZEŇ

Ing. Karel Vondráček, jednatel
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Příloha ke smlouvá č. 2/2009

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KPÚ Mutěnice
CcoB za KU bez 

DPH vice'
Cwiab^I^ 
celkem v Kč.

TeCMl4pbite|0é'Ck>lbMRái

1. Přípravné a Kvo<letícké price
IB Vyhodnoceni podkladů a analýza 

současného stavu, včetné aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009 - 10/2009

Ib Dohledáni, ovčřeni stávajícího 
bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009 - 10/2009

Doplnini stávajícího bodovélio pole 
včetné stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Ic Polohopisné zaméfeni zájmového 
lízemi mimo trvalé porosty

ha 2 400 2100 5 040 000 10/2009 - 2/2010

Polohopisné zaméřeni zájmového 
ůzemi v trvalých porostech

ha 500 2 900 450 000

Id Stanoveni vnéjSiho obvodu 
upravovaného úzéml

lOObm 400 2 500

1 000 000 2/2010-6/2010

• vySetřeni obvodu upravovaného 
území vC.ZPMZ a geom.plánú

0

- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000
• stabilizace kat. hranice kamennou 
znalou

bod 10 1500 15 000

If Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle §2 lOObm 500 2 500

250 000 2/2010-6/2010

• vytyčení pozemků 0

- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Zjišťováni nesouladů v katastru 
nemovitosti

ha 2 900 200 580 000 6/2010-7/2010

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracováni návrhu nového 
uspořádáni

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2010

Přfpr^vaé ag«o4eéietó práce celkem (la-li) bez DťlT 12 285 000 3/2009-10/2010

2. Návrhové práce
2a Vypracováni plánu společných 

zařízeni (vC.vyjádření orgánů a 
organizací)

ha 2 900 200 2 030 000 10/2009-8/2010

2b Výškopisné zaméřeni zájmového 
ůzemi mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-8/2010

Výškopisné zaměřeni zájmového 
ůzemi v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádáni pozemků

ha 2 900 1 800 5 220 000 8/2010-8/2012

PUVrb«ý{ práce celkem (ÍjHŽA) bez DPH 7 750 000 10/2009-8/2012

3. Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončeni v mčsfcict 
od výzvy zadavatele

2a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ

lOObm 400 1 200 4S0 000
4

Stabilizace hranic pozemků bod 150 140 21 000

3b Zpracováni mapového díla včetné 
DKM a SPI

ha 2 900 1400 4060 000 4

Vytyřeui p^mká podle schváleaého návrhu a mapové dílo celkem 
Č3a-3h) bez DPH . .

4 561 000 4

-■ Celková cena dUa bez DPH ' ' 24 596 000 iDPH 29 269 240
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D00046889
P(Í: P642/Z011-PUHO
z«avid.: 15.07.2011 11:06 PoStt listů: 3 
Pniohy: 0

Číslo smlouvy objednatele; 2/2009
číslo smlouvy zhotovitele;

DODATEK č,1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve

znéni pozdějších předpisů, na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mutěnice, okres Hodonín

1. objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing. Pavlou Velískovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat; Markéta Šimečková 
sídlo: Koupelní 3274/19

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9585150207/0100 
IČ: 00020478

2. zhotovitel:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn Jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527614

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 1 mění výše uvedená smlouva následovně:

I.

V měsíčním harmonogramu plnění (krycí list nabídkové ceny) jednotlivých ucelených částí zadávaných prací 
dochází k těmto změnám;

► 1.) mění se termíny plněni v bodech:

1.Přípravně a geodetické práce........................................................................................................................do 01/2011
- 1c) Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty......................................do 05/2010

Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech....................................................... do 12/2010
- 1d) Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území..............................................................................do 09/2010
- 1f) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2....................................................................................do 11/2010
- 1g) Zjišťování nesouladů v katastru nemovitosti........................................................................................do 10/2010
- li) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání.................................do 01/2011

► 2.) Ucelená část 1,Přípravné a geodetické oráče, bod 1c) se děli;
- 1c1) Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
- 1c2) Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech

► 3.) Ucelená část 1.Přípravné a geodetické práce se dělí do dvou fakturačních celků:
■ Přípravné a geodetické práce - část l. (etapy 1a, 1b, 1c1)............ předpokládaná fakturace v roce 2010
- Přípravné a geodetické práce - část ll.(etapy 1c2,1d, 1f. 1g,1i).....předpokládaná fakturace v roce 2011

Harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

000046889190



IL

Vzhledem ke skutečnosti, že od 1.1,2010 došlo změnou daňových předpisů ke změně sazby DPH. bude k cenám 
dle smlouvy o dílo připočtena DPH ve výši 20%.

V ČI Smluvní strany se mění adresa sídla objednatele
1, Objednatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Hodonín

sídlo: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

IV,

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.3.2009 zůstávají beze změny.

V.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží 
po dvou vyhotoveních.

V Hodoníně dne 2 5. 02. 20 !0

Ing. Pavla Velísková, ředitelka

Za zhotovitele:

Ing, Karel Vondráček, jednatel



Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Mutěnice, okres Hodonín

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KPÚ Mutěnice
Ucelená část, fakuuačni celek MJ Počet MJ Cena za MJ bez Cena bez DPH Termín pínéní od ■ áo

DPH v KC celkem v Kč formát mesic/rok
1. Přípravná a geodetické práce - část I.
u Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, vCeinč aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009- 10/2009

]\> Dohledání, ovčřcní stávajícího 
bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnéní stávajícího bodového pole 
včetné stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zaméřeni zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009'5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem ^ část 1. 6 190 000
1. Přípravné n geodetické práce - část II>
Id Stanovení vnéjSího obvodu 

upravovaného území
lOObm 400 2 500

I 000 000 2/2010-9/2010

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom,plánů

0

• stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000
> * stabilizace kat. hranice kamennou
1 značkou

bod 10 1 500 15 000

If Zjišťováni hranic pozemků 
neřešených dle §2 lOObm 500 2 500

1 250 000 2/2010- 11/2010

- vytyčení pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Zjišťováni nesouladů v katastru ba 2 900 200 580 000 6/2010- 10/2010
nemovitostí

lc2 Polohopisné zaméřeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009- 12/2010

1 i 1 Dokumentace nároků vlastníků pro ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 1/2011
vypracování návrhu nového 
uspořádání
Přípravné a geodetické práce celkem - část II. 6 095 000
Přípravné a geodetické práce celkem (1 a-) i) bez DPH 1 12 285 000 3/2009'1/2011

2. Návrhové uráce
Za Vypracování plánu společných ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-8/2010

zařízení (vč.vyjádření Orgánů a 
organizací)

2b Výškopisné zaméřeni zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 100

YÓÓ

2 000 200 000 10/2009 - 8/2010

Výškopisné zamíření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 3 000 300 000

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ha 2 900 1800 5 220 000 8/2010- 8/2012

Návrhové práce celkem (2a*2d) bez DPH 7 750 000 10/2009- S/2012

3, VytyCení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončeni v mísících 
od výzvy zadavateU

3fl Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ

lOObm 400 1 200 480 000
4

Stabilizace hranic pozemků bod 150 r Í40 21 000
3b Zpracování mapového díla včetné 

DKM a SPI

ha 2 900 1 400
■

4 060 000 4

Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 4 561 000 4
Celková cena díla bez DPH 1 24 596 000 s DPH 20% 29 515 200 1
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fiíslo smlouvy objednatele: 2/2009
Ďlslo smlouvy zhotovitele:

Poí9t liatCi: 3

OODO4B89O0
pt- PS4a/30l1-PUHO 
Zwid.: 1S.07.2011 1V12 
PPflQhy; 0 ^

DODATEK Č.2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009 podle § 536 a násl. zákona C, 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

ve znění pozdějších pfedpisO,
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mutěnice, okres Hodonín

1. objednatel;

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing, Pavlou Velískovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Markéta Šímeěková 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9585150207/0100 
IČ; 00020478

2. zhotovitel;

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing, Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 2 mění výše uvedená smlouva následovně:

I.

V měsíčním harmonogramu plnění {krycí list nabídkové ceny) jednotlivých ucelených částí zadávaných prací 
se mění termíny plnění v bodech:

1. Přípravné a geodetické práce.......................................................................................................................do 02/2012
- Id) Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území.............................................................................. do 04/2011
- 1f) Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2.................................................................................... do 07/2011
' 1g) Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí........................................................................................ do 01/2011
- 1c2) Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech......................................................do 07/2011
- li) Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání.................................................do 02/2012

2. Návrhová práce....................................................................................................    do 06/2013
- 2a) Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací)...................................do 06/2011
- 2b) Výškopisné zaměření zájmového území ............................................................................................. do 06/2011
- 2d) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků............................................................................................ do 06/2013

Harmonogram prací je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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v čl, v Členění díla a doba Dinénf se méní termfn: 

Předpokládaný termfn ukončení plnění: 11/2013

V Čl.Xil Závěrečná ustanovení se doplňují body:

8. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (provádění díla) i po ukončení smlouvy (po předání díla 
objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
s plněním smlouvy (prováděním díla),

9. Za porušení povinností mlčenlivost specifikované v předchozím odstavci je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů,

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží 
po dvou vyhotoveních.

V Hodoníně dne 29.6,2010

Za zhotovitele:

GCO.RJ,. MS !
'i'.x . . r-.i-

Ing, Pavla Velísková, ředitelka Ing. Karel Vondráček, jednatel



Pfiloha k Dodatku č, 2 Smlouvy o dílo 2/2009 na vypracováni návrhu komplexních pozemkových úprav v
katastrálním území Mutěnice, okres Hodonín

krycí list nabídkové ceny- KPU Mutěnice
Ucelená fiást, fakturaCnl celek MJ PoéeiMJ Cena za MJ bez 

DPH v KC
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Tennin plněni od • do 
furmál měsic/rok

1. Přípravné a geodetické práce - část I.
la Vyhodnocení podkladů a analýza 

soudasndho stavu, včetnč aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009 - 10/2009

Ib Dohledáni, ověřen! stávajícího 
bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnční stávajícího bodového pole 
včetné stabilizace

bůd 40 4 000 160 000

lei Polohopisné zaméřeni zájmového 
územ! mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem ’ část L 6 190 000

1. Přípravné a eeodetické práce - část IL
Id Stanovení vníjSIho obvodu 

upravovaného území lOObm 400 2 500

1 000 000 2/2010-4/2011

- vySetřcnl obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a Reom.plánů

0

- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000
- stabilizace kat. hranice kamennou 
značkou

bod 10 1 500 15 000

If Zjišťováni hranic pozemků 
neřešených dle §2 lOObm 500 2 500

1 250 000 2/2010-7/2011

- vytyčení pozemků 0
• stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

U Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitosti

ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011

Polohopisné zamířeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009^7/2011

Li Dokumentace nároků vlasmíků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádáni

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010-2/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- část IL 6 095 000
Přípravné a geodetické práce celkem (1 a*1 i) bez DPH 12 285 000 1 3/2009-2/2012

2. Návrhové práce
2a Vypracování plánu společných 

zařízeni (vč,vyjádřeni orgánů a 
organizací)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 - 6/2011

2b Výškopisné zaměřeni zájmového 
ůzemi mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-6/2011

Výškopisné zaměřeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ha 2 900 1 800 5 220 000 8/2010-6/2013

Návrhové práce celkem (2a‘2d) bez DPH 7 750 000 10/2009-6/2013

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončeni v mftsíclcř 
od výzvy zadavatele

3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ

lOObm 400 1200 480 000
4

Stabilizace hranic pozemků bod 150 140 21 000
3b Zpracování mapového díla včetně 

DKM a SPI
ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 4 561 000 4

Celková cena díla bez DPH 24 596 000 s DPH 20% 29 515 200 1
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00004609
PČ: P644/2011-PUHO 
Ziivid.: 1S.07.2011 11;1S 
pniúhy: 0

Číslo smlouvy objednatele: 2/2009

číslo smlouvy zhotovitele:.............

Po6at listů: 2

DODATEK Č.3
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3,2009

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve zněni pozdějších předpisů 
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing. Radmilou Grmelovou, CSc, pověřenou výkonem funkce ředitelky 

Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: Ing. Marie Hochmanová 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9505150207/0100 
IČ: 00020478

2. zhotovitelem:

GEOREAL spot, s r, o,
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/OIČ: 40527514/C240527514

ČI. I

1. Smluvní strany se dohodly na změně v krycím listu nabídkové ceny, který je nedílnou součásti 
smlouvy o dlio. Z důvodu nižšího počtu měrných jednotek (tzv, méně práce) se původní text 
fakturačního celku Id tohoto znění;

Stanovení vnfjgiho obvodu 
upravovaného území

lOObm 400 2 500

1 000 000 2/2010-4/2011

- vySetřeni obvodu upravovaného 
újeml VÍ.2PMZ a geom.plánů

0

- stabilizace plastovou značkou bod 200 tso 30 000
- stabilizace kat hranice 

kamennou značkou
bod 10 1 500 15 000

000046891416



ruší a nahrazuje tímto textem:

Stanoveni vnéjšiho obvodu 
upravovaného územi

(OObm 366 915 000
' vySetřeni obvodu upravovaného 
ůzemi vC.ZPMZ a geom.plánů 2/2010-4/2011
-stabilizace plastovou značkou bod 164 ISO 24 600
- stabilizace kat. hranice 

kajnennou znaékou
bod 1 1 500 l 500

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KPÚ Mutěnice",

Čl. II

1. V souvislosti se změnami uvedenými v článku I, tohoto dodatku, mění se i cena dila uvedená v čl. 
Vil odst. 1 smlouvy o dílo. Původní cena ve výší 24 596 000 Kč bez DPH se snižuje na částku 
24 492 100 Kč bez DPH.

2. V souvislosti se změnou uvedenou v čl. I tohoto dodatku se mění i ceny ucelených části 
uvedených v čl. VII odst. 2 smlouvy o dílo:

Přípravné a geodetické práce celkem 12 181 100 Kč bez DPH

Návrhové práce celkem 7 750 000 Kč bez DPH

Vvtvčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 4 561 000 Kč bez DPH

Cena celkem 24 492 100 Kč bez DPH

3. Sazba DPH je upravena v čl. II dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. Itl

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 29.4.2011 

objednatele:

Ing, RacVfíila Grmelová, CSc.

Za zhotovitele:

Ci I'i. >i-’

Ing. Karel Vondráček

• 1. .s r.C). 
' PU'-'-ia

2/2



Příloha k Dodatku č,3
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mutěnice

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KPÚ Mutěnice
CASL tokUifiiíCnf c«tek : Mi piiOot MJ 1 Cena za MJ bez •

; DPH v KC !
Cena bez DPH 

CiTlksm v Kč
Termín plnéfti fHt - do 

ťomiát méslc/rok
Přípravné a Ecodallcké práce - Cá$í !•

Ib Vyhodnoceni podkladů a analýza ba 2 900 300 ; 870 000 3/2009-10/2009
sauíasného stavu, víetni aktualizace
BPEJ

Ib Dohledáni, ovéřeiil stávajícího bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009
bodového pole , :
Doplnéni stávajícího bodového pole bod 401 4 000 160 OOÓ
včetné stabilizace 1

tel Polohopisné zaméřeni zájmového 2 400. 2 100 ' 5 040 OÓÓ i 0/2009 ’ 5/^b 15
ůzemi mimo trvalé porosty _____
Přípravné a geodetické práce celkem - fást 1 I 6 190 000

1. Přípravné a geodetické práce - část M. 1
Id Stanoveni vnéjSiho obvodu . 2/2010-4/2011

upravovaného ůzemi lOObm 366 2 500 , 915 000
- vvSfetřeni obvodu upravovaného

Lizemi vč.ZPMZ a geom.plánů
• stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
• stabilizace kat, hranice kamennou |wd í 1 500 1 500

značkou
If Zjiíťování hranic pozemků 1 250 000 2/2010-7/2011

nefeSených dle §2 lOObm 500 2 500
- vytyčeni pozemků .. .. J__ 0

stabilizace plastovou značkou bod 200 150 . 30 000
líi Zjišťováni nesouladů v katastru ha 2 900' 200 580 000 6/2010- 1/2011

nemovitostí
lc2 Polohopisné zaméřeni zájmového ba 500' 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011

území v trvalých porostech 1 ,
li Dokumentace nároků vlastníků pro ha 2 900| 600 i 740 000 7/2010-272012

vypracování návrhu nového
uspořádáni 1............. J [...
Přípravné a geodetické práce ccikem- Část H. 5 991 100
Přípravné a geodetické práM-Aetkem (la-lt) bez DPH T 12 181 100 1 3/2U09 -2/2012

2. Návrhové práce
2a Vypracováni plánu společných hn 2 900 700 2 030 000 10/2009-6/2011

zařízeni (vč, vyjádřeni orgánů a
organizaci) ,

2b Výškopisné zaméřeni zájmového ha 100 2 000 200 000 lO/2009'-6/20!Í
ůzemi mimo trvalé porosty
Vý'Skopisné zaméřeni zájmového Jia 100 3 000 300 000
ůzemi v trvalých porostech

2d Vypracováni návrhu nového ha 2 900 1 800 5 220 000 8/2010 -6/2013
u.spúřádáni pozemků 1

Névrhnvé práce celkem (2a-2d) bez DPH F 7 750 000 1 10/2009-6/2013
3, Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukonCenI v mésicídi

od výzvy zadavatele
3a Vytyčeni hranic pozemků dle návrhu lOObm 400' 1 200 i 4S0 000

.KPÚ 1 4
Stabilizace hranic pozemků i bod 150; 140 1 21 000^

3b Zpracováni mapového díla včetné ! ha 2 900' 1 400 1 4 060 000 4
DKM a SPI , )

^Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem | 4 561 000 4

CcIkovH cenu diiti bcx DPH 24 492 100 a DPH Z(l% 29 390 520 1
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0D004B992224
Pt: PW&/2011-PUHO
Z»wid.: 16,07,2011 11:17 Poe*l llstO: 3 
pniohy; 0

čisio smlouvy objednatele: 2/2009

číslo smlouvy zhotovitele:.............

DODATEK Č. 4
ke smlouvě o dílo uzavřeně dne 11.3.2009

podle § 536 a násl. zákona č, 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Ministerstvo zomédělstvi,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou. ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Marie Hochmanová 
sídlo: Braťistavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9585150207/0100 
IČ: 00020478

2, zhotovitelem:

GEOREAL spol, s r. o.
zastoupen: Ing, Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly na změně v krycím listu nabídkově ceny, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo, Z důvodu zajištění řádného projednání návrhu plánu společných zařízeni sborem 
zástupců vlastníků a zastupitelstvem obce se u fakturačního celku 2a Vypracování plánu 
společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) a fakturačního celku 2b Výškopisné 
zaméřeni zájmového území mimo trvalé porosty a Výškopisné zaměření zájmového územi 
v trvalých porostech

ruší původní termín plněni

a nahrazuje novým termínem plnění:: 10/2009 - 9/2011

2, Změna termínu plnění uvedeného fakturačního celku nemá vliv na termín ukončení plnění 
uvedený v čt, V smlouvy o dílo, ve zněni dodatku č. 2.

000046892224



3, Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KPÚ Mutěnice",

Cl, II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve zněni dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č, 3 zůstávají beze 
změn.

V Hodoníně dne 28.6.2011

Za objednatele: Za zhotovitele

(Víinistei-stvo zemfidéist^
POZEMKOV^TMaT

HODONÍN
695 D! Hodonín, Bratislsvsi i //•

Ing/arch. Milana Grauová

GBORl'i/v Ol. -i r.ú.
HáiKova n 22 plzeň

Ing, Karel Vondráček
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Příloha k Dodatku č,4
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Muténice

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KPÚ Mutěnice
Ucelená Ďfbit, falcl;ur<i£fil ' Ml Pučet MJ 1 Cena £lt MJ bez Cena bez DPH Tcimin plném od -do

, DPH v Ki celkem v K.Ď formál mésItVruk
1. Přípravné a gaocl«tické priícc • ČAsl 1.
h Vyhodnocení podkladi'i a analýza ha 2 900 300 870 000 3/2009- 10/2009

současného stavu, včetné aktualizace
BPEJ

ib Dohledání, ovifeni stávajícího bod 40 3 000 120 000 3/2ÓÓ9- 10/2009
bodového pole
Doplnéni stávajícího bodového pole bod 40 4 000 160 000
včetné stabilizace

1 c 1 Polohopisné zaméřeni zájmového ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009 -5/2010
územi mimo trvalé porosty
Přípravné a geodetické práce celkem - Část I. 6 190 000

I. Přípravně a geodetické práce - íAat li.
Id Stanoveni vnčjáihú obvodu 2/2010-4/2011

upravovaného územi lOObm 366 2 500 915 000
- vySetřeni obvodu upravovaného

územi vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat. hraníce kamennou bud 1 1 500 1 500

značkou
1 ť Zjišťováni hranic pozemků 1 250 000 2/2010 - 7/2011

neřešených dle 1)2 ItíDbm 500 2 500
- vytyčeni pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 ISO 30 (100

Ifci Zjišťováni nesouladů v katastru ha 2 900 200 580 000 6/2010 - 1/2011
nemovitosti

Ic2 Polohopisné zaméřeni zájmového ha soo 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011
územi v trvalých porostech

li Dokumentace nároků vlasmíků pro ha 2 900 600 1 740 000 7/2010-2/2012
vypracováni návrhu nového
uspořádáni
Přípravné a geodetické práce celkem- řást II. 5 991 100
Přípravné a geodetické práce celkem (ta>li) bez DPU 12 181 100 3/20Ú9-2/20I2

2. Návrhové oráče
2u Vypracováni plánu společných ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 -9/2011

zařízeni (vč,vy;)ádřeni orgánů a
organizaci)

2b Výškopisné zamířeni zájmového ha i 00 2 000 200 000 10/2009 -9/2011
ůzemi mimo trvalé puroaiy
Výškopisné zamíření zájmového ha 100 3 000 300 000
územi v trvalých porostech
Vypracováni návrhu nového ha 2 900 I 800 5 220 000 8/2010-6/2013
uspořádáni pozemků
Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009-6/2013

3. Vytyčení pozemku podle schváleného návrhu a mapové dílo Tennin ukonCení vmCsicich
od výzvy zadavatele

3fl Vytyčeni hranic pozemků dle návrhu lOObm 400 1 200 480 000
KPÚ 4
Stabilizace hranic pozemků bod 150 140 21 000

ůh Zpracováni mapového díla včetné ha 2 900 I 400 4 060 000 A
DKM a SPI

1 Vytyívní pozemků podle schváleného návrh u a mapové dílo čolkem 4 561 000 4
Celková cena dila bez DPH 24 492 100 8 1>FH 20% 29 390 520



208198/2011‘MZE

00D07401B252
PC; P1000/2011.PUHO
Z«»vld.: 14.11.2011 10:00 PoW flttů: 2
přílohy; 0

Číslo smlouvy objednatele: 2/2009

číslo smlouvy zhotovitele:...............

DODATEK Č. 5
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11.3.2009

podle § 530 a násl, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších pfedpísů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing. arch. Milanou Grauovou. ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonin

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Marie Hochmanová 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9585150207/0100 
IČ: 00020478 '

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40527514/CZ40527514

ČI. I

1. Smluvní strany se dohodly na změně v krycím listu nabídkové ceny, který je nedílnou součástí 
smlouvy o dílo. Z důvodu velkého počtu zemřelých a neznámých vlastníků a prošetření Jejich 
údajů v návazností na problematiku neprojednaných dědictví dochází k posunu termínů u 
fakturačních celků:

- li Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 

ruší 86 původní termín plnéní
a nahrazuje novým termínem plnění;: 7/2010 - 5/2012

- 2d Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje novým termínem plnění: 8/2010 “11/2013

000074016252



2. V důsledku změny termínů plnění uvedených fakturačních celků se mění termín ukončení plnéní 
uvedený v čl. V smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2, a to do 30.11.2013.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KPÚ Mutěnice".

Cl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, dodatku Č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 
zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 27.9.2011 

Za objednatele:

%'^J/

''■■ííf ...................
Ing 'icch. Milana Grauová

Za zhotovitele: 0 6. 10, 2011

G
CilZ^.'kI.!.-'' i.p.’l ;• c.o 
Hťilkovii (>' 43 ‘^LZEň

Ing, Karel Vondráček
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Příloha k Dodatku č.5
smlouvy a dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území

Mutěnice

krycí list nabídkové ceny - KPÚ Mutěnice
Ucelená Část, fakturaCnI celek MJ 1 Počet MJ Cena za MJ bez 

DPH v Kč
Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termfn pinčni od - do 
formát mísíc/rok

1. Přípravné a geodetické práce - Část I.
U Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, včetnč aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 S70 000 3/2009- 10/2009

Ib Dohledání, ovíření stávajícího 
bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009 - 10/2009

Doplnéni stávajícího bodového pole 
včetné stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zaméřeni zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009- 5/2010

Přípravné o geodetické práce celkem - část I. 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce - Část II.
Id Stanovení vnéjšiho obvodu 

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010- 4/2011

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat, hranice kamennou
značkou

bod I 1 500 1 500

If Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 lOObm 500 2 500

1 250 000 2/2010- 7/2011

- vytyčení pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Ig Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011

lc2 Polohopisné zaméřeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracováni návrhu nového 
uspořádáni

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 5/2012

—
Přípravné a geodetické práce celkem> část IL 5 991 100
Přípravné a geodetické práce celkem (la-Ii) bez DPH 12 181 100 3/2009-5/2012

2. Návrhové práce .
Vypracováni plánu společných 
zařízeni (vč,vyjádření orgánů a 
organizaci)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 - 9/2011

2b Výškopisné zamčřcní zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-9/2011

Výškopisné zamíření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ha 2 900 1 SOO 5 220 000 8/2010- 11/2013

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009- 11/2013
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončení y mésíclch

od výzvy zadavatele
3a VytyCení hraníc pozemků dle návrhu 

KPÚ
lOObm 400 1 200 480 000

4
Stabilizace hraníc pozemků bod 150 140 21 000

3b Zpracování mapového díla včetné 
DKM a SPI

ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 4 561 000 4

Celková cená díla bez DPH 24 492 100 s DPH 20% 29 390 520 |



11 6125/2012-MZE

0D013D313234
PČ- P743/2012-PUHO
Z*#vld.; 27.08,2012 1 0;30 PoStUiHCi; 2
Přílohy: O

Číslo smlouvy objednatele: 2/2009

Číslo smlouvy zhotovitele:...............

DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009

podle § 536 a násl, zákona č. 513/1991 Sb,, obchodní zákoník, ve znění pozdějších pfedpisCi
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Hodonín
zastoupený: Ing, arch. Milanou Grauovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: Markéta Šimečkové 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 27-9585150207/0100 
IČ: 00020478

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech Je oprávněn Jednat: 
sídlo: Málkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu; 0720092329/0800 
IČ/DIČ: 40627514/CZ40527514

Čl. 1

1, Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v krycím listu nabídkové ceny, který je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. Důvodem je změna termínu vyhlášení platností nového 
obnoveného katastrálního operátu v k. ú. Čejkovice. Obnovený katastrální operát způsobí změny 
u pozemků řešených pozemkovou úpravou, což by mohlo vést k přepracování a v konečném 
důsledku k dvojímu vyhotovení soupisů nároků pro všechny listy vlastnictví v obvodu pozemkové 
úpravy. Dochází k posunu termínů u fakturačních celků:

-11 Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání 

ruší se původní termín plnění
a nahrazuje novým termínem plnění:; 7/2010 - 10/2012

- 2d Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

ruěí se původní termín plnění 
a nahrazuje novým termínem plnění; 8/2010-4/2014

000130313234



2, V důsledku zmény termínů plnění uvedených fakturačních celků se mění termín ukončení plnění 
uvedený v čl. V smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 2 a dodatku č, 5, a to do 30.4.2014.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KPÚ Mutěnice",

Cl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 2012

Za objednatele; Za zhotovitele:

SIíl; ;AL
tu I ; I , ,, I , jJ r , 1

'.i T ■'•1,7c,

Ing. Karel Vondráček

2/2



KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY ^ KPÚ Mutenice

Příloha k Dodatku č.6
grnlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním územ!

Mutěnice

UcdcAieist, fakhwaCwí PetetMJ Cena /a MJ bez 
DPH v KC

Cena bez DPH
edkem v ICC

Tmn^ldneníeir-ée-' 
formát mfisic/rok

1. Přípravné a geodetické práce - £á$t I,
la Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, včeiné aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 S70 000 3/2009- 10/2009

Ib i Dohlední, ovčření Stávajícího
1 bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnční stávajícího bodového pole 
včetnč stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zaméření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem - část 1. i 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce • část [I. I i

Id Stanoven! vnčjéího obvodu 
upravovaného území

lOObm 366

-------------- ------—

2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.XPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat, hranice kamennou

značkou
bod 1 1 500 1 500

If Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle $2 lOObm 500 2 500

l 250 000 2/2010- 7/2011

- vytyčení pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Ig Zjišťováni nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 900 200 5S0 000 6/2010 - 1/2011

lc2 Polohopisné zamčření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011

lí Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádání

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- část [I. 5 991 100
Přípravné a geodetické práce celkem (ta-li) bez DPH 12181 100 3/2009- 10/2012

2. Návrhové oráče
2a Vypracování plánu společných 

zařízeni (vC, vyjádření orgánů a 
organizací)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

2b Výškopisné zamčfcni zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009 - 9/2011

Výškopisné zaméřeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádáni pozemků

ha 2 900 1 800 5 220 000 8/2010-4/2014

Návrbové |M‘áee celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 1 10/2009 - 4/Í014
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončení v mfisících 

od výzvy zadavatele
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

ÍCPÚ
lOObm 400 1 200 480 000

4

Stabilizace hranic pozemků bod 150 140 21 000
3b Zpracováni mapového díla včetnč 

DKM a SPI
ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytylení posBeQ>ld]i podle schváleného návrhu a laapové dílo celkem 4 561 000 4

Celková cena díla bez DPH 24 492 100 S DPH 2Ú% 29 390 520



státní pozemkový úřad
Domáeno: 28.04.2014 
SPU 201594/201 d
listy: 2 
druh:

p/llohy

Číslo smlouvy objednatele; 2/2009

číslo smlouvy zhotovitele;..............

spuess567O077a

DODATEK C. 7
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3,2009

podle § 536 a nési zákona č. 513/1991 Sb,. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Miroslavou Lopraisovou, pověřenou vedením Pobočky Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat; Bc. Markéta Šimečkové 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu:
IČ:

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem;

GEOREAL spol. s r. ú.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo; Málkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800
IČ/DIČ : 40527514/CZ40527514

1. Smluvní strany se dohodly na změnách v „Krycím listu nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice", který je 
nedílnou součástí smlouvy o dílo, takto;

a, fakturační celek doposud označený jako 2d se dělí na fakturační celky 2d.a - Vypracování 
návrhu nového uspořádání pozemků a 2d.b - Projednání návrhu a předložení kompletní 
dokumentace KoPÚ.

b. současně se stanovuje termín plněni těchto celků:

FC 2d,a ■ Vypracování návrhu nového uspořádáni pozemků 10/2014
FC 2d,b " Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ 5/2015

spuess5670677a



2. Důvodem změn je termínový posun projednání nárokových listů s vlastníky pozemků z 1/2013 na 
5/2013 a skutečnost, že projednání návrhu nového uspořádání pozemků bylo nutno přizpůsobit 
novým předpisům - novele zákona č. 139/2002 Sb, platné od 1.1,2013 a nové prováděcí vyhlášce 
č. 13/2014 Sb. Současně mají vliv na posun termínu duplicitní zápisy vlastnictví evidované 
v katastru nemovitostí, u kterých probíhá řízení v souladu s § 8a zákona č, 139/2002 Sb.

3. V důsledku zmény termínů plnění uvedených fakturačních celků se mění předpokládaný termín 
ukončeni plnění uvedený v ěl, V smlouvy o dílo ve znění dodatků, a to do 31.5.2016.

4, Nedílnou součásti tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPU Mutěnice".

Čl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znéní předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 28, 4, 2014 

Za objednatele: Za zhotovitele:

/ ■■■

v .

i'"
v V'- '

GI-ORI-,
HAlkova 1053 
IČ:40527514

í. .'íMiil, s r.o.
n2. 3Ů1 00 PLZEŇ 
OlC; CMDB:r514

lei ; 1T7 23-^ 1 7T7 IJiJ 539

Ing. Miroslava Lopraisová Ing, Karel Vondráček
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KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPŮ Mutenice

Příloha k Dodatku č.7
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území

Mutěnice

Ucelená část. fakturační celek Ml Pučel MJ j Cena zfl MJ bc?. ' Cena bez DPH Termín plnčiii od ‘ do
1 1 1 DPH v Kč 1 celkem v Kč ! formát másIc/rOk

1. Přípravné a geodetické práce - £á$t 1.
1 a Vyhodnocení podkladů a analýza ha 2 900 300 870 000 3/2009 - 10/2009

současného stavu, včetné aktualizace
BPEJ

Ib Dohledání, ovčfení stávajícího bod 40 3 000 120 000 3/2009 ■ 10/2009
bodového pole
Doplnční stávajícího hodového pole bod 40 4 000 160 000
včetnč stabilizace

Icl Polohopisné zamířeni zájmového ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009 - 5/2010
území mimo trvalé porosty
Přípravné a geodetické práce celkem - část [. 6 190 000

1. Přípravné a geodetické práce - část IL
Id Stanovení vníjSího obvodu ' ' 2/2010-4/2011

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000
- vyšetření obvodu upravovaného
území vO.ZPMZ a geom.plánů
• stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat, hranice kamennou hod 1 1 500 1 500
značkou

Iř Zjišťováni hraníc pozemků 1 250 000 2/2010 - 7/2011
neřešených dle §2 lOObm 500 2 500
- vytyčeni pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Ig Zjišťováni nesouladů v katastru hu 2 900 200 580 000 6/2010 - 1/201 1
nemovitosti

lo2 Polohopisné zamčření zájmového ha 500 2 900 1 450 000 10/2009 - 7/2011
území v trvalých porostech

li Dokiímeniace nároků vlastníků pro ha 2 900 600 1 740 000 7/2010 - 10/2012
vypracováni návrhu nového
uspořádáni
Přípravné a geodetické práce celkem' Část II. S 991 100

1 Přípravné a geodetické práce celkem (!a-l i) bez DPH 12 1B1 100 3/2009 - 10/2012

2. Návrhové práce
Vypracování plánu společných ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 -9/2011
zařízení (vč.vyjádřeni orgánů a
organizací)

2b Výškopisné zamířeni zájmového hu LOO 2 000 200 000 10/2009 -9/2011
územi mimo trvalé porosty
Výškopisné 7,atnéPenl zájmového ha 100 3 000 300 000
území v trvalých porostech

2d,8 Vypracování návrhu nového ha 2 900 1 200 3 480 000 1 8/2010- 10/2014

uspořádání pozemků j i
2d.b Projednání návrhu a předloženi ha 2 900 600 1 740 000 10/2014- 5/2015

kompletní dokumentace KoPÚ
; Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009- 5/2015

3. Vytyčení pozcinkLi podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončeni v mésících

3o Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 1 OObm 400 1 200 480 000
KPÚ 4
Stabilizace hranic pozemků bod 150 140 21 000

3h Zpracování mapového díla včetnč ha 2 900 1 400 4 060 000 4

ĎKM aSPI

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 4 561 000 4
,(3a-3b) bez DPH

Celková cena díla bez DPH 24 492 100 sDPH 29 488 330



/ číslo smlouvy Qb]ednatele; 2/2Q09
číslo smlouvy zhotovitele:...............

DODATEK Č. 8
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009

podle 5 530 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znéní pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem;

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

Státní pozemkový úřad /^Y 
Ooryceno: 09.03.2015 
SPU 138676/2015 
Hstíj. 1 přílohy 1

spuess5c654S4c

zastoupený: Ing. Miroslavou Lopraisovou, povéfenou vedením Pobočky Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 6c. Markéta Šimečkové 
sídlo; Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 
IČ;

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing, Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech Je oprávněn jednat;
sídlo: Hálkova 12 

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800
IČ / DIČ : 40527514 / CZ40527514

Čl, I

1. V průběhu provádění díla vznikla potřeba vyššího počtu měrných jednotek ucelenVch částí 1c1. 
Id) a 1f1. Smluvní strany se proto dohodly na zvýšení počtu měrných jednotek a stanovení 
termínů plnění těchto celků, jak je obsaženo v novém znění „Krycího listu nabídkové ceny - KoPO 
Mutěnice" v ucelené části 1.Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby, které je nedílnou 
součástí tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly, že text odst, 1 Čl, VII. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto 
textem: „Cena díla byla stanovena na 24 764 300 Kč bez DPH na základě zadávacího řízení 
evid.č. VZ 60023212 a v jednacím řízení bez uveřejnění č.j. SPU 062318/2015.

spuess5c65454c



3, V souladu s ustanovením odst, 5 č, VIL smlouvy o dílo se z důvodu vyššího počtu měrných 
jednotek zvyšuje cena za dílo - ceny uvedené v odst, 2 téhož článku se upravují takto;

Přípravné a geodetické práce celkem.............................................................. 12 453 300 Kč bez DPH
Návrhové práce celkem......................................................................................... 7 750 000 KČ bez DPH
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem......... 4 561 000 Kč bez DPH
Cena celkem.......................................................................................................... 24 764 300 Kč bez DPH

4, V Čl, V Členění díla a doba plnéní se méní termín;
Předpokládaný termín ukončení plnění: 31,7.2016

5. V důsledku uvedených změn se dále méní v měsíčním harmonogramu plnění (krycí list nabídkové
ceny) termín plnění v bodě 2d.b) Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace 
KoPU........................................................................................................................................... do 07/2015

Čl, II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 

Za objednatele:

- g '03- 2915

Za zhotovitele:

:/ .i

... ' . /

Ing. Miroslava Lopraisová Ing. Karel Vondráček
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Příloha k Dodatku č.8
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

krycí list nabídkové ceny - KoPU Mutěnice
Ucelená fišM, faktursíni celek 1 MJ Počet MJ ! Cena za MJ bez 1 Cena bez DPH ,Termln plněni od-do formát

1 DPHvKfi ' Cvikem v Kč méaic/rolt
1. Přípravné a geodetické práce ■ část I.
\& Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, včetnč aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009 • 10/2009

Ib Dohledání, ovSření stávajícího 
t>odového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

DoplnénI stávajícího bodového pole 
včetné stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zaméřeni zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem ■■ část I. 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce - Čá$t II,
Id Staiiovenf vnčjSího obvodu 

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vySetřenI obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
• stabilizace kat, hranice kamennou 
značkou

bod 1 l 500 1 500

If Zjišťování hranic pozemků ncfcSených 
dle §2 lOObm 500 2 500

1 250 000 2/2010-7/2011

- vytyčení pozemků 0
- Stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

l£ Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitosti

ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011

lc2 Polohopisné zaměření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 I 450 000 10/2009-7/2011

lí Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádáni

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- část II. 5 99] ]0Q
1, Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby

Ic3 Polohopisné zaměření zájmového 
územ! mimo trvalé porosty

ha 7 2 100 14 700 07/2015

Idl Stanovení vnčjěího obvodu 
upravovaného území lOObm 11 2 500 27 500

07/2015

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 25 150 3 750 07/2015

Ifl Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dlo §2 lOObm 80 2 500 200 000

07/2015

- vytyčeni pozemků
- st^ilizace plastovou značkou bod 175 i 150 26 250 07/2015
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby

Přípravné a geodetické práce celkem (Ičást dodatečné služby) bez
DPH

272 200
3/2009 -07/201512 4S3 300

2. Návrhové práce
2a Vypracování plánu společných 

zařízení (vč.vyjádfeni orgánů a 
organizací)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

2h Výškopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-9/2011

Výškopisné zamířeni zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d.a Vypracování návrhu nového 
uspol^áni pozemků

ha 2 900 1 200 3 480 000 8/2010- 10/2014

2d:b Projednání návrhu a předloženi 
kompletní dokumentace KoPÚ

ha 2 900 600 I 740 000 10/2014-7/2015

10/2009- 7/2015Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1 750 000



Příloha k Dodatku č.8
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

3. Vytyčení pozemků podle sehvjUnčho návrhu a mapové dílo Termín ukončeni v mésícíDh
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ
lOObm 400 1 200 480 000

4Stabilizace hraníc pozemků bod 150 140 21 000

3b Zpracování mapového dda včetnč 
DKM a SPI

ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3á-3b) bez DPH

4 561 OOQ 4

Celkuvů díla h«z DPH 24 764 300 s DPH 29 817 692



A m'i

■i:iw

Číslo smlouvy objednatele; 2/2009 
číslo smlouvy zhotovitele:...............

DODATEK C. 9
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11.3.2009 

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v© znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem;

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

otatní pozemkový úřad
Uoruceno. 28.07 2015
SPU 400967/2015
%■driiíi

, 1 prilortv '

souesssctjy*)444

zastoupený: Ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn Jednat: Bc. Markéta Símečková 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 
IČ;

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
sídlo: Hálkova 12 

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800
IČ / DIČ : 40527514 / CZ40527514

Čl. I

1, Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění v krycím listu nabídkové ceny, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem je zápis věcných břemen do katastru nemovitosti pro 
stavbu vysokotlakého plynovodu Moravia v závěrečné fázi projednání návrhu KoPÚ, Věcná 
břemena zaspaná na stávající vlastníky vyžadují přepracování projednané a odsouhlasené části 
návrhu KoPÚ. Dochází k posunu termínů u fakturačních celků:

- 1c3 Polohopisné zaměřeni zájmového území mimo trvalé porosty
ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění: 12/2015

spuess5c695444



1d1 Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu 
upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou

ruší se původní termín pinénf 
a nahrazuje se novým termínem plnění; 12/2015

2d.b

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2, vytyčení pozemků, stabilizace 
plastovou značkou

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnéní: 12/2015

Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ 
ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění; 10/2014 -12/2015

2. V důsledku změny termínů plnění uvedených ucelených částí, fakturačních celků se mění termín 
ukončen! pinénf uvedený v čl. V. smlouvy o dílo, ve znění dodatků Č, 2, 5, 6, 7, 8 a to do 
31,12.2017.

3. Nedílnou součásti tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice",

Čl. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 2 8 ‘07- 2015 

Za objednatele: Za zhotovitele:

GEOREAL
(”; \ >|Hil, .s r.<‘,
Hálkbva/os^íl^. 
lÉ’-tfciíTSi-l OIČ. CMOSZrSt-l 

MJ-tí, la* 3'r

Ing. Karel Vondráček

2/2



KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPÚ Mutěnice

Příloha k Dodatku č.9
smlouvy o ddo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

Uceleiti Cási. fakturační calek MI PuCei MJ Cena za MJ bez Cena b«z DPH Tennln plněni od ■■ do
DPH v KČ celkem v Kč format mesíc/rok

I. Přípravné a geodetické práce - Část I.
la Vyhodnoceni podkladů a analýza 

současného stavu, vCetnS aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009- 10/2009

Ib Dohledání, ověření stávajícího 
bodového pole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnění stávajícího bodového pole 
vCetně stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem ■ část I. 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce - část 11.
Id Stanovení vnějSího obvodu 

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vySelřenl obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat. hranice kamennou bod 1 1 500 1 500

značkou *
If Zjišťováni hranic pozemků 

neřešených dle §2 lOObm 500 2 500
1 250 000 2/2010- 7/2011

- vytyčení pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Ig Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011

lc2 Polohopisné zamíření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádání

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- část II. 5 991 100
1. Přípravné a geodetické práce - dodatečné sluiby

Ic3 Polohopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 7 2 100 14 700 12/2015

Idl Stanovení vnéjSího obvodu 
upravovaného území

lOObm 11 2 SOO 27 500

12/2015

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 25 150 3 750 12/2015

Ifl Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle §2 lOObm 80 2 500 200 000

12/2015

- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou bod 175 Í50 26 250 12/2015
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby 272 200
Přípravné a geodetické práce celkem (Ičást dodatečné služby) bez
DPH

12 453 300 3/2009-12/2015

2. Návrhové práce
2a Vypracování plánu společných ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

zařízení (vč.vyjádření orgánů a 
organizací)

2b Výškopisné zaměření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-9/201 1

Výškopisné zamčření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d.s Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ha 2 900 1 200 3 480 000 8/2010- 10/2014

2d.b Projednání návrhu a předložení 
kompletní dokumentace fCoPÚ

ha 2 900 600 1 740 000 10/2014 - 12/2015

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009- 12/2015



Příloha k Dodatku č.9 /■>
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracováni návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.

/ “ FT^ iaa

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ
lOObm 400 1 200 480 000

Stabilizace hraníc pozemků bod 150 140 21 000

3b” Zpracování mapového clila včetnč 
DKM a SPI

ha ~~2^0' f40ň '" 4 060 OOO” 4' "

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu 
(3a-3b) bez DPH

a mapové dílo celkem 4 561 000 4

Celková cena díla bez DPH 24 764 300 sDPH 29 817 692



číslo smlouvy objednatele; 2/2009 
číslo smlouvy zhotovitele:..............

DODATEK C. 10
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11.3.2009

podle § 536 a násl. zákona č, 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

i. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing, Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn Jednat: Bc. Markéta Šimečková
sídlo:

Číslo účtu: 
IČ:

Bratislavská 1/8 
695 01 Hodonín

3723001/0710
01312774

Slátni pozemko/ý úřad
I 'uiui‘era> ..>0 2015
tPi) :26'3a9/2016
Mír-, ! přílohy:!)
• iiuh

2. zhotovitelem:

GEOREAL spoL s r. o.
zastoupen: Ing, Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
sídlo:

číslo účtu: 
IČ/DIČ :

Hálkova 12 
301 00 Plzeň

0720092329/0800 
40527514/CZ40527514

^lue3'ifi?5cj'37b

Cl. I

1, Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnéní v krycím listu nabídkové ceny, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem je podáni nesouhlasu majoritního vlastníka pozemků 
v závěrečné fázi KoPÚ, Pro řešení nesouhlasu je nutno zabezpečit časový prostor pro možnost 
úpravy návrhu v již odsouhlasených částech a pro uplynut! správních lhůt. Dochází k posunu 
termínů u fakturačních celků:

1c3 Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty 
ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plněni: 02/2016

spuess625c737b



1d1 Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu
upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou 

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění: 02/2016

1f1 Zjišťování hraníc pozemků neřešených dle §2, vytyčení pozemků, stabilizace 
plastovou značkou

ruší se původní termín plnéní 
a nahrazuje se novým termínem plnění: 02/2016

2d.b Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ 
ruši se původní termín plnění
a nahrazuje se novým terminem plnění: 10/2014 - 2/2016

2, Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice",

Čl, 11

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne Affi

Za objednatele: Za zhotovitele:

__
GilptíF.

''' '"

Ing. Radim Osička Ing. Karel Vondréěek

2/2



KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPÚ Mutěnice

Příloha k Dodatku č,10
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

Ucelená éást. fitkiuraíni ccldc ' MJ PoCct MJ Cena tb MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Tcrmin plněni od - do 
fúrmái měsic/rok

1, Přípravné a geodetické práce • část I.
|h Vyhodnocení podkladů a analýza ha 2 900 300 870 000 3/2009^ 10/2009

současného stavu, včetné aktualizace
BPEJ

Ib Dohledání, ovéfení stávajícího bod 40 3 000 120 000 3/2009 - 10/2009

bodového pole
Doplníní stávajícího bodového pole bod 40 4 000 160 000
včetné stabilizace

Icl Polohopisné zaměřeni zájmového ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009- 5/2010
území mimo trvalé porosty ______
Přípravné a geodetické práce celkem - část I. 6 190 000

1. Přípravné a geodetické práce - část II.
Id Stanovení vnějšího obvodu 2/2010 -4/2011

upravovaného území ^ lOObm 366 2 500 915 000
- vyšetření obvodu upravovaného
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
• stabilizace kat. hranice kamennou bod 1 I 500 l 500

značkou 1
\f Zjišťování hranic pozemků : l 250 000 2/2010-7/2011

neřešených dle §2 : lOObm 500 2 500
■ vytyčení pozemků P.
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

I| Zjišťováni nesouladů v katastru ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011
nemovitosti

lc2 Polohopisné zamíření zájmového ha 500 2 900 1 450 000 10/2009 -7/2011

území v trvalých porostech ...... .......................
li Dokumentace nároků vlastníků pro ha '2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

vypracování návrhu nového
uspořádání . _____________ _______
Přípravné a geodetické práce celkem- Část ll. 5 991 100

1. Přípravné a geodetické práce ■■ dodatečné sluiby
k3 Polohopisné zamíření zájmového ha 7 2 100 14 700 02/2016

území mimo trvalé porosty . . . .
Idt Stanoveni vnějšího obvodu 02/2016

upravovaného území . lOObm 11 2 500 27 500
- vyšetření obvodu upravovaného
území vč.ZPMZ a geom.plánů
- stabilizace plastovou značkou ^ bod 25 l'50 3 750 02/2016

in Zjišťování hranic pozemků i 1 02/2016
neřešených dle §2 : loobm 80 2 SOO 200 000
- vytyčeni pozemků 1

.... . ■ ■
• Stabilizace plastovou značkou , bod 175 150 26 250 ..........02/2016 ..

Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby 272 200
Přípravné a geodetické práce celkem (Ičásl [„[[„dodatečné služby) bez 12 453 300 3/2009 -02/2016
DPH

2. Návrhové práce
2a Vypracováni piánu společných ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

zařízeni (vČ.vyjádřeni orgánů a ;
organizaci) i

2b Výškopisné zamčření zájmového ; ha 100 2 000 200 000 ÍÓ/2ÓÓ9-9^011

územi mimo trvalé porosty ..'............ _ ...................................................................
Výškopisné zaměření zájmového ha 100 3 000 300 000
území v trvalých porostech : ______ , .. ..... . . .......... ........ .

2d,a; Vypracování návrhu nového 1 ha 2 90Ó I 200 i 3 480 000 8/2010 - 10/2014

uspořádáni pozemků _ ..............
2d.b Projednání návrhu a předloženi . ha 2 900 600 1 740 000 10/2014 -02/2016

kompletní dokumentace KoPO i
Návrhové práce celkem /2a*2d} bez DPH 7 750 000 10/2009-02/2016



Příloha k Dodatku č.10
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

3. 'Vytyčení po^t!mků^podle schváleného návrhu a mapové dílo Tcrmin ukonícni v mftsicich
3a 'VytyCcni hranic pozemků dle návrhu > lOUbm

jKPÚ '
400 1 200

............ ^......

4S0 000 i

• Stabilizace hranic pozemků [ hod

3b Ižpracovánf mapového díla víeíné | ha
1 Dm a SPI 1

150 140 2l 000 !

2 900 1 400 4 060 000 I

Vytyfení pozemků podle schváleného návrhu 
;(3a-3b) bez DPH

a mapové dílo celkem 4 561 000

Celková cena díla bez DPH 24 764 300 9 DPH 29 817 692



číslo smlouvy objednatele: 2/2009
číslo smlouvy zhotovitele:...............

DODATEK Č. 1 1
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11.3.2009 

podle § 536 a násl. zákona č, 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezí smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

■ítáfdí pozémkovy ufďo

225414/2016
iříí,' 1

zastoupený; Ing, Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Markéta Šimečková
sídlo:

Číslo účtu: 
IČ:

Bratislavská 1/6 
695 01 Hodonín

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat: 
sídlo: Hálkova 12

301 00 Plzeň

Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ / DIČ ; 40527514 / CZ40527514

ČI. I

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnéní v krycím listu nabídkové ceny, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem je trvající zájem na vyřešení nesouhlasu majoritního 
vlastníka pozemků, který byl podán v závěrečné fázi KoPÚ. Pro řešení nesouhlasu je nutno 
zabezpečit prostor pro možnost úpravy návrhu a pro uplynutí správních lhůt. Dochází k posunu 
terminů u fakturačních celků:

- 1c3 Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plněni; 04/2016

spuess625c738e



- 1dl1 Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu
upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou

ruší se původní termín pinénf 
a nahrazuje se novým termínem plnění; 04/2016

- 1f1 Zjišťováni hranic pozemků neřešených dle §2, vytyčení pozemků, stabilizace
plastovou značkou

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnění; 04/2016

- 2d.b Projednáni návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ
ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnéní; 10/2014 - 04/2016 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice".

Čl. li

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění pfedchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne , S-

Za objednatele: Za zhotovitele:

li’.'

(í..

Ing. Radim Osička Ing. Karel Vondráček

2/2



Příloha k Dodatku č.11
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

KRYCÍ USX NABÍDKOVÉ CENY - KoPŮ Mutěnice
1 Ucelená fakturaiCnl celek MJ Počei MJ Cena /d MJ bez Cena bey. DPH Terniin pln&ni od - do

DPH v wr^ v Vf fArm&t
Pffpravné a geodetické práce • íást I.

u Vyhodnoceni podkladů a analýza 
současného stavu, včetné aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 870 000 3/2009 ■ 10/2009

Ib Dohledání, ovčřcni stávajícího 
bodového Dole

bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnční stávajícího bodového pole 
včetnč stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl Polohopisné zamčření zájmového 
územi mimo trvalé oorostv

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009- 5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem - část I. 6 190 000
L Přípravné a geodetické práce - část 11.
Id Stanovení vnčjSího obvodu 

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.olánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat. hranice kamennou

značkou
bod 1 1500 1 500

If Zjišťování hranic pozemků 
neřešeních dle S2 lOObm .600 2 500

l 250 000 2/2010-7/2011

- vytyčení pozemků 0
‘ stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

is Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 900 200 5S0 000 6/2010- 1/2011

\q2 Polohopisné zamčření zájmového 
území v trvalvch Dorostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009-7/2011

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
usDořádání

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- část 11. 5 991 100
1. Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby

Ic3 Polohopisné zamčření zájmového ha 7 2 100 14 700 04/2016
území mimo trvalé porostv

Idl Stanoveni vnčjSího obvodu 
uDravovaného území lOObm 11 2 500 27 500

04/2016

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a ceom.olánů
- stabilizace plastovou značkou bod 25 150 3 750 04/2016

Ifl Zjišťování hranic pozemků 
ncřcScnvch dle $2 lOObm SO 2 500 200 000

04/2016

- vytyčení pozemků
- stabilizace plastovou značkou bod 175 150 26 250 04/2016
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné sluiby 272 200
Přípravné a geodetické práce celkem (Ičást I.,II.,dodatečné služby) bez 12 453 300 3/2009 -04/2016
nPH

2. Návrhové oráče
2a Vypracování plánu společných 

zařízení (vč.vyjádření orgánů a 
oreanizací'1

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

2b Výškopisné zamčření zájmového 
území mimo trvalé porostv

ha 100 2 000 200 000 10/2009-9/2011

Výškopisné zamčření zájmového 
území v trvalých Dorostech

ha 100 3 000 300 000

2d.a Vypracování návrhu nového 
uspořádání DOzemků

ha 2 900 I 200 3 480 000 8/2010- 10/2014

2d.b Projednání návrhu a předloženi 
kompletní dokumentace KoPÚ

ha 2 900 600 740 000 10/2014-04/2016

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009-04/2016



Příloha k Dodatku č.11
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mu

3. Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukonCej^ v ibéíífcfch
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ
lOObm 400 1 200 480 000

4
Stabilizace hraníc pozemků bod 150 140 21 000

3b Zpracování mapového díla včetnč 
DKM a SPI

ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem 
(3a-3b) bez DPH

4 561 000 4

Celková cena díla bez DPH 24 764 300 sDPH 29 817 692



číslo smlouvy objednatele; 2/2009
číslo smlouvy zhotovitele:..............

DODATEK Č. 12

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.3.2009
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing. Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záiežitostech je oprávněn jednat: Bc Markéta šimečková
sídlo:

číslo účtu:
(Č:

Bratislavská 1/6 
695 01 Hodonín

3723001/0710
01312774

>>tacni pozemkový úřad

oPU 234957/2016
ii'.'ty I phlohv 1
lit 1.11

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. s r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn jednat:
sídlo;

číslo účtu: 
IČ / DIČ:

Hálkova 12 
301 00 Plzeň

0720092329/0800 
40527514/CZ40627614

Čl.

1, Smluvní strany se dohodly na zrněné termínů plnění v krycím listu nabídkové ceny, který je 
nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem je zajištěni časového prostoru pro úkony dané § 11 
zákona č. 139/2002 Sb. a pro přípravu podkladů ke správnímu rozhodnutí. Vše po změnách 
v návrhu nového uspořádání pozemků u majoritních a ostatních, změnami dotčených vlastníků. 
Dochází k posunu termínů u fakturačních celků:

~ 1c3 Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
ruší se původní termín pinéní 
a nahrazuje se novým termínem plnění; 08/2016

spuess625c956b



1d1 Stanovení vnéjšlho obvodu upravovaného území, vyšetření obvodu 
upravovaného území vČ. ZPWIZ a geom. plánů, stabilizace plastovou značkou 

ruší se původní termín plnění 
a nahrazuje se novým termínem plnéní; 08/2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2, vytyčeni pozemků, stabilizace 
plastovou značkou

ruší se původní termín plnéní 
a nahrazuje se novým termínem plnění; 08/2016

Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ 
ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění; 10/2014 - 08/2016

2. Nedílnou součásti tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice",

- 2d.b

Čl, 11

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

\ i':- ' :al
'*jl, > r.o,

' . • O- PLZtŇ
■■■• l.Tr^7j?5id

Ing. Radim Osička Ing, Karel Vondráček

2/2



Příloha k Dodatku č,12
o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mutěnice

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPÚ Mutěnice
takturadni čolek MJ Počet MJ Cena za MJ bez Cena bez DPH Tem^ln plnčnl ud - du

ITPM v si Kfi ťnnnat
^ Mnravné d geodetické práce - část I,
"hodnoceni podkladů a analýza 
současného Stavu, vCetná aktualizace

ha 2 900 300 870 000 3/2009- 10/2009

RPEJ
jTb Dohledáni, ovářeni stávajícího 

hodového pole
bod 40 3 000 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnční stávajícího bodového pole 
včetné stabilizace

bod 40 4 000 160 000

Icl polohopisné zamíření zájmového 
území mimo trvalé oorostv

ba 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem - část I. 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce - část II.
Id Stanovení vnčjSího obvodu 

upravovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.olánů
- stabilizace plastovou značkou bod 164 150 24 600
- stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou
bod 1 1 500 1 500

If Zjišťováni hranic pozemků 
neřeSenveh dle S2 lOObm 500 2 500

l 250 000 2/2010-7/2011

- vytyčení pozemků 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 000

Ig Zjišťování nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 900 200 580 000 6/2010- 1/2011

lc2 Polohopisné zamčření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009 - 7/2011

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádání

ha 2 900 600 I 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- Část II. 5 991 100
L Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby
lc3 Polohopisné zamčření zájmového 

území mimo trvalé porosiv
ha 7 2 100 14 700 08/2016

Idl Stanovení vnéjšího obvodu 
upravovaného územi lOObm n 2 500 27 500

08/2016

- vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a Ecom.plánů
- stabilizace plastovou značkou bod 25 ISO 3 750 08/2016

in Zjišťováni hraníc pozemků 
neřešených dle 52 lÚObm 80 2 500 200 000

08/2016

- vytvCení pozemků
' stabilizace plastovou značkou bod 175 150 26 250 08/2016
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby 272 200
Přípravné a geodetické práce celkem (Ičást I.,II..dodatečné služby) bez
npH

12 453 300 3/2009-08/2016

2. Návrhové práce
2a Vypracování plánu společných 

zařízení (vč. vyjádření orgánů a 
organizaci)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009 - 9/2011

2b Výškopisné zamířeni zájmového 
území mimo trvalé oorostv

ha 100 2 000 200 000 10/2009 - 9/2011

Výškopisné zamčření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 100 3 000 300 000

2d.a Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ba 2 900 1 200 3 480 000 8/2010- 10/2014

2d.b Projednání návrhu a předloženi 
kompletní dokumentace KoPO

ha 2 900 600 1 740 000 10/2014-08/2016

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 750 000 10/2009-08/2016



Příloha k Dodatku Č.12
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mu|yícH^ ^^^

----------------------------------------------------------------------- —---------------------------------------^ ll ^
3, Vytyření pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Temifn ukolfčeni Vafíítílíli

3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 
KPÚ

lOObtn 400 1 200 480 000

Stabilizace hraníc pozemků bod 150 140 21 000

3b Zpracování mapového dila včetnč 
DKM a SPI

ha 3 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčeni pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3a-3b) bez DPH

4 561 000 4

Celková cena d(la bez DPH 24 764 300 sDPH 29 817 692



číslo smlouvy objednatele: 2/2009 
číslo smlouvy zhotovitele:..............

DODATEK Č. 13
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11.3.2009

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.. obchodní zákoník, ve znění pozdějSích předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

Státní pozemkový úřad
Don/č«no 10.08.2016 
SPU 468651/2016

1 přílohy: 1 ^

spucssG260300f

zastoupený: Ing, Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: Bc. Markéta Šimečkové 
sídio: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

Číslo účtu: 
IČ:

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. $ r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech Je oprávněn Jednat:
sídlo:

číslo účtu: 
IČ / DIČ :

Málkova 12 
301 00 Plzeň

0720092329/0800 
40527514/CZ40527514

ČI. I

1. Tímto dodatkem se v souladu s Článkem VIL odst. 5. SoD ze dne 11.3.2009 ve znění pozdějších 
dodatků upravují měrné jednotky ucelené částí fakturačního celku návrhových prací tak, jak je 
uvedeno v Krycím listu nabídkové ceny, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek.

Ucelená část 2. Návrhové práce

FC 2d.b. Projednání návrhu a předložení kompletní dokumentace KoPÚ: 

počet MJ se z 2900 ha mění na 2898 ha

spuess6260300f



T
2. V souladu s ustanovením článku VII. smlouvy o dílo se z důvodu nižšího počtu měrných jednotek 

snižuje cena za dílo - ceny uvedené v odst. 2 téhož článku se upravují takto:

Přípravné a geodetické práce celkem.................  12 453 300 Kč bez DPH
Návrhové práce celkem.......... ...............  7 748 800 Kč bez DPH
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem...........4 561 000 Kč bez DPH
Cena celkem 7...,.”.,. .....”24 763 100 Kč bez DPH

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je „Krycí list nabídkové ceny - KoPÚ Mutěnice",

ČI. II

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne v

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing, Radim Osička

q:
Q'S.Ot
IČ --Oáz . 
IW i7,Y2, ]

r'‘i' ■■ -r* :

ia.N
;'í.' i- >*
f ra^ j;--, -jg

Ing. KarerVóndráČek

2/2



Příloha k Dodatku Č.13
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k,ú, Muténíce

KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY - KoPÚ Muteníce
Ucdená dást. fakturační celek MJ Podet MJ Cena Za MJ bez Cena bez DPH Termín plnínl od ■ do

nPM « Kf rjílkiwi v iVirmitt míq(r/iYilr
1. rřfpravné a KeodetkM práce část l.
la Vyhodnocení podkladů a analýza 

současného stavu, včetnč aktualizace 
BPEJ

ha 2 900 300 S70 000 3/2009 - 10/2009

Ib Dohledání, ovéfení stáv^ícího 
bodového polc

bod 40 3D00 120 000 3/2009- 10/2009

Doplnéní stávajícího bodového pole 
včetnč stabilizace

hod 40 4 000 160 000

Icl Polohopísné zamčfcní záymového 
území mimo trvalé oorostv

ha 2 400 2 100 5 040 000 10/2009-5/2010

Přípravné a geodetické práce celkem • Část I. 6 190 000
1. Přípravné a geodetické práce • Část II.
Id Stanovení vnSjfiího obvodu 

uortivovaného území lOObm 366 2 500 915 000

2/2010-4/2011

- vyšetření obvodu upravovaného 
území VČ.2PMZ a Reom.olánú
- stabilizace plastovou značkou bud 164 ISO 24 600
• stabilizace kat. hranice kamennou 

značkou
bod 1 1 500 1 500

!f Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle $2 lOObm 500 2 500

1 250 000 2/2010-7/2011

- Vytyčeni pozemku 0
- stabilizace plastovou značkou bod 200 150 30 OOO

Zjišťováni nesouladů v katastru 
nemovitostí

ha 2 9Q0 200 580 000 6/2010- 1/20U

lc2 Polohopisné zaméření zájmového 
území v trvalých porostech

ha 500 2 900 1 450 000 10/2009- 7/2011

li Dokumentace nároků vlastníků pro 
vypracování návrhu nového 
uspořádání

ha 2 900 600 1 740 000 7/2010- 10/2012

Přípravné a geodetické práce celkem- čá.st II. 5 991 100
1. Přípravné a geodetické práce - dodatečné služby

Ic3 Polohopisné zamíření zájmového 
území mimo trvalé porosty

ha 7 2 100 14 700 08/2016

Idl Stanoveni vnčjšiho obvodu 
upravovaného území lOObm ] 1 2 500 37 500

08/2016

• vyšetření obvodu upravovaného 
území vč.ZPMZ a geom.olánů
• stabilizace plastovou značkou bod 25 150 3 750 08/2016

m Zjišťování hranic pozemků 
neřešených dle 52 lOObm SO 2 500 200 000

08/2016

- vytyčeni pozemků
- stabilizace plastovou značkou bod 175 150 1 26 250 08/2016
Přípravné a geodetické práce celkem - dodatečné služby 272 200
Přípravné a geodetické práce celkem (i Část I,,II.,dodatečné služby) bez 
npří

12 453 300 3/2009 - 08/2016

2. Návrhové práce
2a Vypracování plánu společných 

zařízení (v5.vyjádřeni orgánů a 
organizací)

ha 2 900 700 2 030 000 10/2009-9/2011

2b Výškopisné zamčřcnf zimového 
území mimo trvalé porosty

ha 100 2 000 200 000 10/2009-9/2011

Výškopisrté zamíření zájmového 
území v trvalých Dorostech

ha 100 3 000 300 OOO

2á.i Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků

ha 2 900 1200 3 480 000 8/2010- 10/2014

2d.b Projednání návrhu a předloženi 
kompletní dokumentace KoPÚ

ha 2 898 600 1 738 800 10/2014-08/2016

Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 7 748 SOO 10/2009 08/2016



Příloha k Dodatku Č. 13 p |
smlouvy o dílo 2/2009 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Muténlci^^v

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termín ukončeni írriiS^fiíJi ^
3a Vytyčení hranic pozemků dle návrhu 

KPÚ
lOObm 400 1 200 4S0 000

4
Stabilizace hranic pozemků bud 150 140 21 000

3b Zpracování mapového díla včetni 
DKM a SPI

ha 2 900 1 400 4 060 000 4

Vytyčení pozemků pudle schváleného návrhu a mapové dílu celkem 
(3a*3b) bez DPH

4 561 000 4

Celková cena díU bez DPH 24 763 100 s DPH 29 816 240



číslo smlouvy objednatele: 2/2009
číslo smlouvy zhotovitele:..............

DODATEK C. 14
ke smlouvé o dílo uzavřené dne 11,3.2009

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
komplexní pozemkové úpravy Mutěnice

mezi smluvními stranami

1. objednatelem:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, 
Pobočka Hodonín

zastoupený: Ing, Radimem Osičkou, vedoucím Pobočky Hodonín

v technických záležitostech Je oprávněn jednat: Bc. Markéta Šímečková 
sídlo: Bratislavská 1/6

695 01 Hodonín

číslo účtu: 
IČ:

3723001/0710
01312774

2. zhotovitelem:

GEOREAL spol. 8 r. o.
zastoupen: Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem společnosti

v technických záležitostech je oprávněn Jednat: 
sidio: Málkova 12

301 00 Plzeň

číslo účtu: 0720092329/0800
IČ / DIČ : 40527514 / CZ40527514

ČI. I

1. Vdůsledku podáni žaloby proti rozhodnutí vydanému podle §11 odst. 4 zák. č. 139/2002 Sb.. 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění (dále jen „zákon"), bylo dle 
§ 11 odst. 9 zákona, pozemkovým úřadem přerušeno řízení, a to až do konečného rozhodnutí 
soudem.

Na základě uvedeného se smluvní strany dohodly na posunu terminu ukončení plnění uvedeném 
v ČI, V. smlouvy o dílo, ve znění dodatků č. 2, 5. 6. 7, 8, 9 a to do 31,12.2020.

Ujednání se vztahuje k ucelené částí č. 3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 
dílo.



2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne 28.12.2017

Za objednatele: Za zhotovitele

'V :<:/

Ing, Radim Osička Ing. Karel Vondráček

2/2


