
číslo smlouvy zhotovitele:  22/15                             číslo smlouvy objednatele : 1265-2015-571101/2 
  

 
DODATEK č. 2 

S M L O U V Y    O    D Í L O 
       

uzavřené 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský 
kraj, Pobočka Nový Jičín  

 
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
 
zastoupený: ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro 

Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou 
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Adresa:  
Tel.:   
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774 
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

    
Společnost dvou účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov a Ing. 
František Hanousek, Sídlo K mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, provozovna Barákova 
2745/41, 796 01 Prostějov 
V plné moci za sdružení jedná:  Ing. František Hanousek 

jednatel společnosti Hanousek s.r.o. 
telefon:     
e-mail:      
ID DS:     gksfyds  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
IČ/DIČ:    29186404/CZ29186404 
  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Osoba odpovědná 
(odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a 
vytyčení pozemků:  

dále jen „zhotovitel“ . 
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Jejímž předmětem a účelem je dle  Čl. I  vypracování návrhu Komplexních pozemkových 
úprav v katastrálním území Vrchy  (dále jen „KoPÚ“). 
Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o 
dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 2 ve, 
kterém dochází ke změně měrných jednotek.  
  
 

PŘEDMĚT DODATKU 

 
1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním 
území Vrchy je úprava měrných jednotek dle skutečnosti: 
 
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, p říčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru p ůdy stavbami  

     (původní počet MJ dle SOD  bylo 180)                                              114 MJ 
 

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, p říčné řezy a podrobné situace vodohospodá řských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru p ůdy stavbami  

     (původní počet MJ dle SOD  bylo 20)                                                26   MJ 
 
 
2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena  je 
uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 2 SOD  obj. 1265-2015-571101  a zhotov. č. 22/15 - 
KoPÚ Vrchy , která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto: 
 
 

Ucelená část, faktura ční celek MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč 

Termín ukon čení 

3.1. Přípravné práce 

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 
 

100 bm 114 500 57 000 20.7.2019 

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 
 

100 bm 26 1500 39 000 20.7.2019 

Přípravné práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v K č                                          838 600,- Kč 
 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 
910 400,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 838 600,- Kč 
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč                           155 000,- Kč 
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4. Vytyčení pozemků dle DKM (3.4.) bez DPH v Kč 100 000,- Kč 

Cena celkem bez DPH 
2 004 000,- Kč 

21% DPH 420 840,- Kč 
Celková cena díla v četně DPH 2 424 840,- Kč 

 
 
 
Ostatní články Smlouvy o dílo  č. 1265-2015-571101 objednatele a č. 22/15 zhotovitele 
zůstávají beze změny. 
 
Dodatek  č. 2 Smlouvy o dílo  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou 
vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má 
povahu originálu. 
 
Smluvní strany si Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  přečetly, souhlasí s jeho obsahem a 
prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy a otisky razítek. 
 
Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících 
cen díla. 
 
 
 
V Ostravě dne: 06.03.2019 V Prostějově  dne: 01.03.2019 
Z a   o b j e d n a t e l e  : Z a   z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… ……………………………………………… 
Mgr. Dana Lišková                                                      Ing. František Hanousek 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu                    jednatel společnosti  
pro Moravskoslezský kraj 



Číslo smlouvy objednatele: 1265-2015-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/15  

Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vrchy: Výkaz činností

Hlavní  celek / díl čí část MJ Po čet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v K č 

Termín 
ukon čení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 13 800 10 400

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 500 17 500

3.1.2.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo 
trvalé porosty i v trvalých porostech

ha 630 470 296 100 20.11.2016

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 232 1 400 324 800 20.9.2017

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu

 100 bm 4 1 400 5 600 16.1.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 1 500 0 20.9.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 630 180 113 400 20.1.2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 620 230 142 600 20.9.2018

910 400 20.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 620 330 204 600 20.5.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do 
hl. 1m

sonda 8 1 000 8 000 20.7.2019

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 10 3 000 30 000 20.7.2019

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 140 550 77 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 114 500 57 000

3.2.1.4.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 26 1 500 39 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 620 650 403 000 20.3.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků

ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

838 600 20.6.2020

3.3 Mapové dílo ha 620 250 155 000 
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele 

155 000

3.4. Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM 100 bm 200 500 100 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemk ů dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K č 100 000

20.9.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v K č

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

20.7.2019

3.1.3

3.2.1.1.
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Číslo smlouvy objednatele: 1265-2015-571101

Číslo smlouvy zhotovitele: 22/15  

910 400 Kč

838 600 Kč

155 000 Kč

100 000 Kč

2 004 000 Kč

420 840 Kč

2 424 840 Kč

Ing. František Hanousek , jednatel společnosti

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních faktura čních celk ů

V Prostějově dne 01.03.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v K č

V Ostravě dne 06.03.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla v četně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj
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