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Dodatek č. 4  
ke smlouvě o dílo č. 131-2017-520205 ze dne 13.2.2017 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj 
Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE                                                                      
reprezentant plnění závazku 

Sídlo: xxxxxxxxxxxxx  

Pelhřimov 

Zastoupen: Ing. Jindřichem Jírou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxx 

ID DS:  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 

IČO: 43820654 

DIČ: xxxxxxxxxxxxx 

ID DS: ezcpkw8 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Fyzická osoba 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřeli dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 
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1) Smluvní strany se dohodly na těchto změnách výše uvedené smlouvy o dílo: 

a) Rozsah díla se : 

- snižuje v dílčích částech 3.1.5., 3.2.2 a 3.3. o jednu měrnou jednotku (1 hektar) dle 
skutečného stavu, jedná se tedy o méněpráce, 

- rozšiřuje v dílčí části 3.2.1. o 37 měrných jednotek (37 hektarů) lesních pozemků na 
celkových 62 měrných jednotek, což odpovídá skutečnému stavu celého obvodu KoPÚ, 
jedná se tedy o vícepráce. 

Zdůvodnění: v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo se jedná o dodatečné práce. Po zpracování obvodů 

byla zpracovatelem přesně vypočtena výměra dotčeného území, která je o 1 ha menší, než bylo na 

začátku řízení z podkladů katastru nemovitostí odvozeno. Proto u dílčích částí dosud 

neprovedených a nefakturovaných se upravují údaje dle skutečného stavu. V případě části 3.2.1. je 

v souladu s metodickým návodem zahrnuta celá výměra řešených pozemků 

b) V čl. VI. Smlouvy se mění celková cena díla takto: 
1. Přípravné práce celkem          834 800,- Kč 

2. Návrhové práce celkem          140 900,- Kč 

3. Mapové dílo                              17 980,- Kč 

4. Vytyčení pozemků                    56 000,- Kč 

              Celková cena bez DPH           1 049 680,- Kč 

              DPH 21%                                    220 433,- Kč 

              Celková cena díla s DPH         1 270 113,- Kč 

 

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.  
3) Dodatek č. 4 včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho 

podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.  
4) Dodatek je oběma stranami podepsán elektronicky. 
5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4  přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

V Jihlavě dne    5.3.2019                                             V Pelhřimově dne 5.3.2019 

 

 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

..……………………………………….                          ……………………………………………. 

        Z a  o b j e d n a t e l e:     Z a   z h o t o v i t e l e: 

         Ing. Vladimír Maryška                                                       Ing. Jindřich Jíra                                 
ředitel SPÚ-KPÚ pro Kraj Vysočina      reprezentant  sdružení 
v.z. Ing. Jan Čekal 
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina 
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Příloha k Dodatku č. 4 - KoPÚ Hrdá Ves 
     

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 6  1 500  9 000  

31.10.2017 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0  4 000  0  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPU mimo trvalé porosty 

ha 47 600  28 200  

30.4.2018 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPU v trvalých porostech 

ha 16 700  11 200  

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 80 2 700  216 000  31.10.2018 

Zjišťování hranic lesních pozemků pro 
návrh pozemkových úprav řešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 145 3 000  435 000  28.2.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 0   0   

3.1.4. 
Rozbor současného stavu                       ha 63 300  18 900  30.11.2018 

Vodohospodářská studie  ha 570 150  85 500  30.8.2017 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 62 500  31 000  31.8.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       834 800   

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 62 700  43 400  

31.3.2020 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro opatření sloužící k 
zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 
1m 

sonda 3 1 000  3 000  

Předběžný inženýrsko-geologický 
průzkum pro vodohospodářská a 
protierozní opatření - sonda do hl. 3m 

sonda 3 3 000  9 000  31.3.2020 

3.2.1.2. 
Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 5 100  500  31.3.2020 
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3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 20 100  2 000  31.3.2020 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  

100 bm 10 100  1 000  31.3.2020 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 62 1 000  62 000  31.1.2021 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace 
nového uspořádání pozemků 

ks 2 10 000  20 000  

do 1 
měsíce od 

výzvy 
objednatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v 
Kč 

      

140 900  

 

3.3 Mapové dílo ha 62 290 17 980  

do 3 
měsíců 

nabytí PM 
1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       
17 980  

  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 70 800 56 000  

nejpozději do 
konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez  
    DPH v Kč  

  

  

56 000    

     

 

 

  
  

 
 

 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez 
DPH v Kč 

      834 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez 
DPH v Kč 

      140 900 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       17 980 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 
DPH v Kč 

      56 000 Kč   
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Celková cena bez DPH v Kč       
1 049 680 Kč 
  

DPH  21% v Kč       220 433 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 270 113 Kč   

  

       

V Jihlavě dne    5.3.2019   V Pelhřimově dne 5.3.2019 
 

 
 

    

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

   
 

 

 
 

xxxxxxxxxxxxx 

 
 
………………………………………… 

xxxxxxxxxxxxx  

 
 
………………………………………………… 

Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ pro Kraj 
Vysočina 
v.z. Ing. Jan Čekal 
zástupce ředitele KPÚ pro Kraj Vysočina 
 

Ing. Jindřich Jíra, reprezentant plnění závazku 
 

 

 

 


