
Příloha č. 1 k dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stebno u Dubic

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 7 300 2 100,-

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 1 500 4 500,-

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU ha 344 250 86 000,- 31.10.2015 

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 344 100 34 400,- 31.5.2016

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 193 450 86 850,- 30.11.2016 

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi 

řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 2 1 500 3 000,- 30.11.2016 

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 346 175 60 550,- 28.4.2017 

277 400,- 28.4.2017 

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 346 250 86 500,- 15.10.2018

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 20 500 10 000,-

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 2 8 000 16 000,-

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 35 1 250 43 750,-

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 26 250 6 500,-

3.2.1.4.
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
100 bm 6 250 1 500,-

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 346 250 86 500,- 15. 8. 2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 6 1 800 10 800,-

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

261 550,- 15. 11. 2019

3.3 Mapové dílo ha 346 180 62 280,-
do 2 měsíců 

nabytí PM 1.R 

62 280,-

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 400 425 170 000,- 15.5.2020

170 000,-

 Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

31.10.2015 3.1.1.

 Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

15.10.2018 

3.2.1.1.

 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
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jednatel - GEOS Litoměřice s.r.o.  

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA Ing. Zbyněk Řezník

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………

 V Praze dne 08.03.2019

…………………………………………...............

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

ředitel Krajského pozemkového

úřadu pro Ústecký kraj

170 000,-

771 230,-

V Teplicích dne 08.03.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

161 958,-

933 188,-

277 400,-

261 550,-

62 280,-

Strana 2 ze 2


