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Dodatek č. 6 
ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Chomutov 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro 
Ústecký kraj – Pobočka Chomutov 

Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov 

Telefon: + 420 725 901 470 

E-mail : s.trnkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner 

Sídlo: xxxxxxxxxxx, xxxxxx Kolová 

Zastoupen: xxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 

IČO: 11393807 

DIČ: xxxxxxxxxxx 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o 

dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2066 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunutí některých termínů dílčích fakturačních celků 

hlavního celku návrhových prací. Konkrétně se jedná o dílčí fakturační celky 3.2.1 – 

Vypracování PSZ; 3.2.1.1. –  Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění 

pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření; 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření 

zájmového území v i mimo trvalé porosty; 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily 

liniových staveb a 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ 

pro stanovení plochy záboru, kde se termín mění ze 31.3.2019 na 31.8.2019. Dále se 

jedná o dílčí fakturační celek 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání, kde se 

termín odevzdání mění z 30.6.2019 na 30.11.2019. a dílčí fakturační celek 3.4. – Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM z termínu 30.11.2020 na 30.4.2021. Potřeba posunutí termínu 

odevzdání těchto dílčích fakturačních celků vznikla doplněním PSZ o nové opatření, kdy 

je třeba vyvolat jednání s vlastníky a dotčenými orgány.  

1.2. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání hlavního fakturačního 

celku 3.2. – Návrhové práce z termínu 31.10.2019 na termín 31.3.2020. Z důvodu posunu 

všech dílčích fakturačních celků hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce 

 

Změny se provádí v příloze ke SoD u těchto hlavních a dílčích fakturačních celků:3.2. – 

Návrhové práce, 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých 

dílčích fakturačních celků 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2)a 3.4. – Vytyčení 

pozemků dle zapsané DKM 

 

- Příloha ke smlouvě o dílo– odst. 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a 3.4. 
se mění takto: 

 

 
Hlavní fakturační celek/ dílčí 

fakturační celek 
MJ Počet MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH 

celkem v Kč 
Termín ukončení 

3.2. Návrhové práce 

3.2.1 
Vypracování plánu 

společných zařízení 
ha 333 350 116 550,- 31.8.2019 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 

opatření sloužící ke 

zpřístupnění pozemků 

100 

bm 
40 500 20 000,- 

31.8.2019 
Předběžný inženýrsko 

geologický průzkum pro 

vodohospodářská a 

protierozní opatření 

ha 2 5 000 10 000,- 
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3.2.1.2. 

Výškopisné zaměření 

zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých  a mimo 

trvalé porosty 

ha 333 300 99 900,- 

3.2.1.3 

Potřebné podélné a příčné 

profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení ploch záboru 

půdy stavbami 

100 

bm 
40 500 20 000,- 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné a příčné 

profily vodohospodářských 

PSZ pro stanovení ploch 

záboru půdy stavbami 

100 

bm 
0  0 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 

zákona 

ha 333 400 133 200,- 30.11.2019 

Návrhové práce celkem 31.3.2020 

3.4. 
Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM 
100bm 100 1100 110 000,- 30.4.2021 

 

  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č 1, 2, 3, 4, 5 se 
nemění.  

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla 
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín”. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejho obsahem,   
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 18.03.2019 V Kolové dne 22.03.2019 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
..........................................................                                          
 
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 

 
 
 
..........................................................                                          
 
Ing. Václav Kellner, majitel 


