
Číslo smlouvy objednatele: 752-2016-514101
Číslo smlouvy zhotovitele:   1/2016
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Češov a Liběšice

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín
Ing. Radek Mach, odborný referent Pobočky 
Jičín

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01  Hradec Králové

Telefon: xxxxxxxxxx 

E-mail : p.laznovsky@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Pavel Gregor - jednatel
Ing. Michal Nečas – jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:

Ing. Michal Nečas - jednatel
Ing. Pavel Gregor – jednatel

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxx

ID DS: w9wia22

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Hradec Králové

Číslo účtu: 182867130/0300

IČO: 25251431

DIČ: CZ25251431

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, číslo 
vložky 10115

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:

xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 07.07.2016, číslo objednatele: 752-2016-514101, číslo 
zhotovitele: 1/2016.

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 752-2016-
514101 ze dne 07.07.2016 a jejích přílohách týkajících se KoPÚ Češov a KoPÚ Liběšice.

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je uvedení množství měrných jednotek 
u poskytovaných služeb do souladu se skutečně provedenými a fakturovanými měrnými 
jednotkami.

3. Na základě žádosti zpracovatele územního plánu, tj. projektového ateliéru xxxxxxxxxx , 
se sídlem xxxxxxxxxx , dochází k posunu níže uvedených termínů.

Důvodem posunu uvedených termínů je časový předstih průběhu zpracování plánu 
společných zařízení v pozemkových úpravách před současně zpracovávanou územně 
plánovací dokumentací a společný zájem o koordinaci a zlepšení kvality obsahu PSZ a 
územního plánu. Projektanti územního plánu v žádosti konkrétně požadují dostatečný 
prostor pro seznámení s dokumentací plánu společných zařízení a z toho důvodu požadují 
odložení jeho definitivního schválení včetně navazujících projekčních prací.

Fakturační celek 3.2.1 (Vypracování plánu společných zařízení) :

původní termín: 27.1.2019 nový termín: 15.5.2019

Fakturační celek 3.2.2 (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle 
§ 11 odst. 1 zákona) :

původní termín: 29.3.2019 nový termín: 15.7.2019

Čl. II.
Úprava počtu měrných jednotek

Tímto dodatkem se upravují následující fakturační celky pro KoPÚ Češov a pro KoPÚ Liběšice 
podle skutečného počtu měrných jednotek.

KoPÚ Češov

Fakturační celek 3.1.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snižuje se počet měrných jednotek 
z původních 95 na 75 MJ.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude fakturováno, neboť 
neřešené pozemky se v k.ú. Češov nevyskytují – počet měrných jednotek se snižuje z 10 
na 0 MJ.
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Fakturační celek 3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snižuje se počet měrných jednotek 
z původních 520 na 514 MJ.

Fakturační celek 3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet měrných jednotek z původních 
520 na 514 MJ

Fakturační celek 3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty samostatně vypracováno nebude, neboť výškopis byl měřen současně při měření 
polohopisu. – Snižuje se počet měrných jednotek z původních 140 na 0 MJ.

Fakturační celek 3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – snižuje se počet měrných jednotek z původních 
90 na 53 MJ

Fakturační celek 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –
snižuje se počet měrných jednotek z původních 520 na 514 MJ.

Fakturační celek 3.3.
Mapové dílo – snižuje se počet měrných jednotek z původních 520 na 514 MJ.

KoPÚ Liběšice

Fakturační celek 3.1.3.
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snižuje se počet měrných jednotek 
z původních 75 na 68 MJ.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona nebude fakturováno, neboť 
neřešené pozemky se v k.ú. Liběšice nevyskytují – počet měrných jednotek se snižuje z 5 
na 0 MJ.

Fakturační celek 3.1.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snižuje se počet měrných jednotek
z původních 320 na 314 MJ.

Fakturační celek 3.2.1.
Vypracování plánu společných zařízení – snižuje se počet měrných jednotek z původních 
320 na 314 MJ.

Fakturační celek 3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty samostatně vypracováno nebude, neboť výškopis byl měřen současně při měření 
polohopisu. – Snižuje se počet měrných jednotek z původních 90 na 0 MJ.

Část 3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami – V k.ú. Liběšice nebude fakturována žádná měrná 
jednotka, neboť v tomto katastru je zájem pouze o jednu cestu, která navazuje na cestu v k.ú. 
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Češov a je započítána do fakturace v Češově. Místo 55 MJ uvedených ve smlouvě pro k.ú. 
Liběšice nebude fakturována žádná MJ.

Fakturační celek 3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona –
snižuje se počet měrných jednotek z původních 320 na 314 MJ.

Fakturační celek 3.3.
Mapové dílo – snižuje se počet měrných jednotek z původních 320 na 314 MJ.

Současně dochází ke změně čl. VI. (Cena za provedení díla), bodu 6.1. smlouvy o dílo 
a přílohy č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo, a to následovně :

Původní cena díla :

KoPÚ Češov

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 795 900,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 797 600,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 156 000,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 120 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 869 500,- Kč

DPH 21% 392 595,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 262 095,- Kč

KoPÚ  Liběšice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 526 600,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 510 600,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 96 000,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 80 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 213 200,- Kč

DPH 21% 254 772,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 467 972,- Kč

Celková cena díla 
(KoPÚ Češov, KoPÚ Liběšice)

Celková cena díla bez DPH 3 082 700,- Kč

DPH 21% 647 367,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 730 067,- Kč
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Nová cena díla :

KoPÚ Češov

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 737 800,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 739 720,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 154 200,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 120 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 751 720,- Kč

DPH 21% 367 861,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 119 581,- Kč

KoPÚ  Liběšice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH 501 900,- Kč

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH 451 920,- Kč

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 94 200,- Kč

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 80 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH 1 128 020,- Kč

DPH 21% 236 884,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 364 904,- Kč

Celková cena díla 
(KoPÚ Češov, KoPÚ Liběšice)

Celková cena díla bez DPH 2 879 740,- Kč

DPH 21% 604 745,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 3 484 485,- Kč

Celková hodnota změn závazku ze smlouvy (méněprací) upravených tímto dodatkem činí 
202.960,00 Kč bez DPH oproti původní smlouvě o dílo, tj. 6,58 %. 
Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění.
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Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro 
objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.03.2019 V Hradci Králové dne 25.03.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas
jednatel 
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Přílohy :

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ Češov – dodatek č. 2

2. Položkový výkaz činností – KoPÚ Liběšice – dodatek č. 2



Dodatek č. 2 - Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Češov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 200 1 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 415 300 124 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 105 800 84 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 75 1 800 135 000 27.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 27.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 520 380 197 600 27.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 514 350 179 900 27.11.2017

737 800        27.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 514 830 426 620 15.5.2019

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

ha 0 200 0 27.1.2019

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami

100 bm 53 600 31 800 27.1.2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 - -

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 514 450 231 300 15.7.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

739 720        

3.3. Mapové dílo ha 514 300 154 200
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

154 200        

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 800 120 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 120 000        

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.1. 26.9.2017

3.1.2. 27.10.2017

3.1.3.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



737 800 Kč

739 720 Kč

154 200 Kč

120 000 Kč

1 751 720 Kč

367 861 Kč

2 119 581 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas                                                                                                     
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

V Hradci Králové dne 26.03.2019  V Hradec Králové dne 25.03.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….



Dodatek č. 2 - Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Liběšice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 200 1 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 242 300 72 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 78 800 62 400

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 68 1 800 122 400 27.11.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 000 0 27.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 320 380 121 600 27.11.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 314 350 109 900 27.11.2017

501 900        27.11.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 314 830 260 620 15.5.2019

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 0 200 0 27.1.2019

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 0 600 0 27.1.2019

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 - -

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona

ha 314 450 141 300 15.7.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

451 920        

3.3. Mapové dílo ha 314 300 94 200 
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

94 200          

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 800 80 000 

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 80 000           

26.9.20173.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 27.10.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3.



501 900 Kč

451 920 Kč

94 200 Kč

80 000 Kč

1 128 020 Kč

236 884 Kč

1 364 904 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj                                                                                
Státní pozemkový úřad

Ing. Michal Nečas                                                                                                     
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Hradec Králové dne 25.03.2019

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradec Králové dne 26.03.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč




