Spis č. 2VZ19914/2014-504202     
                     Č.j. SPU 133894/2019


Dodatek č. 4


ke smlouvě o dílo č. 3/2015-504202 ze dne 1.4.2015 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Smržovice, uzavřený mezi smluvními stranami:


1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, 344 01 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Bc. Jitka Petružálková
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      e-mail: domazlice.pk@spucr.cz
      IČO: 01312774 	
      DIČ: není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o., reprezentant sdružení   
      Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň	
      Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem	
      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxx
      V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
      Tel.: xxx			
[bookmark: _GoBack]      E-mail: xxx
      ID DS: ekc85xd	
      Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 	
      Číslo účtu: 27-4501350277/0100 		
      IČO: 25233025 	
      DIČ: CZ25233025 




2. Předmět dodatku č. 4

2.1  Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě jsou změny článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy č. 1 ke SoD č. 3/2015-504202, které jsou vyvolané uplatněním méněslužeb u dílčí části 3.2.1.3 a posunutím termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. na zpracování podélných a příčných profilů liniových staveb – dílčí část 3.2.1.3. při zpracování plánu společných zařízení bylo ve skutečnosti potřeba 20 MJ, tj. o 10 MJ méně než je uvedeno ve smlouvě o dílo. Hodnota méněslužeb u dílčí část 3.2.1.3. činí 3.000 Kč bez DPH (10 MJ * 300 Kč) Posunutí termínu odevzdání dílčích části 3.2.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3 je z důvodu konání veřejného zasedání zastupitelstva Města Kdyně v červnu 2019. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli na odůvodněném uplatnění méněslužeb – dílčí část 3.2.1.3. a posunutí termínu odevzdání výše uvedených dílčích celků, které je způsobené třetí stranou, tj. z původního termínu 28. 02. 2019 na nový termín 15. 07. 2019. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním méněslužeb činí 3.000 Kč bez DPH a 3.630 Kč včetně DPH, což představuje 0,43 % původní hodnoty závazku smlouvy. 



2.2 Cena za provedení díla se mění na základě uplatnění měněslužeb. Původní znění odstavce č. 6.1., článku VI. Cena za provedení díla, SoD č. 3/2015-504202 se nahrazuje níže uvedenou rekapitulací ceny: 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH
	369 000,- Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	29 000,- Kč

	Dodatečné služby
	9 200,- Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH
	220 200,- Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	14 160,- Kč

	Dodatečné služby
	4 720,- Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	92 500,- Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	4 000,- Kč

	Dodatečné služby
	2 000,- Kč

	4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	15 000,-Kč

	Celková cena díla bez DPH
	759 780,- Kč

	DPH 21%
	159 554,- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	919 334,- Kč



2.3  Příloha č. 1 SoD č. 3/2015-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	3 
	2 000 
	6 000 
	30.11.2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	2 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU
	ha
	185
	500 
	92 500 
	30.11.2015

	3.1.2
	Dodatečné služby
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	4
	500
	2 000
	31.5.2018

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	185 
	200 
	37 000 
	31.1.2016

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	78
	1 000 
	78 000 
	30.9.2016

	3.1.4.
	Dodatečné služby
Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	5
	1 000 
	5 000 
	30.11.2016

	3.1.4
	Dodatečné služby
Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100bm
	6
	1 000
	6 000
	31.7.2018

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	125
	800 
	100 000 
	30.9.2016

	3.1.5.
	Dodatečné služby
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	27
	800 
	21  600 
	30.11.2016

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	185
	300 
	55 500 
	31.1.2017

	3.1.6.
	Dodatečné služby
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	8
	300 
	2 400 
	31.1.2017

	3.1.6.
	Dodatečné služby
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	4
	300
	1 200
	30.9.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	407 200 
	30.9.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	170
	600 
	102 000 
	15.7.2019

	3.2.1.
	Dodatečné služby
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	12
	600 
	7 200 
	

	3.2.1.
	Dodatečné služby
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	4
	600
	2 400
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	 
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 000 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
	ha
	8
	500 
	4 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
	100 bm
	20
	300 
	6 000 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                  
	100 bm
	0
	1 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	170
	580 
	98 600 
	31.10.2019

	3.2.2.
	Dodatečné služby
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	12
	580 
	6 960 
	31.10.2019

	3.2.2
	Dodatečné služby
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	4
	580
	2 320
	31.10.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	1
	9 600 
	9 600 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	239 080 
	31.12.2019

	3.3
	Mapové dílo
	 
	185
	500
	92 500 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	3.3
	Dodatečné služby
Mapové dílo
	 
	8
	500
	4 000 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	3.3
	Dodatečné služby
Mapové dílo
	
	4
	500
	2 000
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	98 500 
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	30
	500
	15 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	
	 
	15 000 
	 




	Rekapitulace

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	369 000 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	29 000 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 2
	9 200 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	220 200 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	14 160 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 2
	4 720 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	92 500 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 1
	4 000 Kč

	Dodatečné služby – Dodatek č. 2
	2 000 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	15 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	759 780 Kč

	DPH v Kč
	159 554 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	919 334 Kč








3. Závěrečná ustanovení


3.1  Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

0. Dodatek č. 4 smlouvy  je  vyhotoven  ve čtyřech  stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má  platnost originálu.

0. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o  zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejněné prostřednictvím registru smluv objednatel,

0. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 



V Domažlicích dne 01. 04. 2019			V Plzni dne 01. 04. 2019

Za objednatele:					Za zhotovitele:






………………………………………..                                …………………………………..                                                                                            
Ing. Jan Kaiser						Pavel Vostracký
vedoucí Pobočky Domažlice				jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad					GROMA PLAN s.r.o.
								reprezentant sdružení
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