		Číslo smlouvy objednatele: 157-2019-508202

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 0000
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774
který zastupuje Ing. Jitka Blehová, vedoucí Pobočky Děčín, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín, adresa 28. října 979/19, 405 01 Děčín
 (dále jen „objednatel“)
na straně jedné


a

 
Zhotovitel – SASASTAV GROUP s.r.o.
Sídlo: Kylešovská 2593/12, 746 01 Opava
Zastoupený: Ondřejem Šafránem – jednatelem společnosti
IČ: 06685633
DIČ: CZ06685633
Zapsán v obchodním rejstříku vedeného U Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 72923
 (dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento




Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 157-2019-508202
uzavřené dne 21. 03. 2019



Předmět díla smlouvy: 
„Odstranění skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Šluknov



Čl. I
Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 157-2019-508202 je:
· změna termínu dokončení prací dle bodu 4.1.3 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202,
· změna termínu předání a převzetí díla dle bodu 4.1.4 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202.
2. Důvodem změny termínů jsou nevhodné klimatické podmínky, které znemožňovaly zhotoviteli včas dokončit práce dle Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202.


Čl. II
Změny ve smlouvě o dílo


1. Původní znění:
4.1.3	Termín dokončení prací: nejpozději do 31. 03. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4	Termín předání a převzetí díla: do 31. 03. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

2. Nové znění:
4.1.3	Termín dokončení prací: nejpozději do 10. 04. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín dokončení prodloužit o nezbytně nutnou dobu).

4.1.4	Termín předání a převzetí díla: do 10. 04. 2019 (v případě nevhodných klimatických podmínek lze termín předání a převzetí prodloužit o nezbytně nutnou dobu).






Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202 zůstávají v platnosti.

[bookmark: _GoBack]3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 157-2019-508202  je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.




Ve Šluknově dne 29. 03. 2019					Ve Šluknově dne 29. 03. 2019





	
za objednatele								za zhotovitele



.......................................................				............................................
Ing. Jitka Blehová                                    		                SASASTAV GROUP s.r.o.
vedoucí Pobočky Děčín						         Ondřej Šafrán
Státní pozemkový úřad				              	     jednatel společnosti
1

