
Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo 

Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Všechlapy u Libčevsi a části k. ú. Libčeves

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 500 2 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000

3.1.2.
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo 

trvalé porosty
ha 268 500 134 000 31.03.2016

3.1.3. Rozbor současného stavu                      ha 268 200 53 600 31.03.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 125 500 62 500 31.03.2016

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 2 2 000 4 000 31.08.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona

 100 bm 12 2 000 24 000 31.03.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, 

včetně potřebných geometrických plánů na hranici 

mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - 

vícepráce

100 bm 1 4 000 4 000 31.08.2019

3.1.6. Rekonstrukce přídělů ha 160 500 80 000 31.03.2016

3.1.7. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 268 300 80 400 30.09.2016

3.1.8.
Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice - 

vícepráce
100 bm 1 18 000 18 000 31.08.2018

469 000 31.08.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 268 300 80 400 29.03.2019

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 30 1 000 30 000 31.03.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 10 2 000 20 000 31.03.2017

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 50 1 000 50 000

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 80 100 8 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami                  

100 bm 0 200 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 268 400 107 200 30.09.2019

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 5 000 10 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

305 600 31.01.2020

3.3 Mapové dílo ha 268 300 80 400
do 3 měsíců od 

nabytí PM 1.R 

80 400

31.03.20163.1.1.

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč

29.03.2019

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.4.

3.1.5.



3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 200 300 60 000

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 60 000

……………………………………........................…… ……………………………………........................……

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA              Ing. Zdeněk Hrubý

Za zhotovitele:

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

469 000

305 600

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.8.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

80 400

60 000

Za objednatele:

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 12.04.2019  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

915 000

192 150

1 107 150

 V Plzni dne 15.04.2019


