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Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 326-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel 
Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, vrchní 
referent, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 
772 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 01 Teplice 

Telefon: + 420 727 956 872 

E-mail : ustecky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a 
projektová kancelář  

Sídlo: Kolová xxxxxxxxxxx 

Zastoupen: Ing. Václav Kellner 

Telefon/fax : xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx,  

xxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxx 

ID DS: qsbny8f 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ : 

xxxxxxxxxxx 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k 
výkonu zeměměřičských činností v 
rámci zpracování návrhu KoPÚ a 
vytýčení pozemků : 

xxxxxxxxxxx 
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Bankovní spojení : xxxxxxxxxxx 

Číslo účtu : xxxxxxxxxxx 

IČO : 11393807 

DIČ : xxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

 

1.1. Pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení podrobného inženýrsko-
geologického průzkumu pro vodohospodářská opatření. Pozastavení prací je vyvoláno 
na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 3. 2019, která byla doplněna 22. 3. 2019 a na 
základě výsledků z jednání sboru zástupců a Pobočky Litoměřice ze dne 20. 3. 2019. 
Byla prokázána nutnost řešení odtokových poměrů v katastrálním území Snědovice.  

1.1.1. Objednatel zajistí zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro 
návrh vodních nádrží VN1, VN2, VN3, protierozních mezí s průlehem OP1, OP2, OP4, 
OP5, svodných příkopů OP3, OP6 a odvodňovacích cestních příkopů SP17, SP18, 
SP19, SP20, SP21. 

1.1.2. Pozastavení prací nemá vliv na uplatnění penalizace za období od 1. 10. 2016 do 7. 3. 
2019 stanovené zápisem z kontrolního dne, za nesplnění původních termínů,                                  
která bude uplatněna objednatelem po odevzdání projednané dokumentace v souladu 
se SoD.  

od 1. 10. 2016 do 7. 3. 2019 – penalizace za hlavní celek Přípravné práce dle SoD čl. 
VIII, bod 8.1 

od 1. 4. 2017 do 7. 3. 2019 – penalizace za dílčí část Vypracování PSZ dle SoD čl. VIII, 
bod 8.2 

1.1.3. Na základě výsledků IGP a hydrologického průzkumu zajištěného objednatelem, bude 
sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude stanoven upřesněný rozsah prací 
a termíny pro dokončení návrhu PSZ a navazujících fakturačních celků. 

1.1.4. Práce na zpracování návrhu PSZ budou pozastaveny do doby předání výsledků 
inženýrsko-geologického průzkumu, to je do 30. 9. 2019.  

1.1.5. Termíny vypracování plánu společných zařízení a následných etap prací se upravují 
v příloze č. 1 Smlouvy o dílo následovně: 

V bodě 3.2 Návrhové práce se termín posouvá z 29. 3. 2019 na 31. 3. 2020 

V bodě 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se termín posouvá z 31. 8. 2020 na 
31. 8. 2021 
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Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 326-2015-508101 k provedení díla 
s názvem " Komplexní pozemkové úprava v katastrálním území Snědovice“. 

2.3. Nedínou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výměr činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 
dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. 
Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

 

 

 

V Teplicích dne 09.04.2019    V Kolové dne 11.04.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

_______________________________  ______________________________ 

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA                        Ing. Václav Kellner   

ředitel Krajského pozemkového úřadu                     

pro Ústecký kraj                                                        

                                                                                  

 

 

 

Příloha: 

1. Položkový výkaz činností 

 

 


