SPIS č.j.	: 2VZ1530/2016-504202
Č.j.: SPU 132672/2019
KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic
		Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic

D O D A T E K  č.  3

ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Sedlec u Poběžovic včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí u Meclova, Hyršov, Sedlec u Poběžovic a Vlkanov u Nového Kramolína, uzavřené mezi smluvními stranami: 

1.1.
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lucie Paidarová

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	+420 727 956 737

	E-mail :
	domazlice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


  (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx

	Telefon:
	xxx

	E-mail :
	xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxx


1.2.
  (dále jen „zhotovitel“)


2. Předmět dodatku č. 3

2.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 ze dne 13. 7. 2016 je změna článku Vl. Smlouvy „Cena za provedení díla” a změna Přílohy č. 1 ke SOD č. 31/2016-504202, které jsou vyvolané uplatněním víceslužeb u dílčích částí 3.1.3., 3.1.5. a 3.2.1.3. a změnou termínu v hlavním celku 3.2. Návrhové práce dle „Písemného záznamu o uplatnění víceslužeb“ ze dne 20. 3. 2019, č.j. SPU 092561/2019. Na základě požadavku sboru zástupců o vybudování malé vodní nádrže v rámci plánu společných zařízení se objednatel a zhotovitel dohodli na provedení víceslužeb, které jsou třeba pro zdárné dokončení celého díla – KoPÚ Sedlec u Poběžovic. 
V důsledku vyvolaných víceslužeb je třeba rozšířit obvod pozemkových úprav. Délka rozšířeného obvodu je v rozsahu 3 MJ, hodnota víceslužeb u hlavního celku 3.1. Přípravné práce u dílčí části 3.1.3 činí 12.000 Kč bez DPH (3MJ * 4.000 Kč). Z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav se zvýší výměra obvodu KoPÚ o 0,5 ha (1 MJ), hodnota víceslužeb u dílčí části 3.1.5. činí 2.000 Kč bez DPH (1MJ * 2000). Tato výměra nemá vliv na zvýšení počtu měrných jednotek celkového obvodu KoPÚ, který zůstává v ostatních dílčích částech v rozsahu 227 MJ. V důsledku vypracování dokumentace technického řešení vodohospodářské stavby došlo k víceslužbám u dílčí části 
3.2.1.3 – nová hodnota víceslužeb činí 56.500 Kč bez DPH. Dokumentace technického řešení vodohospodářšké stavby bude odevzdána v rozsahu podrobné kalkulace DTR vodohospodářských staveb, kterou předložil dodavatel objednateli dopisem ze dne 19. 3. 2019 pod č. j. SPU 113330/2019. Celková hodnota změny hodnoty závazku ze smlouvy vyvolaná uplatněním víceslužeb činí 70.500 Kč bez DPH a 85.305 Kč včetně DPH, což představuje 5,45 % původní hodnoty závazku smlouvy.
Z důvodu zdárného dokončení návrhových prací byl po dohodě objednatele a dodavatele posunut termín plnění hlavního celku 3.2. Návrhové práce u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín 31. 10. 2019 a u dílčí části 3.2.2. z původního termínu 30. 4. 2020 na nový termín 31. 8. 2020.
2.2. V souladu s ustanovením smlouvy se mění Článek VI. bod 6.1. „Cena za provedení díla“, takto:
	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	583 850 Kč

	    Víceslužby v Dílčí části 3.1.3. bez DPH
	12 000 Kč

	    Víceslužby v Dílčí části 3.1.5. bez DPH
	2 000 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	 
	462 200 Kč

	    Víceslužby v Dílčí části 3.2.1.3. bez DPH
	
	56 500 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  
	 
	181 600 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH 
	 
	 
	 
	 
	1 319 150 Kč

	DPH  21%
	 
	 
	 
	 
	277 022 Kč

	Celková cena díla včetně DPH 
	 
	 
	 
	 
	1 596 172 Kč






2.3. Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31/2016-504202 - KoPÚ v k.ú. Sedlec u Poběžovic se mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení


	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	4 
	2 500
	10 000
	28.2.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	236
	900 
	212 400
	31.5.2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	132
	1 600
	211 200
	30.6.2018

	3.1.3 
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - víceslužby
	
	3
	 4 000
	12 000
	31. 7. 2019

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	236
	300 
	70 800
	30.11.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	227
	350
	79 450
	30.11.2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - víceslužby
	ha
	1
	2 000
	2 000
	30. 9. 2019

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	597 850
	30.9.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	227
	600 
	136 200
	31.10.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	39
	1 000
	39 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	65
	800
	52 000
	

	3.2.1.3
	Dokumentace technického řešení pro vodohospodářské stavby - víceslužby
	ks
	1
	56 500
	56 500
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	227
	1 000
	227 000
	31.8.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	518 700
	


	3.3
	Mapové dílo
	ha
	227
	800 
	181 600
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 600
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30
	700 
	21 000
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	21 000
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH 
	597 850 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH 
	518 700 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH  
	181 600 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	21 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH  
	1 319 150 Kč

	DPH  21% 
	277 022 Kč

	Celková cena díla včetně DPH  
	1 596 172 Kč



3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 17. 04. 2019					V Plzni dne 17. 04. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:




…………………………………..       			                          ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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