Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016
(KoPÚ Benešov u Semil)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXX
e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz
Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a
                                                  
2. Sdružení GEOŠRAFO s. r. o. a ŠINDLAR s.r.o.

sídlo:	Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Jiřím Foltánem
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX 
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
ID DS:	sfm77qh
Bankovní spojení:	ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu:	177139243/0300
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil - Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků se ruší v rozsahu, který je níže uvedený

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Benešov u Semil
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	500 
	5 000 
	30. 10. 2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	100
	2 500 
	250 000 
	30. 10. 2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	25
	2 500 
	62 500 
	30. 10. 2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	2500
	25 000
	

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	363
	500 
	181 500 
	30. 10. 2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 370 750
	30. 10. 2017 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	363
	750 
	272 250 
	  30. 11. 2018

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	363
	700
	254 100
	30. 08. 2019

	  Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	746 350
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	363
	350
	127 050 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 050
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 370 750
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	746 350
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 050
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM
	
	
	
	108 000
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 352 150
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	493 952
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 846 102
	 




a nahrazuje obsahem následujícího znění


Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Benešov u Semil – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	500 
	3 000 
	30. 10. 2017

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	82
	2 500 
	205 000 
	30. 10. 2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	28
	2 500 
	70 000 
	30. 10. 2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	2500
	25 000
	do 1 měsíce
od výzvy objednatele

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	359
	500 
	179 500 
	28. 02. 2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 250
	 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	357
	750 
	267 750
	  30. 11. 2018

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	357
	700
	249 900
	30. 08. 2019

	 Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 

	 
	 
	737 650
	 

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	359
	350
	125 650 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 650
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 329 250
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	737 650
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	125 650
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM
	
	
	
	108 000
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 350 550
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	483 116
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 783 666
	 




                                                                         III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace k revizi stávajícího bodového pole, ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona.
Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap:
3.1.1.  – Revize stávajícího bodového pole
3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 
          – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
3.1.5. – Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků
3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení 
3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
3.3.   – Mapové dílo
dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků revize stávajícího bodového pole a zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.
Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.
Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 51 600,- Kč bez DPH.
Termín ukončení u dílčí etapy 3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, je z důvodu možných změn, které by mohly nastat v rámci návrhu nového uspořádání pozemků, nově stanoven do 1 měsíce od obdržení výzvy objednatele.
Dále dochází u dílčí etapy 3.1.5. - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ke změně termínu ukončení, a to v souvislosti s dosud neukončeným řízením ve věci aktualizace BPEJ v kat. území Benešov u Semil (mapy nových BPEJ byly vystaveny dne 24. 10. 2017 na dobu 30 dní k uplatnění připomínek).
Prováděné změny odpovídají podmínkám dle § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.


IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1377-2016-541101 ze dne 17. 10. 2016, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne:  27.11.2017	V Hradci Králové dne:  24.11.2017  





………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Jiří Foltán, vedoucí Společník
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.
[bookmark: _GoBack]pro Liberecký kraj
4

