	Dodatek č. 1	
ke Smlouvě o dílo č. 1322-2016-541101 ze dne 7. 10. 2016
 (č. smlouvy zhotovitele: 10639/2016)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek,
		vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
ID DS:		z49per3
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.
sídlo:				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: 			Jiřím Foltánem, vedoucím Společníkem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		xxxxxxxxxxxxxxxx
osoba odpovědná (úředně
oprávněná) za zpracování	xxxxxxxxxxxxxxxx
návrhu KoPÚ:
				Společník GEOŠRAFO s.r.o
sídlo: 				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
statutární orgán:		Jiří Foltán, jednatel
telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS				sfm77qh
bankovní spojení:		ČSOB, a.s. Hradec Králové
číslo účtu:			177139243/0300
IČ:				64793036
DIČ:				CZ64793036
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

				Společník ŠINDLAR s.r.o
sídlo: 				Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
statutární orgán:		Ing. Miloslav Šindlar, jednatel
telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS				g4d5wwq
IČ:				26003236
[bookmark: _GoBack]DIČ:				CZ26003236
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	10 
	500 
	5 000 
	30.09.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	90
	1 700 
	153 000 
	30.09.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	63
	1 700 
	107 100 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	120
	2 500 
	300 000 
	30.09.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	10
	2 500 
	25 000 
	30.09.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	10
	2 500 
	25 000 
	30.09.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	803 400
	30.09.2017




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	803 400 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	405 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	53 550 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč
	84 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 346 450 Kč

	DPH 21% v Kč
	282 755 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 629 205 Kč





se ruší a nahrazuje textem:



	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Háje nad Jizerou

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5 
	500 
	2 500 
	30.09.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000 
	20 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	67
	1 700 
	113 900 
	30.09.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	86
	1 700 
	146 200 
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	88
	2 500 
	220 000 
	30.09.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	13
	2 500 
	32 500 
	30.09.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	2 500 
	0 
	30.09.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	703 400
	30.09.2017


 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	703 400 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	405 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	53 550 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč
	84 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 246 450 Kč

	DPH 21% v Kč
	261 755 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 508 205 Kč




III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ pro etapy 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.
Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap
3.1.1. – Revize stávajícího bodového pole
3.1.2. -  Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu, podrobného zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ a provedené revize stávajícího bodového pole. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
Na základě těchto úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkové ceny za hlavní fakturační celek „Přípravné práce“. Celková cena za tento fakturační celek byla snížena
o 100 000 Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1322-2016-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 10639/2016) ze dne 7. 10. 2016, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.



Objednatel:	Zhotovitel:
V Liberci dne ……27.9.2017…	V Hradci Králové dne ……26.9.2017… 







……………………………………………	……………………………………
       Ing. Bohuslav Kabátek			         Jiří Foltán, vedoucí Společník
ředitel Krajského pozemkového úřadu		Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.
       pro Liberecký kraj
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