Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily		
Tel.:	XXXXXXXXXXX 
E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.    	
sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXX 			
E-mail:	XXXXXXXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	230615/0300		
IČ:	45536058 	
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX 


jako účastník sdružení
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.3, 3.1.4. a 3.1.5. se mění následovně:

		 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	70
	1 500 
	105 000 
	15.11.2016

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	1 500 
	0 
	15.11.2016

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	5
	2 000 
	10 000 
	15.11.2016

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	108
	250 
	27 000 
	30.09.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	108
	300 
	32 400 
	28.02.2017




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě sdělení zhotovitele o stavu prací na plnění jednotlivých výše uvedených dílčích etap, které bylo objednateli doručeno dne 18.8.2016. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli, o čemž svědčí vyjádření Katastrálního pracoviště Semily (č.j. SPÚ 447796/2016) ze dne 30.8.2016, které objednatel obdržel na základě žádosti o zdůvodnění časové prodlevy kontroly GP pro stanovení obvodů KoPÚ.
V důsledku prodloužení termínu potvrzení GP ze strany KP Semily, dochází k časovému posunu plnění etapy 3.1.3. a v souvislosti s tím i k posunu termínu plnění etapy následující (tj. dílčí etapy plnění 3.1.5, týkající se zpracování nárokových listů), pro níž je zápis obvodu upravovaného území do katastru nemovitostí podstatný. 
Zároveň tento dodatek zohledňuje i počet měrných jednotek pro zmiňované dílčí etapy plnění, který byl stanoven v závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ. 

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Semilech dne 7.9.2016



Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………………….	………………………………
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Aleš Černý, jednatel	
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