Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily		
Tel.:	XXXXXXXXXXX 
E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.    	
sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXX 			
E-mail:	XXXXXXXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	230615/0300		
IČ:	45536058 	
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX 

jako účastník sdružení
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, dne 22.9.2015 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.2. Návrhové práce, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále en „PSZ“), podbody 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4. se mění následovně:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 



	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	108
	400 
	43 200 
	30.6.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	4
	1 500 
	6 000 
	30.6.2017

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	3 000 
	0 
	30.6.2017

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	13
	700 
	
9 100
 
	30.6.2017

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	33
	170 
	
5 610
 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	0
	400 
	0 
	





[bookmark: _GoBack]III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 9.1.2017. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:
1. 5-měsíční časový posun etapy 3.1.3 (obvody), způsobený opožděným potvrzením a zápisem GP na straně katastrálního pracoviště, jež byl předmětem dodatku č. 1, zapříčil odpovídající časový posun následujících etap plnění, tedy i etapy 3.2.1.
2. Nejbližší možný volný termín, který bylo možné v plánu jednání RDK pro rok 2017 rezervovat, je 17.5.2017. Předložení PSZ a jeho projednání v RDK je nedílnou součástí etapy plnění 3.2.1., proto dřívější plnění této etapy není možné.
3. Z prvního seznámení členů sboru zástupců s návrhem PSZ (v říjnu 2016) vyplynuly připomínky, týkající se zpřístupnění pozemků, které si vyžádaly zapracování změn do návrhu PSZ a následné opětovné předložení PSZ členům sboru zástupců.
4. Pro zpracování návrhu PSZ je třeba vzít v úvahu také možné požadavky vlastníků na návrh nového uspořádání, jež mohou vyplynout z projednávání nárokových listů, které se uskuteční (s ohledem na termín upravený dodatkem č. 1) teprve v průběhu února 2017.
5. Zpracovaný návrh PSZ, vč. DTR musí být v souladu s § 9 odst. 10 zákona č. 139/002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předložen k vyjádření dotčeným orgánům a organizacím. Tyto mají pro uplatnění svých stanovisek zákonem stanovenou 30-denní lhůtu, kterou je při posunu termínu také třeba vzít v potaz.
Zároveň tento dodatek zohledňuje skutečný počet měrných jednotek pro zmiňované dílčí etapy plnění, a to v závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ a rozpracovanosti návrhu PSZ.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 12.1.2017


Za objednatele:	Za zhotovitele:



……………………………………….	………………………………
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Aleš Černý, jednatel	
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