Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily		
Tel.:	XXXXXXXXXXX 
E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.    	
sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXX 			
E-mail:	XXXXXXXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	230615/0300		
IČ:	45536058 	
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]
jako účastník sdružení
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, bod 3.2. Návrhové práce, podbody 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ se mění následovně:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 



	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	108
	400 
	43 200 
	30.6.2017

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	2
	1 500 
	3 000 
	30.6.2017

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	13
	700 
	
9 100
 
	30.6.2017

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	170 
	
3 400
 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	108
	600 
	64 800
	31.03.2018

	Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč
	30.04.2018






III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaných objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 12.7.2017. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:
1. Časový posun předchozích etap 3.1.3 (obvody), 3.1.5. (nároky) a 3.2.1. (PSZ), ke kterému došlo nezávisle na zhotoviteli a který byl zohledněn v předchozích dodatcích, se stal příčinou analogického časového posunu etap následujících.
2. Uzavření předchozí etapy 3.2.1. (PSZ), včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, zapracování všech připomínek (včetně připomínek, které vyplynuly z jednání před RDK, konaného dne 17.5.2017) a schválení zastupitelstvem příslušné obce, je nutností pro zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednávání s dotčenými vlastníky.
3. K posunu termínů, jež jsou předmětem tohoto dodatku a jež logicky vyplývají z již dříve dodatky upraveného časového harmonogramu, dochází až v tuto chvíli, neboť dříve
(v době uzavírání předchozích dodatků) nebylo možné stanovit reálný termín dokončení předmětné etapy 3.2.2. (z důvodu možných eventuálních problémů v průběhu zpracování předchozích etap - nároky, PSZ) .
Zároveň tento dodatek zohledňuje skutečný počet měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.2.1., a to 3.2.1.1. a 3.2.1.3.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Semilech dne 9.8.2017				


Za objednatele:	Za zhotovitele:





……………………………………….	………………………………
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky                                        Ing. Aleš Černý, jednatel	
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