Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 
(č. smlouvy zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 


I.
Strany dodatku


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily	

Fakturační adresa:                                        	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774


zastoupený:	Ing. Petrem Fejtkem, vedoucím Pobočky Semily
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dáša Zemanová, odborný rada Pobočky Semily 
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily		
Tel.:	XXXXXXXXXXX 
E-mail:	p.fejtek@spucr.cz; semily.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.    	
sídlo:	J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	jednatelem Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXX 
Tel.:	XXXXXXXXXXX 			
E-mail:	XXXXXXXXXXX 
ID DS:	xkh752j	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	230615/0300		
IČ:	45536058 	
DIČ:	CZ45536058	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXXX 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]
jako účastník sdružení
Geodézie Východní Čechy spol. s r.o., IČ 45536058, se sídlem J. Purkyně 1174/53, 500 02 Hradec Králové a „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, IČ 64255611, se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto, dne 22.9.2015 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) 
ze dne 9.10.2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nedaříž, termín pro hlavní celek „Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč“, který zní:

	
Hlavní celek
	Termín 
ukončení


	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	30.4.2018




se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:

	
Hlavní celek
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	31.7.2018




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů, ke kterým došlo v průběhu prací na návrhu KoPÚ a které logicky vyplývají z již dříve dodatky upraveného časového harmonogramu. Dokumentace k etapě 3.2.2. byla zhotovitelem předána v termínu, po její kontrole ze strany objednatele došlo k vystavení návrhu, a to od 12.4.2018 do 12.5.2018. Následně bude provedena úprava návrhu na základě možných námitek a připomínek dle § 11 odst. 1 a odst. 2 zákona a poté objednateli předložena kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků, a to dle smluvního ujednání do 1 měsíce od výzvy objednatele. Vzhledem k výše uvedenému je původní termín pro „Návrhové práce celkem“ nereálný a tudíž došlo po dohodě se zhotovitelem k jeho úpravě (časovému posunu) tak, jak je uvedeno v Čl. II. tohoto dodatku. 


IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1070-2015-541204 (č. zhotovitele 15/2015) ze dne 9.10.2015 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Semilech dne 25.4.2018



Za objednatele:


…………………………………….
Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky
	V Hradci Králové dne 23.4.2018



Za zhotovitele:


…………………………………….
Ing. Aleš Černý, jednatel
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