Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101 
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 


I.
Strany dodatku


Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, 
zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec		
Tel.:	XXXXXXXXXXX	 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz; 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _GoBack]
uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbody 3.1.1. a 3.1.2. se mění následovně:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Termín ukončení 
původní 
	Termín ukončení 
nový

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 

	3.1.2.b)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech
	28.2.2017
	31.8.2017

	



3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	28.2.2017
	31.8.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	28.2.2017
	31.8.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	28.2.2017
	31.8.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	28.2.2017
	30.9.2017




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu časových posunů akceptovaných objednatelem na základě zápisu (protokolu) z kontrolního dne se zhotovitelem, uskutečněného dne 13.1.2017 v sídle objednatele. K posunu termínů dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:
1. V září 2016 oznámilo Katastrální pracoviště Semily zahájení prací na zhotovení KMD pro k.ú. Rybnice (viz. Protokol o jednání ze dne 2.9.2016), která byla vyhotovena (zplatněna) k 20.12.2016, přiřazení BPEJ proběhlo až 12.1.2017. Díky této skutečnosti (nemožnost vyhotovit GP pro obvod KoPÚ před platností KMD) nedošlo ke zjišťování hranic pozemků na podzim 2016, ale bylo přesunuto na začátek roku 2017 (viz. Protokol o jednání ze dne 2.9.2016).
2. V lednu 2017 není možné zahájit šetření hranic pozemků z důvodu nevhodných klimatických podmínek, spočívajících v nadměrném množství sněhu.
V souvislosti s výše uvedeným se předpokládá doměření polohopisu v trvalých porostech a zjišťování hranic pozemků dle vhodnosti podmínek v březnu 2017. S ohledem na tento fakt dochází k časovému posunu výše uvedených etap tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. 

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 7.2.2017



Za objednatele:	Za zhotovitele:




…………………………………….	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Jiří Foltán, jednatel	
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