Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101 
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 


I.
Strany dodatku


Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, 
zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec		
Tel.:	XXXXXXXXXXX	 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz; 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“
[bookmark: _GoBack]
uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.




II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.1. Přípravné práce, podbod 3.1.3, který zní:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	150
	2 600 
	390 000 
	31.8.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	350
	1 900 
	665 000 
	31.8.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	10
	2 500 
	25 000 
	31.8.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	450
	400
	180 000
	30.9.2017

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	800 
	360 000 
	30.11.2017

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	100
	1 000 
	100 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	20
	1 200 
	24 000 
	



se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	153
	2 600 
	397 800 
	31.8.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	355
	1 900 
	674 500 
	31.8.2017

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	36
	2 500 
	90 000 
	31.8.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	445
	400
	178 000
	30.9.2017

	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	800 
	360 000 
	30.4.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	150
	500 
	75 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	100
	1 000 
	100 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	20
	1 200 
	24 000 
	




III.
Zvláštní ustanovení

Tento dodatek byl vypracován z důvodu úpravy počtu MJ pro etapu 3.1.3 v souvislosti s výsledky zjišťování hranic pozemků v terénu. Navýšení počtu MJ u etapy 3.1.3. způsobily následující skutečnosti, vyplývající z dokumentace zpracované pro předmětnou etapu:
· vyšetření většího než předpokládaného množství parcel s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří, které byly zahrnuty do obvodu pozemkových úprav
· odstranění spůlných částí katastrální hranice, probíhajících středem vodotečí a vyšetření obou stran takových toků. Dotčené obce se dohodly, že veškeré spůlné hranice na obvodu budou odstraněny při KoPÚ Rybnice, což je příčinou většího rozsahu  prací než jaký byl původně zamýšlen.
· změna poměru mezi lesními pozemky řešenými a neřešenými, která vyplynula při zjišťování hranic pozemků.

V závislosti na upřesnění a stabilizaci obvodu KoPÚ dochází také k upřesnění počtu MJ pro etapu plnění 3.1.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků). 

Zároveň tento dodatek zohledňuje i časový posun dílčí etapy plnění 3.2.1., který objednatel akceptoval na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.9.2017 s odkazem na protokoly z kontrolních dnů se zhotovitelem, uskutečněných již 13.1.2017 a 21.8.2017. K posunu termínu dochází v důsledku časového posunu etapy 3.1.5 (Dokumentace k soupisu nároků), jež byl předmětem dodatku č. 2. Pro proces zpracování a schvalování plánu společných zařízení je třeba, aby byly vyřešeny veškeré námitky k vyloženým vstupním nárokům, k čemuž dojde vzhledem k termínu dodání dokumentace (30.9.2017) v posledním čtvrtletí roku 2017. Termín projednání plánu společných zařízení před RDK, jež je nedílnou součástí etapy plnění 3.2.1., je v plánu jednání RDK pro rok 2018 rezervován na březen 2018. 



IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 3  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 16.10.2017



Za objednatele:	Za zhotovitele:




…………………………………….	………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                     Jiří Foltán, jednatel	
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