Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-511101 
(č. smlouvy zhotovitele 10222/16) ze dne 22.4.2016 



I.
Strany dodatku


Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:                                        	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, 
zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily
Adresa:	KPÚ pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 
460 57 Liberec		
Tel.:	XXXXXXXXXXX	 
E-mail:	b.kabatek@spucr.cz / p.fejtek@spucr.cz; 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“		
	
Zhotovitel:	Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a AGERIS s.r.o.  
sídlo:	Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové
zastoupen:	Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jiří Foltán, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxxxx		
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	sfm77qh	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové 	
Číslo účtu:	177139243/0300	
IČ:	64793036
DIČ:	CZ64793036	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
· Čl. X. „Ochrana informací Státního pozemkového úřadu“ se doplňuje o bod 10.10., následujícího znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně “Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (,,GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

· Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rybnice, bod 3.2, který zní:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	520 
	234 000 
	30.8.2018



se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	426
	520 
	221 520 
	31.1.2019




III.
Zvláštní ustanovení

Tímto dodatkem dochází k doplnění smlouvy o dílo o ustanovení, týkajících se ochrany osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 (General Data Protection Regulation, dále jen „GDPR"), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018.

Tento dodatek zohledňuje také časový posun dílčí etapy/části plnění 3.2.2., akceptovaný objednatelem na základě žádosti zhotovitele doručené objednateli dne 20.8.2018. K posunu termínu dochází nezávisle na zhotoviteli z následujících důvodů:

1. Časový posun předchozích etap 3.1.3 (obvody), 3.1.5. (nároky) a 3.2.1. (PSZ), ke kterému došlo nezávisle na zhotoviteli a který byl zohledněn v předchozích dodatcích, se stal příčinou analogického časového posunu etap následujících.
2. Uzavření předchozí etapy 3.2.1. (PSZ), včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, zapracování všech připomínek (včetně připomínek, které vyplynuly z jednání před RDK, konaného dne 21.3.2018) a schválení zastupitelstvem příslušné obce (dne 26.4.2018), je nutností pro zahájení prací na návrhu nového uspořádání pozemků a jeho projednávání s dotčenými vlastníky.
3. Z prvního projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s tzv. „velkými“ vlastníky, které se uskutečnilo dne 7.8.2018, vyplynula na základě jejich požadavků nutnost provedení rozsáhlých změn návrhu, jež se dotknou i již schváleného plánu společných zařízení a dokumentace jeho technického řešení.
4. K posunu termínů, jež jsou předmětem tohoto dodatku a jež logicky vyplývají z již dříve dodatky upraveného časového harmonogramu, dochází až v tuto chvíli, neboť dříve
(v době uzavírání předchozích dodatků) nebylo možné stanovit reálný termín dokončení předmětné etapy 3.2.2.

Zároveň dochází k úpravě počtu měrných jednotek dílčí etapy/části plnění 3.2.2. dle skutečnosti. Na základě této úpravy byla snížena cena předmětné dílčí etapy o 12 480,- Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 441-2016-541101 (č. zhotovitele 10222/16) 
ze dne 22.4.2016 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 5  je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou  stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci. 
Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Liberci dne 28.8.2018


Za objednatele:

…………………………………….
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ
	V Hradci Králové dne 23.8.2018


Za zhotovitele:

…………………………………….
Jiří Foltán, jednatel


[bookmark: _GoBack]
2

