	Dodatek č. 1	
ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 12. 2014
č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101
č. smlouvy zhotovitele: 14.1642
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (číslo smlouvy objednatele 915-2014-541101; číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Upřesnění adres a kontaktních údajů osob ze strany objednatele.

2) Osoba, která je oprávněna jednat v technických záležitostech ze strany objednatele: 
Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily.

3) Osoba, která je oprávněna jednat v technických záležitostech a zároveň je úředně oprávněnou osobou k projektování pozemkových úprav ze strany zhotovitele: 
XXXXXXXXXXXXX, geodetka a projektantka pozemkových úprav.

4) V Příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo je u dílčích etap 1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu a etapy 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech stanoven termín ukončení 30. 11. 2015.

5) Změně termínu ukončení dílčí etapy 2.5. – Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ na 1 měsíc od výzvy zadavatele.

6) Na rozdělení Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 12. 2014 dle katastrálních území na dvě části. Na část A pro k. ú. Víchová nad Jizerou a část navazujícího k. ú. Horní Sytová a část B pro k. ú. Víchovská Lhota.


	
	Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	407 
	130 
	52 910 
	30. 11. 2015

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	7
	600 
	4 200 
	31. 8. 2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	4 
	1 500 
	6 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech  
	ha
	407
	380 
	154 660 
	30. 11. 2015

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	193
	1 280 
	247 040 
	30. 4. 2016

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	
Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	1
	1 000 
	1 000 
	30. 4. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace 
plastovou značkou
	100 bm
	60
	1 280 
	76 800 
	30. 4. 2016


	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků
pro vypracování návrhu nového uspořádání
a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	407
	170 
	69 190
	31. 8. 2016

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	611 800 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací
v průběhu zpracování)
	ha
	407
	280 
	113 960 
	28. 2. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	57
	250 
	14 250 
	28. 2. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	4
	400 
	1 600 
	28. 2. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	120
	250 
	30 000 
	28. 2. 2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	407
	650 
	264 500 
	30. 4. 2018

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 500 
	9 000 
	do 1 měsíce
od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	433 360 
	 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	167
	390 
	65 130 
	do 12 měsíců
od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	407
	160 
	65 120 
	do 3 měsíců
od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem 
(3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 250 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	611 800 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	433 360 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 250 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 175 410 Kč

	DPH 21% v Kč
	246 836 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 422 246 Kč


1)Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
	
Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	152 
	130 
	19 760 
	30. 11. 2015

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	4
	600 
	2 400 
	31. 8. 2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	1 
	1 500 
	1 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech  
	ha
	152
	380 
	57 760 
	30. 11. 2015

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	85
	1 280 
	108 800 
	30. 4. 2016

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	0
	1 000 
	0 
	30. 4. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	30
	1 280 
	38 400 
	30. 4. 2016

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků
pro vypracování návrhu nového uspořádání
a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	152
	170 
	25 840 
	31. 8. 2016

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	254 460 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	152
	280 
	42 560 
	28. 2. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	28
	250 
	7 000 
	28. 2. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území
v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	1
	400 
	400 
	28. 2. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	60
	250 
	15 000 
	28. 2. 2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	152
	650 
	98 800 
	30. 4. 2018

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 500 
	9 000 
	do 1 měsíce
od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	172 760 
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	83
	390 
	32 370 
	do 12 měsíců
od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	152
	160 
	24 320 
	do 3 měsíců
od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	56 690 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	254 460 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	172 760 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	56 690 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	483 910 Kč

	DPH 21% v Kč
	101 621 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	585  531 Kč


1)Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

III.
Zvláštní ustanovení
Změny adres u osob uvedených ze strany objednatele v SoD ze dne 31.12.2014 byly provedeny v návaznosti na jejich formální správnost.
V souvislosti s organizační změnou došlo s účinností od 1. 4. 2015 ke změně osoby, která je ze strany objednatele oprávněna jednat v technických záležitostech.
V souvislosti s organizační změnou došlo ke změně osoby, která je ze strany zhotovitele oprávněna jednat v technických záležitostech a zároveň je osobou úředně oprávněnou k projektování pozemkových úprav.
Ke změně termínů ukončení u dílčích etap 1.1. a 1.3. dochází na základě čl. VIII, bod 8.8. Smlouvy o dílo a možnosti proplacení faktur zhotoviteli za výše uvedené dílčí etapy v kalendářním roce 2015.
Ke změně termínu ukončení dílčí etapy 2.5. dochází z důvodu potřeby předložení dokumentace již před zapsáním do KN.
Na základě §3 odst. 2 zákona 139/2002 Sb. v platném znění (dále jen zákona) a počáteční fázi rozpracovanosti komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) dochází k rozdělení KoPÚ v k. ú. Víchová nad Jizerou a navazujících částech sousedních k. ú. Víchovská Lhota a Horní Sytová. Dále tato KoPÚ bude řešena ve dvou samostatných správních řízeních, pro která bude platná jedna Smlouva o dílo ze dne 31. 12. 2014, ve znění pozdějších dodatků. K rozdělení KoPÚ dochází také na základě výsledků jednání ze dne 22. 05. 2015, které proběhlo mezi objednatelem a zhotovitelem. 
Z důvodu této změny bylo provedeno rozdělení Přílohy č. 1 k výše zmiňované Smlouvě 
o dílo na část A a B, resp. na:
· Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou 
a navazující část k. ú. Horní Sytová)
· Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota).

Navýšení měrných jednotek vzniklých rozdělením obvodu KoPÚ bude řešeno v souladu 
s ustanovením o opčním právu viz. čl. VII, bod 7.1. Smlouvy o dílo. Množství měrných jednotek a ceny za jednotlivé dílčí etapy byly z původní Přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo rozděleny a uvedeny v čl. II – Obsah dodatku. Navazující část katastrálního území Horní Sytová, která je zahrnuta do obvodu KoPÚ, bude řešena společně s k. ú. Víchová nad Jizerou. 

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101; č. smlouvy zhotovitele ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne 25. 6. 2015			           V Praze dne 22. 6. 2015

[bookmark: _GoBack]
……………………………………			……………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.
pro Liberecký kraj
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