	Dodatek č. 2	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. [bookmark: _GoBack]Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Na změně termínu ukončení následujících dílčích fakturačních celků u části A 
- KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)
	
	Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou
a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	193 
	1280
	247040 
	30. 6. 2016

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	1
	1 000 
	1 000 
	30. 6. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	90
	1 280 
	115 200 
	31. 8. 2016










2) Na změně termínu ukončení následujících dílčích fakturačních celků u části B
– KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota)
	
	Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	85
	1 280 
	108 800 
	30. 6. 2016

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	0
	1 000 
	0 
	30. 6. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	30
	1 280 
	38 400 
	31. 8. 2016





III.
Zvláštní ustanovení
Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou u části A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 4. 2016, a to v souvislosti s provedením opravy obecní hranice mezi obcemi Víchová nad Jizerou a Jilemnice, kdy byl při zjišťování průběhu hranic zjištěn nesoulad v poloze hranice evidované Katastrálním pracovištěm Semily v KMD katastrálního území Hrabačov. 
Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb. a 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 4. 2016, a to v souvislosti s požadavkem Katastrálního pracoviště Semily na prodloužení lhůty pro provedení kontroly předložené dokumentace. 
Dle vyjádření žádosti zhotovitele ze dne 29. 4. 2016 o posun termínu etapy 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou jsou v současné době všechny pozemky nacházející se v obvodu KoPÚ považovány jako řešené, avšak v rámci projednávání nároků vlastníků, může nastat situace, že bude nutné některé pozemky přesunout mezi neřešené, a to zejména v případě zamítavého stanoviska ze strany vlastníků pozemků. Z tohoto důvodu byla odsouhlasena změna termínu ukončení dílčí etapy - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a to jak pro část
A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), tak i pro část
B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota).

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642)
ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne 24. 5. 2016			            V Praze dne 30. 4. 2016







……………………………………			……………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.
pro Liberecký kraj
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