	Dodatek č. 3	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015 a Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016)
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

[bookmark: _GoBack]uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Na změně celkových cen uvedených v tabulce rekapitulace ceny v čl. VII bodu 7.1. Smlouvy o dílo
	1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH
	865 950,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH
	608 910,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH
	187 420,- Kč

	Celková cena bez DPH
	1 662 280,- Kč

	DPH 21%
	349 078,80- Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	2 011 358,80- Kč










2) Na změně přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová). 
	
	Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou
a navazující část k. ú. Horní Sytová)

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
	ha
	407
	130
	52 910
	30. 11. 2015

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodové pole, návrh na doplnění
	bod
	7
	600
	4 200
	31. 8. 2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	0
	1500
	0
	31. 8. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech
	ha
	407
	380
	154 660
	30. 11. 2015

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	187 
	1280
	239 360 
	14. 9. 2016

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	0
	1 000 
	0 
	14. 9. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	60
	1 280 
	76 800 
	30. 11. 2016

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	406
	170
	69 020
	30. 11. 2016

	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH v Kč
	596 950
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	406
	280
	113 680
	28. 2. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	57
	250
	14 250
	28. 2. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	4
	400
	1 600
	28. 2. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	120
	250
	30 000
	28. 2. 2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	406
	650
	263 900
	30. 4. 2018

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 500
	9 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH v Kč
	432 430
	

	3.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	167
	390
	65 130
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	406
	160
	64 960
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. -3.2.)  bez DPH v Kč
	130 090
	



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	596 950 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	432 430 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                 (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	130 090 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 159 470 Kč

	DPH 21% v Kč
	243 488,70- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	1 402 958,70- Kč












3) Na změně přílohy č. 1 ke Smlouvy o dílo u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota). 
	
	Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)

	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu
	ha
	152
	130
	19 760
	30. 11. 2015

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodové pole, návrh na doplnění
	bod
	4
	600
	2 400
	31. 8. 2015

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	0
	1500
	0
	31. 8. 2015

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb, vyšetření hranic v lesních porostech
	ha
	152
	380
	57 760
	30. 11. 2015

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb.
	100 bm
	97 
	1280
	124 160 
	30. 6. 2016

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	ks
	0
	1 000 
	0 
	30. 6. 2016

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	30
	1 280 
	38 400 
	30. 11. 2016

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	156
	170
	26 520
	30. 11. 2016

	Přípravné práce celkem (1.1. – 1.7.) bez DPH v Kč
	269 000
	

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	156
	280
	43 680
	28. 2. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	ha
	28
	250
	7 000
	28. 2. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	ha
	1
	400
	400
	28. 2. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. Průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	60
	250
	15 000
	28. 2. 2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	156
	650
	101 400
	30. 4. 2018

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	4 500
	9 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	Návrhové práce celkem (2.1. – 2.5.) bez DPH v Kč
	176 480
	

	3.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	83
	390
	32 370
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	156
	160
	24 960
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. -3.2.)  bez DPH v Kč
	57 330
	




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	269 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	176 480 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                 (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	57 330 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	502 810 Kč

	DPH 21% v Kč
	105 590,10- Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	608 400,10- Kč




III.
Zvláštní ustanovení
Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb., 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, 1. 6. -Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků u části A – KoPÚ (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 7. 2016, a to v souvislosti s prodloužením termínu pro provedení nezbytné kontroly a následného potvrzení vyhotovených geometrických plánů pro určení obvodu KoPÚ ze strany katastrálního pracoviště v Semilech (dále jen „KP Semily“). Termíny ukončení výše uvedených etap byly stanoveny s ohledem na sdělení KP Semily ze dne 30. 8. 2016 podle předpokládaného termínu pro dokončení kontrol na předané dokumentaci. 
Ke změnám termínu ukončení dílčích fakturačních celků 1. 6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou a 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 7. 2016, a to v souvislosti s prodloužením termínu zápisu geometrického plánu pro určení obvodu KoPÚ ze strany Katastrálního pracoviště Semily.
Žádost o zápis geometrického plánu byla podána na Katastrální pracoviště v Semilech dne 27. 6. 2016 (Z-2122/2016). Zápis do katastru nemovitostí byl proveden dne 12. 8. 2016. Důvodem nemožnosti zápisu geometrického plánu v řádné lhůtě bylo neukončené předcházející vkladové řízení (V-39415/2016-101).
Dále dochází u části A i B ke změně počtu měrných jednotek v dílčích etapách 1.2. - Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí, 1.4. - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ – vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 88 vyhl. č. 26/2007 Sb., 1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.2. - Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a to na základě určení skutečného počtu měrných jednotek. Doplnění stávajícího bodového pole nebylo provedeno na základě vyjádření KP Semily ze dne 5. 5. 2015. Dle vyšetřeného obvodu upravovaného území byl stanoven počet měrných jednotek tak to: u části A) celková výměra upravovaného území činí 405,6871 ha – 406 MJ, obvod upravovaného území 18654 m – 187 MJ; u části B) celková výměra činí 156,0055 ha – 156 MJ, obvod upravovaného území 9657 m – 97 MJ.
Na základě výše uvedených změn došlo k celkovému navýšení/snížení počtu měrných jednotek v etapách:
1.2. – Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí, snížení o 5 MJ x 1.500,- Kč bez DPH
1.4. – Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ, navýšení o 6 MJ x 1.280,- Kč bez DPH
1.5. - Stabilizace kat. hranice kamennou značkou, snížení o 1 MJ x 1.000,- Kč bez DPH
1.7. – Dokumentace nároků vlastníků, navýšení o o 3 MJ x 170,- Kč bez DPH
2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, navýšení o o 3 MJ x 280,- Kč bez DPH
2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání, navýšení o o 3 MJ x 650,- Kč bez DPH
3.2. – Zpracování mapového díla, navýšení o 3 MJ x 160,- Kč bez DPH
Snížení činí: 8.500,- Kč bez DPH
Navýšení činí: 11.460,- Kč bez DPH
Z výše uvedeného vyplývá, že celková cena díla bez DPH byla navýšena o 2.960,- Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne 30.09.2016			           V Praze dne 27.09.2016 







……………………………………			……………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.
pro Liberecký kraj
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