	Dodatek č. 4	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016
a Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. [bookmark: _GoBack]Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Na změně termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), a to následovně: 
	
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový
termín 
ukončení

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	15. 2. 2016
	30. 04. 2018

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků
	15. 2. 2016
	15. 02. 2017

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	28. 2. 2017
	31. 10. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	28. 2. 2017
	31. 10. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	28. 2. 2017
	31. 10. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	28. 2. 2017
	31. 10. 2017



2) Na změně termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota), a to následovně:

	
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový
termín 
ukončení

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	30. 10. 2016
	30. 04. 2018

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	28. 2. 2017
	31. 05. 2017

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů
	28. 2. 2017
	31. 05. 2017

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech
	28. 2. 2017
	31. 05. 2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ
	28. 2. 2017
	31. 05. 2017





III.
Zvláštní ustanovení
Ke změnám termínu ukončení dílčích etap: 1.6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou, 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování), 2.2. - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ a 2.3. - Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ uvedených v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) a u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k.ú. Víchovská Lhota) dochází na základě žádosti zhotovitele
ze dne 7. 12. 2016, a to v souvislosti s posunem termínu zápisu obvodu upravovaného území
do katastru nemovitostí, nedostatkem půdy pro společná zařízení a nutností předjednání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky, na jehož základě bude stanoven opravný koeficient
pro Plán společných zařízení, dosud neprojednanými soupisy nároků u části A. 
Dále dochází u části A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) k opravě chyby v psaní u termínu ukončení dílčí etapy
1.7. - Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování nového uspořádání pozemků a  vypracování podkladů pro šetření nesouladu druhů pozemků.
IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele: 915-2014-541101; č. smlouvy zhotovitele 14.1642 ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků), zůstávají v platnosti beze změn.


Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.

Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Objednatel:						Zhotovitel:
V Liberci dne 2. 1. 2017 					V Praze dne 21. 12. 2016 





……………………………………			……………………………………
Ing. Bohuslav Kabátek					Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			Hrdlička spol. s r.o.
pro Liberecký kraj
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