	Dodatek č. 6	

ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014

 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016,
Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 2. 1. 2017 a Dodatku č. 5 ze dne 6. 11. 2017
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.



II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Níže uvedený text uvedený v oddíle Smluvní strany
Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
zastoupený: 	Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx 
telefon/fax:		xxxxxxxxxxxx
e-mail:		xxxxxxxxxxxx
ID DS:	caxt3mz
bankovní spojení:	KB Beroun
číslo účtu:	300345131/0100
IČ:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.
	se ruší a nahrazuje textem následujícího znění
Zhotovitel:	HRDLIČKA spol. s r.o.
sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
zastoupený: 	Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
telefon/fax:	xxxxxxxxxxxx 
e-mail:	xxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]ID DS:	caxt3mz
bankovní spojení:	KB Beroun
číslo účtu:	300345131/0100
IČ:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.

2) Na změně termínu ukončení dílčí etapy 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků uvedeném v příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo pro část A - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), a to následovně: 
	
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	Původní termín ukončení
	Nový termín ukončení

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	30. 04. 2018
	30. 10. 2018





III.
Zvláštní ustanovení
Ke změně osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech technických a osobě úředně oprávněné k projektování pozemkových úprav dochází na základě oznámení zhotovitele o změně řešitelského týmu v rámci KoPÚ Víchová nad Jizerou a Víchovská Lhota ze dne 7. 3. 2018.
Zároveň je tímto dodatkem upraven i časový posun termínu ukončení dílčí etapy 2.4. – Vypracování návrhu nového uspořádání pro část A) – KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), který objednatel akceptoval. O změnu termínu požádal zhotovitel objednatele dne 28. 2. 2018, a to s odkazem jednak na nedostatek půdy ve vlastnictví obce a státu pro vypořádání navržených prvků PSZ a dále pak na problematické stanovení koeficientu pro PSZ, neboť upravované území v k. ú. Víchová nad Jizerou je tvořeno dvěma samostatnými celky, které nejsou vlastnicky provázané a ve kterých je potřeba půdy pro PSZ rozdílná. V této souvislosti je jednáno s obcí o možnosti výkupu potřebné výměry z její strany. Tento postup je z výše uvedených důvodů časově náročnější než ve většině jiných KoPÚ, kde bývá disponibilita půdy pro PSZ vyšší.  

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

V Liberci dne 28. 3. 2018	V Praze dne 20. 3. 2018 




……………………………………………	……………………………………
       Ing. Bohuslav Kabátek			         Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			    Hrdlička spol. s r.o.
       pro Liberecký kraj
4

