	Dodatek č. 7	
ke Smlouvě o dílo č. 915-2014-541101 ze dne 31. 12. 2014
 (č. smlouvy zhotovitele: 14.1642)
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 24. 5. 2016,
Dodatku č. 3 ze dne 30. 9. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 2. 1. 2017, Dodatku č. 5 ze dne 6. 11. 2017 a Dodatku č. 6 ze dne 28. 3. 2018
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku

1. Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
zastoupený: 		Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
adresa:		U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 
telefon: 		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		b.kabatek@spucr.cz
v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:		Ing. Petr Fejtek 
vedoucí Pobočky Semily
adresa:		Bítouchovská 1, 513 01 Semily
telefon:		XXXXXXXXXXXXX
e-mail:		semily.pk@spucr.cz
bankovní spojení: 		ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
číslo účtu:		3723001/0710
IČ:		01312774
DIČ:		není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

 a

2. HRDLIČKA spol. s.r.o.
zastoupený: 			Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem
ve smluvních záležitostech
je oprávněn jednat:		Jaromír Prošek, prokurista
v technických záležitostech
je oprávněn jednat:		XXXXXXXXXXXXX
adresa: 			nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
telefon/fax:			XXXXXXXXXXXXX 
e-mail:				XXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:		KB Beroun
číslo účtu:			300345131/0100
IČ:				18601227
DIČ:				CZ18601227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C/4062
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
1) Článek X. Jiná ujednání se doplňuje o bod 10.18, který zní:
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

2) Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou 
	100
bm
	60
	1 280
	76 800
	30.04.2018

	2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	406
	280
	113 680
	31.10.2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro  vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	120
	250 
	30 000 
	31.10.2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	406
	650
	263 900
	30.10.2018




se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:
Část A - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou 
	100
bm
	25
	1 280
	32 000
	30.04.2018

	2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	404
	280
	113 120
	31.10.2017

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro  vodohospodářskou část PSZ
	100 bm
	80
	250 
	20 000 
	31.10.2017

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	404
	650
	262 600
	30.10.2018





3) Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou 
	100
bm
	30
	1 280
	38 400
	30.04.2018




se ruší a nahrazuje textem následujícího znění:

Část B - Příloha č . 1 ke SoD - KoPÚ Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota)
	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou 
	100
bm
	7
	1 280
	8 960
	30.04.2018




III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován z důvodu potřeby doplnění smlouvy o dílo o ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů tak, aby byla v souladu s platnými právními předpisy EU a ČR.
Zároveň dochází k úpravám počtu MJ u dílčí etapy 1. 6. - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §  2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou pro část A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) a část B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota), a to v souvislosti s upřesněním jejich počtu dle skutečně provedených prací. U části A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází ke snížení počtu měrných jednotek na 25 MJ (tj. o 35 MJ) a u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) na 7 MJ (tj. o 23 MJ).
Dále dochází u části A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) u dílčí etapy 2.1. - Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) a dílčí etapy 2.4. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ke snížení počtu měrných jednotek na 404 MJ (tj. o 2 MJ), a to na základě předané dokumentace ke zjišťování hranic pozemků neřešených, neboť v této souvislosti došlo ke zmenšení výměry řešeného území.
U části A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová), dílčí etapy 2. 3. -  Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ke snížení počtu měrných jednotek na 80 MJ (tj. o 40 MJ), a to na základě předané dokumentace PSZ a vyhotovených podélných a příčných profilů pro navržená opatření. 
Ve všech  případech se jedná o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanovil v zadávací dokumentaci jejich počet kvalifikovaným odhadem.
Dle výše uvedených úprav počtu měrných jednotek dochází i k úpravě ceny dílčích etap a celkové ceny díla pro část A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová)  i pro část B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota).  U části A – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchová nad Jizerou a navazující část k. ú. Horní Sytová) dochází ke snížení celkové ceny díla o 56.660,- Kč bez DPH a u části B – KoPÚ  Víchová nad Jizerou (k. ú. Víchovská Lhota) dochází ke snížení celkové ceny díla o 29.440,- Kč bez DPH. Celkem za obě části dochází ke snížení celkové ceny díla o 86.100,- Kč bez DPH.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 915-2014-541101 (číslo smlouvy zhotovitele 14.1642) ze dne 31. 12. 2014, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po dvou stejnopisech vzájemně podepsaných statutárními zástupci.
Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:	Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]V Liberci dne 28.5.2018	V Praze dne 21.5.2018 




……………………………………………	……………………………………
       Ing. Bohuslav Kabátek			         Jaromír Prošek, prokurista
ředitel Krajského pozemkového úřadu			    Hrdlička spol. s r.o.
       pro Liberecký kraj
2

