	 
	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek
v rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů, průzkum a rozbor současného stavu dotčeného území
	ha
	590 
	 130
	 76 700
	15. 11. 2013

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího polohového bodového pole
	ha
	590
	 25
	 14 750
	31. 10. 2013

	1.3.
	Polohopisné zaměření skutečného stavu zájmového území
	ha
	590
	 450
	265 500 
	31. 10. 2013

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území (vnitřní a vnější)
	 
	 

	 
	 - vyšetření obvodu upravovaného území, včetně ZPMZ a geometrických plánů
	100 bm
	250
	800
	200 000
	30. 4. 2014 

	 
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	1110
	75
	83 250
	

	 
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	3
	600
	1 800
	

	1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených
dle § 2 zákona
	100 bm
	 170
	800
	136 000
	 
 14. 11. 2014


	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	 
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	820
	75
	61 500
	

	1.6
	Zpracování soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů
pro řešení nesouladů druhů pozemků
	ha
	590
	 135
	 79 650
	31. 3. 2015

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	919 150 Kč

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení, vyjádření orgánů a organizací
	ks2)
	1
	 42 000
	 42 000
	 31. 8. 2015

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území
	ha
	590
	 100
	 59 000
	 31. 8. 2015

	2.3.
	Technické řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy
	ha
	590
	 50
	 29 500
	 31. 8. 2015

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, projednání, zpracování dokumentace k vystavení návrhu
	ha
	590
	 650
	 383 500
	 31. 3. 2016

	2.5.
	Kompletní dokumentace návrhu, přílohy
k rozhodnutí o schválení návrhu
	ks
	4
	 1 500
	 6 000
	 31. 5. 2016

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	520 000 Kč


1) Termín ukončení – v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum 
2) Vztahuje se na celé zájmové území dotčené pozemkovou úpravou.

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	do

	3.1.
	Mapové dílo - zhotovení podkladů
pro obnovu katastrálního operátu
	ha
	590
	 280
	165 200 
	 do 2 měsíců
od výzvy objednatele

	3.2.
	Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ na základě požadavků vlastníků
	100 bm
	300
	 350
	 105 000
	do 3 měsíců
od výzvy objednatele

	
	Stabilizace vlastnických hranic
(mezník s kolíkem)
	bod
	750
	 65
	 48 750
	

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem
(3.1.-3.2.) bez DPH
	318 950 Kč



	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH
	919 150 Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	520 000 Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem                 (3.1.-3.2.) bez DPH
	318 950 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 758 100 Kč

	DPH
	369 201 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 127 301 Kč



	[bookmark: _GoBack]V Semilech dne    7. května 2013                                                                 


Příloha č. 1 k SoD č. 42-2013-541204 - KoPÚ Veselá – Kotelsko				       

Za objednatele:








………………………………………
Ing Petr Hejduk
pověřen vedením
Pobočky Semily





Za zhotovitele:








………………………………………
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s.

