Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015
(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“


a
                                                  

2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX 
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ 290 99 323


dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.

[bookmark: _GoBack]II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Valteřice v Krkonoších - Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků se ruší

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ ze Smlouvy
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč ze Smlouvy 
	Termín ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	210
	1 000
	210 000
	31. 7. 2017

	3.1.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	100
	1 000 
	100 000 
	31. 7. 2017

	3.1.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	31. 7. 2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	450
	300
	135 000
	31. 10. 2017

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	700
	315 000
	31. 10. 2017

	3.2.1.1.

	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	6
	4 000
	24 000
	31. 10. 2017

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	2
	8 000 
	16 000 
	31. 10. 2017

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	150
	210
	31 500
	31. 10. 2017

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	100
	400
	40000
	31. 10. 2017

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	10
	800
	8 000
	31. 10. 2017

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	700
	315 000
	30. 6. 2018

	3.3.
	Mapové dílo
	
	
	
	
	

	   3.3.
	Mapové dílo
	ha
	450
	350
	157 500
	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	910 000 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	767 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	157 500 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč
	30 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 865 000 Kč

	DPH 21% v Kč
	391 650 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 256 650 Kč




a nahrazuje obsahem následujícího znění


Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Valteřice v Krkonoších – Tabulka výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny včetně harmonogramu plnění fakturačních celků

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	
Počet MJ dle skutečnosti
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH celkem dle skutečnosti
	
Termín ukončení

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	216
	1 000
	216 000
	31. 7. 2017

	3.1.3.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	96
	1 000 
	96 000 
	

31. 7. 2017

	3.1.3.
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	
do 2 měsíců od výzvy objednatele

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	439
	300
	131 700
	
31. 10. 2017


	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	438
	700
	306 600
	
31. 10. 2017


	3.2.1.1.

	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	10
	4 000
	40 000
	31. 10. 2017

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	8 000 
	0 
	X

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)
	ha
	10
	210
	2 100
	31. 10. 2017

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	45
	400
	


18 000
	31. 10. 2017

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)
	100 bm
	0
	800
	0
	X

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	438
	700
	306 600
	30. 6. 2018

	3.3.
	Mapové dílo
	
	
	
	
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	439
	350
	153 650
	Do 3 měsíců od nabytí PM 1.R




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	908 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH v Kč
	691 300 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	153 650 Kč

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4) bez DPH v Kč
	30 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	1 783 650 Kč

	DPH 21% v Kč
	374 566,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	2 158 216,50 Kč





III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován v souvislosti s předáním dokumentace ke zjišťování hranic obvodu KoPÚ a neřešených pozemků dle § 2 zákona a vypracované dokumentace plánu společných zařízení.
Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčích etap
3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
3.1.5. - Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků
3.2.1. - Vypracování plánu společných zařízení
3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání
3.3. - Mapové dílo
dochází v souvislosti s jejich upřesněním dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.
K navýšení počtu části dílčí etapy 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., na 216 MJ (tj. o 6 MJ) došlo na základě požadavku obce a dotčených vlastníků z důvodu rozšíření obvodu KoPÚ v lokalitě Cikánský hájek, který navazuje na lokalitu Žlábek v k.ú. Hrabačov. Obec s dotčenými vlastníky zde chce vyřešit přístup do lesů.
Při průzkumných pracích a následném projednávání PSZ nebyla v daném území zjištěna potřeba navrhovat vodohospodářské stavby. Z tohoto důvodu  nebyl pro tyto stavby proveden předběžný IGP a vyhotoveny potřebné podélné profily a příčné  řezy (etapy 3.2.1.1. a 3.2.1.4.).
Naopak pro navržená opatření sloužící pro zpřístupnění pozemků bylo potřebné provést z důvodu svažitosti terénu provést více sond ke zjištění stavu podloží. Proto v rámci dílčí etapy 3.2.1.1. došlo k navýšení počtu měrných jednotek na 10 MJ (tj. o 4 MJ).
Počty měrných jednotek v dílčích etapách 3.2.1.2 - Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byly upraveny dle rozsahu vyhotovené dokumentace detailního technického řešení pro navržená opatření pro zpřístupnění pozemků.
Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Na základě úprav počtu měrných jednotek došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.
Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 81 350,- Kč bez DPH.
Termín ukončení u dílčí etapy 3.1.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, byl z důvodu možných změn v rámci návrhu nového uspořádání pozemků nově stanoven do 2 měsíců od obdržení výzvy objednatele.

IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne: 28. 11. 2017	V Plzni dne: 25. 11. 2017 





………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Helena Krausová
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s. r. o.
pro Liberecký kraj
5

