Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 2017 a Dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2017
(KoPÚ Valteřice v Krkonoších)
 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 LIBEREC
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXXXXX
e-mail: 	XXXXXXXXXXXXX
 Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“


a
                                                  

2. POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.

zastoupený:	jednatelem Ing. Helenou Krausovou
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXX
sídlo:	Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň
Tel.:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXX 
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČ:	29099323
DIČ:	CZ 290 99 323


dále jen „zhotovitel“

uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.


II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1) změna osoby oprávněné jednat v technických záležitostech
XXXXXXXXXXXXX

2) doplnění osoby odpovědné za zpracování návrhu KoPÚ 
Odpovědnou (úředně oprávněnou) osobu za zpracování návrhu KoPÚ je XXXXXXXXXXXXX je odpovědnou (úředně oprávněnou) osobou za zpracování plánu společných zařízení.

3) změna termínu ukončení dílčí etapy 3.2.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Původní termín ukončení 
	Nový termín ukončení

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	30. 6. 2018
	30. 9. 2018



4) článek XI. Jiná ujednání, se doplňuje o bod 11.12, který zní:
„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“



III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován na základě žádosti zhotovitele ze dne 11. 6. 2018 o prodloužení termínu pro odevzdání dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení (plnění dílčí etapy 3.2.2.) a žádosti ze dne 20. 6. 2018 o doplnění odpovědné osoby na straně zhotovitele za zpracování návrhu a zároveň o změnu osoby odpovědné jednat v technických záležitostech při KoPÚ v kat. území Valteřice v Krkonoších, kterou se stává XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX je odpovědnou (úředně oprávněnou) osobou za zpracování plánu společných zařízení.
Důvodem pro prodloužení termínu je nutnost prověření variantního propojení území stávající cestou VC6, na níž nebylo v rámci plánu společného zařízení vypracováno detailní technické řešení, neboť bylo uvažováno s využitím polní cesty HC1. Cesta HC1  není v současné době parcelně vymezena v katastru nemovitostí a prochází přes soukromé pozemky. Vlastníci těchto pozemků vyslovili v průběhu projednání návrhu nového uspořádání pozemků s tímto návrhem nesouhlas. Požadavek na nalezení jiného variantního řešení propojení daného území vzešel ze zasedání zastupitelstva Obce Horní Branná dne 9. května 2018, na kterém byl plán společných zařízení schválen za podmínky, že v jeho aktualizaci bude řešeno propojení cesty HC1 jinou variantou. Posun termínu byl stanoven s ohledem na nutnost podrobného zaměření daného území, zpracování inženýrskogeologického průzkumu a dokumentace detailního technického řešení polní cesty VC6, která byla shledána jako možné variantní řešení nahrazující část HC1, se kterou vlastníci vyslovili nesouhlas. 	 
Zároveň dochází k doplnění smlouvy o dílo o ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů tak, aby byla v souladu s platnými právními předpisy EU a ČR.



IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1222-2015-541101 ze dne 13. 11. 2015, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.
Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel:						Zhotovitel:

[bookmark: _GoBack]V Liberci dne: 29.6.2018	V Plzni dne:  28.6.2018






………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Helena Krausová
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V, s. r. o.
pro Liberecký kraj
2

