                                   	                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 582-2018-505203
                                                                                                       Číslo smlouvy zhotovitele:     18-024-2 
	                                                                                                                                                            
		číslo smlouvy objednatele: 665-2017-505101
		číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke 
SMLOUVĚ  O  DÍLO
č. objednatele 582-2018-505203
 (dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatel:                                                  
Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
zastoupený:						Ing. Vladislavem Paxou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky J. Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Vojtěch Dohnal
		referent Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:		Pravdova 837/II, 377 01 J. Hradec
Tel.:		
E-mail:		
ID DS:		z49per3
Bankovní spojení:			
Číslo účtu:		
IČO:		01312774                                                                 
DIČ:		není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:			BLAHOPROJEKT, s.r.o.
    sídlo:			Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
    zastoupený:			Ing. Jiřím Hovorkou, jednatelem
    tel./fax:	                       
    e-mail:			
    ID DS:			id6826i
[bookmark: _GoBack]    v technických záležitostech je oprávněn jednat:			   		
    bankovní spojení:					
    číslo účtu: 					
    IČO:			02451379		
    DIČ:			CZ02451379
			
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 22325.
	(dále jen jako „zhotovitel“)
  Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným,  že uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo č. 582-2018-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem  „PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).


Čl. II  Předmět dodatku

1. [bookmark: _Ref376528450]Na základě předložené „Žádosti o prodloužení termínu odevzdání“ společnosti BLAHOPROJEKT, s.r.o. ze dne 18. 4. 2019 se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě:

Čl. III
Termín plnění 
[bookmark: _Ref376374899][bookmark: _Ref376425265]Změna bodu 3.1.1 – původní termín Zajištění vydání stavebního povolení se ruší a nahrazuje novým, takto:

Požadovaný termín Plnění zajištění vydání stavebního povolení:

Zajištění vydání stavebního povolení do – 15. 7. 2019


Čl. III  Odůvodnění dodatku

1. V průběhu zpracování dochází k prodlevám při vyjadřování dotčených orgánů a organizací. Například v listopadu 2018 byla zaslána žádost o závazné stanovisko orgánu územního plánování k výše uvedenému záměru. Stanovisko bylo vydáno dne 2. 4. 2019. Po doručení stanoviska byla připravena žádost o stavební povolení a dne 12. 4. 2019 byla podána žádost o stavební povolení. Z výše uvedeného vyplývá, že je nezbytné prodloužit termín Plnění, který zahrnuje vyřízení pravomocného stavebního povolení. 
Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel
a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují své podpisy.
	

V Jindřichově Hradci dne 25. 4. 2019
	

V Českých Budějovicích 24. 4. 2019

	

	

	……………………………………
	……………………………………

	Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
objednatel
	Ing. Jiří Hovorka
jednatel společnosti
zhotovitel
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„PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic“
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„PD pro realizaci cest C8, C10, C12, C19 v k.ú. Chlumec u Dačic a cesty C3 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic“

