
 Číslo smlouvy objednatele: 1360-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bučovice 
 

DODATEK č. 2 
 

SMLOUVY O DÍLO č. 1360-2017-523101 
 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou, zástupkyní ředitele 

KPÚ  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Jarmila Báčová, zástupkyně ředitele 
KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky 
Vyškov 
Ing. Anita Urbanková, rada Pobočky Vyškov 

Adresa: Palánek 250/1, 682 01 Vyškov 
Telefon: xxx - JUDr. Alena Sedláková 

xxx - Ing. Anita Urbanková 
E-mail : vyskov.pk@spucr.cz 

a.urbankova@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001 / 0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r. o. zeměměřická 
a projekční kancelář 

Sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc 
Zastoupen: Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněny 
jednat: 

xxx  
xxx 

Telefon: xxx 
E-mail : xxx 
ID DS: 6ejp63k 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 59309811 / 0100 
IČO: 47974460 
DIČ: CZ47974460 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
mailto:a.urbankova@spucr.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. 
zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bučovice 

 

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 18.10.2017 upravuje 
termín u níže uvedené dílčí části a současně hlavního celku přípravných prací tak, jak je 

uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem: 

 

FC 3.4. Přípravné práce:  

dílčí části 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

Termín se mění z 30.6.2019 na 31.3.2020. 

 

Důvodem změny termínu je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními 

volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který 

však zásadním způsobem může ovlivnit pozemky, u kterých je vyžadován souhlas podle §3 

odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., a to v soupisu nároků. Předpokládaný termín vyhlášení 

platnosti nového územního plánu předpokládá, na základě dotazu Pobočky Vyškov na 

kontrolním dnu konaném 9.4.2019, odbor územního plánování, rozvoje a investic Městského 

úřadu Bučovice do konce roku 2019. 

 

Změna termínu plnění výše citované dílčí části tedy nebyla zaviněna zhotovitelem. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 
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V Brně dne 2.5.2019  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

JUDr. Jarmila Báčová 

zástupkyně ředitele KPÚ pro JmK 

 

 

 

Petr Liška 

jednatel GEOCENTRUM, spol. s r. o. 
zeměměřická a projekční kancelář 

 
 
 
 
 
 
 
Za správnost: Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Bučovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 84 1 200 100 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 5 000 40 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 846 1 250 1 057 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech ha 38 3 000 114 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 500 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0 3 000 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 104 5 200 540 800 31.8.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 5 000 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 100 bm 0 7 000 0

Rozbor současného stavu                      ha 884 500 442 000 30.11.2018

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 884 500 442 000 31.3.2020

2 737 100 31.3.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 884 1 000 884 000

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 107 1 500 160 500

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 144 1 500 216 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 72 3 000 216 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 884 1 000 884 000 28.2.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 50 000 100 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 460 500

3.6. Mapové dílo ha 884 450 397 800
do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

397 800

30.4.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.4.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.5.2020

3.4.4.



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 99 1700 168 300

do 30.9. roku 
následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 168 300

2 737 100 Kč

2 460 500 Kč

397 800 Kč

168 300 Kč

5 763 700 Kč

1 210 377 Kč

6 974 077 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




