Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 (15/17) ze dne 28. dubna 2017
(KoPÚ Loktuše)
 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)



I.
Strany dodatku
1. Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
   
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

ve smluvních záležitostech 
je oprávněn jednat: 	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

v technických záležitostech 
je oprávněn jednat:	Ing. Petr Fejtek, vedoucí Pobočky Semily

Adresa: 	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 7
Telefon/fax: 	XXXXXXXXXX
e-mail: 	b.kabatek@spucr.cz, p.fejtek@spucr.cz
 Bankovní spojení: 	ČNB, Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 	3723001/0710		         
IČ: 	     01312774
DIČ:	CZ01312774

dále jen „objednatel“

a
                                                  
2. AGROPLAN, spol. s r. o.

zastoupený:	jednateli Ing. Janou Švábovou nebo Ing. Petrem Kubů
ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová nebo Ing. Petr Kubů
v technických záležitostech 
oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
sídlo:	Jeremenkova 411/9, Podolí, 147 00 Praha 4
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4 
Číslo účtu:	31405/0300
IČ:	     48110141
DIČ:	CZ48110141

dále jen „zhotovitel“


uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. dubna 2017 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.





II.
Obsah dodatku
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	130
	2 500 
	325 000 
	30. 06. 2018 4)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	20
	2 500 
	50 000 
	30. 06. 2018 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	195
	700 
	136 500 
	30. 09. 2018 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	195
	700 
	136 500 
	30. 09. 2018 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 000 
	30. 09. 2018

	
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 078 000
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	573 500
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 000
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 848 500
	 

	DPH 21% v Kč
	 
	 
	 
	388 185
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 236 685
	 



se ve výše uvedených položkách ruší a nahrazuje textem následujícího znění:
	Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo č. 437-2017-541101 - KoPÚ v k. ú. Loktuše
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	121
	2 500 
	302 500
	30. 06. 2018 4)

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	20
	2 500 
	50 000 
	30. 06. 2018 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)
	100 bm
	3
	2 000 
	6 000 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	186
	700 
	130 200 
	30. 09. 2018 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	186
	700 
	130 200 
	30. 09. 2018 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 028 900 
	30. 09. 2018

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 028 900
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	573 500
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	117 000
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	80 000
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 799 400
	 

	DPH 21% v Kč
	 
	 
	 
	377 874
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 177 274
	 





III.
Zvláštní ustanovení
Tento dodatek byl vypracován na základě stanoviska katastrálního úřadu podle § 9 odst. 6 z. č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který byl objednateli doručen dne 29. října 2018.
Ke změnám počtu měrných jednotek u dílčí etapy
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ,
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází ke snížení o 9 MJ.
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice dochází ke snížení o 7 MJ.
3.4.4.	Rozbor současného stavu dochází ke snížení o 9 MJ.
3.4.5.	Dokumentace k soupisům nároků vlastníků pozemků dochází ke snížení o 9 MJ.
K zpřesnění MJ dochází dle skutečnosti na základě výsledků zjišťování hranic pozemků v terénu. Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto v zadávací dokumentaci stanovil počet MJ kvalifikovaným odhadem.
Prováděná změna odpovídá podmínkám uvedených v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Na základě úprav počtu MJ došlo i k úpravě celkových cen u hlavních fakturačních celků a celkové ceny díla.
Celková cena díla byla na základě výše uvedených změn snížena o 49 100,- Kč bez DPH.
[bookmark: _GoBack]
IV.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 437-2017-541101 ze dne 28. dubna 2017, ve znění uzavřených dodatků, zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží
po jednom stejnopise vzájemně podepsaným statutárními zástupci.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
Objednatel:						Zhotovitel:

V Liberci dne: 8. listopadu 2018	V Praze dne: 6. listopadu 2018



………………………………………..	………………………….…………………
Ing. Bohuslav Kabátek 	Ing. Jana Švábová
ředitel Krajského pozemkového úřadu	          AGROPLAN, spol. s r. o.
pro Liberecký kraj	
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