DODATEK č. 557-2015-504204/6
č.j. SPU 115175/2019 
ke smlouvě o dílo č. 557-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Nahý Újezdec uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Zdenka Pšenáková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 72274433
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemné žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):



2. PŘEDMĚT DODATKU

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 14.3.2019 č.j. SPU 108424/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.1. – Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ a z důvodu potřeby zajištění hydrologických dat se doplňuje dílčí část 3.2.1.5. Hydrologická data ČHMU takto:

	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.2.1.1. Předběžný IGP pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků  
	 100 bm
	20
	31

	3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ
	100 bm
	20
	40

	3.2.1.5. Hydrologická data ČHMU
	ks
	0
	1


Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán žádostí zpracovatele takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.2.1.1.
	4 000,00
	6 200,00

	3.2.1.3.
	4 000,00
	8 000,00

	3.2.1.5.
	0,00
	6 840,00




V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Nahý Újezdec takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	1000
	10 000
	30.6.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty
	ha
	475
	500
	237 500
	30.6.2016

	
	
	
	
	
	
	

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	475 
	120
	57 000
	31.10.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.4.
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	95
	720
	68 400
	28.2.2017

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona
	 100 bm
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	468
	240
	112 320
	31.5.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	485 220
	31.7.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	468
	400
	187 200
	30.6.2018

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	31
	200
	6 200
	30.6.2018

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	 ha
	0
	1 000
	0
	
30.6.2018

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	468
	40
	18 720
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	200
	8 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	1 000
	0
	

	3.2.1.5.
	Hydrologická data ČHMU
	ks
	1 
	 6 840
	6 840
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	468
	480
	224 640
	31.3.2019

	3.2.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	4
	2 225
	8 900
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	460 500
	30.6.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	468
	300
	140 400
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	140 400
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
v souladu s § 87 až 92 vyhl. 357/2013 Sb.
	100 bm
	240
	220
	52 800
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	52 800
	


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	485 220,00
	485 220,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	447 460,00
	460 500,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	140 400,00
	140 400,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	52 800,00
	52 800,00

	Celková Cena bez DPH
	1 125 880,00
	1 138 920,00

	DPH v Kč
	236 435,00
	 239 173,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	1 362 315,00
	1 378 093,00




3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu



V Plzni dne 9. 4. 2019			        		 V Plzni dne 12. 4. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
Státní pozemkový úřad					 
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