
   Číslo smlouvy objednatele:  PÚ – 23/09 
   Číslo smlouvy zhotovitele: PÚ – 23/09 
   Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá 
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

Zastoupen: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ 
pro Liberecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky 
Česká Lípa 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky 
Česká Lípa 

Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa 
Telefon: XXXXXXXXX 
E-mail : m.srnkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová 
Sídlo: XXXXXXXXX, 326 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXX 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

XXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXXX 
E-mail : XXXXXXXXX 
ID DS: zn4gzxj 
Bankovní spojení: XXXXXXXXX 
Číslo účtu: XXXXXXXXX 
IČO: 72274433 
DIČ: CZXXXXXXXXX 
  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09. 
Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování 
dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další 
pokračování prací je nezbytně nutné na výměře 212 ha provést aktualizaci dat, neboť původní 
data jsou z roku 2013. 

Z výše uvedeného důvodu  dochází na základě § 222 odst. 4) b) 1. zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek ke změně závazku ze smlouvy v důsledku nutnosti aktualizace 
etapy 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 
následovně: 

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto : 

1. ETAPA – přípravné práce 

1 a. Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu. 

1 b. Dohledání, ověření stávajícího bodobého pole případně jeho doplnění včetně stabilizace. 

1 c. Polohopisné zaměření zájmového území, (včetně částečného výškopisu), zajištění 
nesouladů v katastru nemovitosí, dohledání, ověření a doplnění bodovébo pole včetně 
stabilizace. 

1 d. Stanovení vějšího obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného území, 
včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů (dále jen 
„GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou. 

1 e. Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území – vyšetření obvodu upravovaného 
území, včetně záznamu podrobného měření změn (dále jen „ZPMZ”) a geometrických plánů 
(dále jen „GP”), stabilizace plastovou nebo kamennou značkou. 

1 f. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., jejich vytyčení a 
stabilizace. 

1 g. Dokumentaci nároků vlastníků. 

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 31. 3. 2020. 

2. ETAPA – návrhové práce 

2 a. Vypracování plánu společných zařízení doloženého souhlasem zastupitelstva obce a 
vyjádřením dotčených orgánů státní správy. 

2 b. Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společného zařízení. 

2 c. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy. 

2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. 

2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně návrhu postupu realizace. 

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do 31. 3. 2020. 

3. ETAPA – vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

3 a. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu pozemkových úprav, stabilizace hranic pozemků. 
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3 b. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM”) a souboru 
popisných informací (dále jen „SPI”).  

Doba dokončení: zhotovitel je povinnen část 3 a. této etapy dokončit a provést do 6 měsíců 
a část 3 b. do 3 měsíců od výzvy objednatele. 

 

2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se navyšuje takto: 

 Fakturační celek MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ/Kč 

Cena 
celkem/Kč 

1g Dokumentace nároků 
vlastníků ha 212 500 106 000 

2d Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků ha 212 1000 212 000 

2e Kompletní dokumentace PÚ pare 3 20 000   60 000 

Celkem          378 000 

 

Cena díla se mění na základě navýšení o nepodstatné změny závazků ze smlouvy ve výši 
378.000,- Kč (viz Krycí list k nabídkové ceně – dodatek č. 2) a změny výše DPH z 20% na 
21%. 

Cena díla dle fakturačních celků : 

Přípravné práce – ucelená část č.1 bez DPH   3.721.000,- Kč 

Návrhové práce – ucelená část č. 2 bez DPH   2.680.000,- Kč 

Vytýčení pozemků a mapové dílo – část č. 3 bez DPH  1.438.000,- Kč 

Cena celkem bez DPH      7.839.000,- Kč 

DPH  (dle výpočtu pro jednotlivá období)    1.583.580,- Kč 

Celková cena díla s DPH      9.422.580,- Kč 

 

3) Článek X. Práva a povinnosti smluvních stran výše uvedené smlouvy se doplňuje o bod 
8., který zní: 

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel 
přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá 
technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen 
zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně 
potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 
shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně 
“Zpracovávat”) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou 
definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží 
si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich 
postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 
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Čl. II 
Závěrečná ustanovení  

                                 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti. 

 
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 

dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.  
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V České Lípě dne 10.5.2019 

 

V Plzni dne  10.5.2019 

  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Marta Srnková 

vedoucí Pobočky Česká Lípa 

 

 

 

 

Ing. Helena Krausová 

 

 
 

Příloha: Krycí list  

 



Fakturační celek MJ     Počet    

MJ

Pevná cena 

za MJ bez 
DPH Kč 

Cena bez 
DPH celkem 

Kč

Návrh 

harmonogramu 
prací - počet 

měsíců od 

úvodního 

jednání/termín 

odevzdání

1a Vyhodnocení podkladů a analýza souč.stavu, včetně 

aktualizace BPEJ ha 1060 300- 318.000,- 12

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole bod 70 2.000,- 140.000,-
Doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace bod 10 2.000,- 20.000,-
Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé 

porosty ha 972 1.000,- 972.000,-
dtto - v trvalých porostech ha 88 3.000,- 264.000,-
 Stanovení vnějšího obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geometrických plánů 100 bm 306 2.000,- 612.000,-
 - stabilizace plastovou značkou bod 512 100,- 51.200,-
 - stabilizace kat.hranice kamennou značkou bod
Stanovení vnitřního obvodu upravovaného území

 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a 

geometrických plánů 100 bm 111 2.000,- 222.000,-
 - stabilizace plastovou značkou bod 488 100,- 48.800,-
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2

vytyčení pozemků 100 bm 186 2.000,- 372.000,-
stabilizace plastovou značkou bod 650 100,- 65.000,-

1g Dokumentace nároků vlastníků ha 1060 500,- 530.000,- 17
1g Dokumentace nároků vlastníků 03/19 ha 212 500,- 106.000,- 31.3.2020

3.721.000,- Kč

2a Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 

orgánů a organizací) ha 1060 1.000,- 1.060.000,- 24

2b Zaměření výškopisu dle skutečné potřeby ha 58 1.000,- 58.000,- 24
2c Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení 

pro stanovení plochy záboru půdy km 75 2.000,- 150.000,- 24

2d Vypracování  návrhu   nového uspořádání pozemků ha 1060 1.000,- 1.060.000,- 36
2d Vypracování návrhu nového uspořádání 03/19 ha 212 1.000,- 212.000,- 31.3.2020
2e Kompletní dokumentace návrhu PÚ, včetně postupu 

realizace pare 4 20.000,- 80.000,- 41

2e Kompletní dokumentace návrhu PÚ 03/19 pare 3 20.000,- 60.000,- 31.3.2020
2.680.000,- Kč

Přípravné práce celkem (1a - 1g) bez DPH

Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH

1f
12

Krycí list
k nabídkové ceně 

k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá - dodatek č. 2

Přípravné práce - ucelená část č.1

1b

Návrhové práce - ucelená část.2

1c
12

8

1d

12

1e

12



Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
100 bm 900 300,- 270.000,-

Stabilizace hranic pozemků bod 1350 80,- 108.000,-
3b Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

ha 1060 1.000,- 1.060.000,-
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele
1.438.000,- Kč

3.721.000,- Kč

Smluvní pokuta za nesplnění 2. fakturačního celku 2.680.000,- Kč

Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy 9.422.580,- Kč

Smluvní pokuta za nesplnění 3. fakturačního celku 1.438.000,- Kč

Za objednatele: dne 10.5.2019

…………………………………..
Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Za zhotovitele: dne 10.5.2019

………………………………………..

Ing. Helena Krausová

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a - 3b) bez DPH

Rekapitulace
1.Přípravné práce celkem ( 1a -1g) bez DPH

2.Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH 2.680.000,- Kč

DPH
Celková cena díla včetně DPH 

1.438.000,- Kč

7.839.000,- Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

celkem(3a-3b) bez DPH
Cena celkem bez DPH (nabídková cena)

1.583.580,- Kč

9.422.580,- Kč

do 6 měsíců od výzvy 

objednatele

3a

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo - ucelená část č.3



  




