SPIS č.j.	: 2VZ9521/2015-504202
Č.j.: SPU 218943/2019
KoPÚ v k.ú. Křakov
		Smlouva o dílo - KoPÚ v k.ú. Křakov

D O D A T E K  č.  6
ke smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 ze dne 1.12.2015 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Křakov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru neovmitostí, zadané v rámci veřejné zakázky s názvem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křakov, Borovice, Poděvousy, Slatina u Hostouně, uzavřené mezi smluvními stranami: 

 1.1 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Domažlice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky  Domažlice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Kaiser, vedoucí Pobočky  Domažlice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lucie Paidarová

	Adresa:
	Haltravská 438, Domažlice

	Telefon:
	+420 727 956 737

	E-mail :
	domazlice.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


	1.2.
Zhotovitel:
	
GEOREAL spol. s r.o.

	Sídlo:
	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Martinem Vondráčkem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Xxx

	Telefon:
	Xxx

	E-mail :
	Xxx

	ID DS:
	s85762s

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s.

	Číslo účtu:
	0720092329/0800

	IČO:
	40527514

	DIČ:
	CZ40527514

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1442

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	Xxx

	
	


 (dále jen „objednatel“)
 (dále jen „zhotovitel“) 

2. Předmět dodatku č. 6
2.1. Předmětem dodatku č. 6 ke smlouvě je změna Přílohy č. 1 k SoD č. 38/2015-504202 vyvolaná posunutím termínu ukončení dílčí části 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem změny termínu ukončení dílčí části 3.2.2. jsou posuny termínů předešlých dílčích částí 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, čímž došlo ke zkrácení doby na vyhotovení dílčí části 3.2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli u výše uvedeného dílčího celku ke změně termínu adekvátně k  uvedenému důvodu a s ohledem na období letních prázdnin, tj. z původního termínu 30. 6. 2019 na nový termín 30. 9. 2019 dle Písemného záznamu o změně termínu ze dne 28. 5. 2019, č.j. SPU 214557/2019.
2.1 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 38/2015-504202 - KoPÚ v k.ú. Křakov se mění takto:
	 
	[bookmark: _GoBack]Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	900 
	7 200 
	30.4.2016

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0 
	5 000 
	0 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech
	ha
	470
	620 
	291 400 
	31.8.2016

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	183
	1 000 
	183 000 
	
30.6.2017


	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	470
	150
	70 500 
	30.11.2016

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	463
	200 
	92 600 
	31.3.2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	644 700
	31.3.2018

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	463
	370
	171 310 
	31.1.2019

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
	sonda
	0
	1 500 
	0 
	

	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
	sonda
	0
	3 000 
	0 
	

	3.2.1.2.
	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	25
	800 
	20 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	26
	350 
	9 100 
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	2 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	463
	600 
	277 800 
	30.9.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků
	ks
	2
	4 000 
	8 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	486 210
	31.8.2019

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	463
	300
	138 900 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R 

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	138 900
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	30






	400 
	12 000 
	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	12 000
	 


	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	644 700 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	486 210 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	138 900 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	
	
	
	
	12 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	
	1 281 810 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	
	269 180 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	1 550 990 Kč





3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnosti originálu.

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní srany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Domažlicích dne 29. 05. 2019					V Plzni dne 29. 05. 2019

Za objednatele:							Za zhotovitele:





…………………………………..       			                          ………………………………….                                                                                       
Ing. Jan Kaiser					           		Martin Vondráček
vedoucí Pobočky Domažlice                                            		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad  		         				GEOREAL spol. s r.o.
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