
 Číslo smlouvy objednatele: 447-2017-541101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kruh v Podbezdězí 
 

 1  

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
Zastoupen: Ing. Bohuslav Kabátek,  

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek, 

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec, 460 57 Liberec 7 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká 

Lípa 
Adresa: Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa 
Telefon: XXXXXXX 
E-mail : m.srnkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o. 
Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV 
Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX 
Telefon: XXXXXXX 
E-mail : XXXXXXX 
ID DS: eep75pz 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: 198733946/0300 
IČO: 61682764 
DIČ: CZ61682764 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
37161 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č.j. 447-2017-541101 

 

Čl. I 

Předmět a účel dodatku 

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 25. 3. 2019 a vzhledem ke složitostem, jež vyvstaly 

při projednávání PSZ, a po přednesení požadavků obce, vlastníků a sboru zástupců na další doplnění 

společných zařízení a z toho plynoucího dodatečného zaměření skutečného stavu, se prodlužuje termín 
odevzdání dílčí části 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
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odst. 1 zákona. Odevzdání dílčí části 3.5.2 taktéž zkomplikovala změna ÚSES, kterou iniciovala Správa 

CHKO, ačkoliv v Územní plánu obce z roku 2017 nebyla změna uvedena. Správa CHKO přesto trvala 
na požadavku jejího zapracování. Z těchto důvodů se termíny odevzdání dílčí části 3.5.2. 
dle přílohy č.1 – Položkového výkazu činností – mění následovně: 

1. Termín odevzdání dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 

dle § 11 odst. 1 zákona je nově stanoven na 30. 4. 2020. 

2. Vzhledem k posunutí termínu u dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se zároveň posouvá termín odevzdání Návrhových prací celkem, 
vyjma dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a bodu 3.5.i.b) Potřebné podélné 

profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami, na 30. 6. 2020. 

Čl. II 
Cena za provedení díla 

Celková cena díla, tak jak je stanovena smlouvou o dílo, se nemění.  

Čl. III 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. 447-2017-541101 zůstávají v platnosti. 

2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele, a každý z nich má váhu originálu. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Položkový výkaz činností. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci dne 30.4.2019 V Příbrami dne 30.4.2019 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

Ing. Bohuslav Kabátek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Liberecký kraj 
 

Příloha: Položkový výkaz činností 

 

Ing. Vladimír Luks 
jednatel 
GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r. o. 
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Dodatek č.3

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 9 1 000 9 000

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 10 3 000 30 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 196 800 156 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 59 1 000 59 000

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6) 100 bm 38 1 000 38 000 30.11.2017  

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 76 2 500 190 000 31.1.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 5 5 000 25 000 31.1.2018 

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 255 300 76 500 31.3.2018 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 255 400 102 000 30.8.2018 

686 300 30.8.2018 

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 255 700 178 500

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 35 800 28 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)
100 bm 80 800 64 000

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 255 1 000 255 000 30.4.2020 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 8 000 16 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

541 500 30.6.2020

3.6. Mapové dílo ha 255 600 153 000 do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

153 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) 100 bm 300 800 240 000

do 30.9. v roce, ve 
kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 240 000

30.11.2017 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.11.2017  

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

 31. 1. 2019 



686 300 Kč

541 500 Kč

153 000 Kč

240 000 Kč

1 620 800 Kč

340 368 Kč

1 961 168 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Liberci dne 30.4.2019            

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Příbrami dne 30.4.2019

………………………………………… …………………………………………………………………….

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks

jednatel GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.




