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  E. Zásady organizace výstavby 
 
E.1. Technická zpráva 
 
1.1 Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Záměrem stavby je obnova a rozšíření polní cesty  zničené povodní v celkové  délce 1,037 
44 km. Cesta zároveň propojuje obec Obděnice, osadu Ohrada s osadou   Nálesí na okrese 
Písek. Jedná se o účelný dopravní systém řešeného území, který umožní zejména 
ekonomickou dopravu pro provoz zemědělské výroby v řešeném území, tato cesta bude 
sloužit i jako propojovací mezi osadami. 
Staveniště bude vymezeno pruhem (pozemek č.p.p. 1824) který je dostatečně široký (š. 
pozemku prům. 6,0 m  

 
1.2. Zásady návrhu staveniště 

  
Požadavky na zařízení staveniště vyplynou z technologie výstavby konkrétního dodavatele, 
který bude vybrán veřejnou soutěží..  
Předpokládají se následující požadavky :  

- prostor pro umístění stavební buňky  
- prostor pro mezideponie  výkopového materiálu nebude zřizován 
- plocha pro skladování materiálů (kamenivo,štěrkodrť) 
- uložení mechanizačních prostředků 
- přístupové trasy 

     Doporučuje se, aby mezideponie nebyla zřizována a přebytek výkopku byl odvážen na 
místo jeho trvalého uložení. 
 Pro umístění mechanizačních prostředků a skladování materiálu do konstrukce 
vozovky, bude nejlépe využít okrajové části stavebního pozemku cesty parc.č.1824 např. 
větev „B“.  

 
1.3. Přístup na staveniště. 

        
K přístupu na staveniště rekonstrukce polní cesty RCH 2  se využije odbočka ze silnice 
Sedlčany –Petrovice do obce Obděnice a dále na osadu Ohrada .Při realizaci stavby, 
vzhledem ke stavu místní komunikace je nutno dbát na odstranění případných nečistot a 
opravu poškození povrchu, toto bude   provádět nepřetržitě v průběhu výstavby dodavatel.  
   

 
1.4. Návrh hospodaření s materiály. 
        

 Výkopový materiál bude bude odvezen na místo uložení, které při předání staveniště 
dle dohody upřesní zástupce Obecního úřadu Petrovice, do vzdálenosti cca 5km.  

 
 
1.5. Výsadba zeleně 

 
Plochy podél komunikace od vozovky až na hranici pozemku  včetně příkopů 
navrhujeme zatravnit. Navrhuje se výsadba liniové zeleně podél cesty min. 2,0m od 
hrany vozovky ve složení : lípa srdčitá – 7 ks). Spon navržen 7,0m. 
Velikost stromků cca do 2,5m .Navrhuje se ochrana proti okusu zvěří z drátěného pletiva 
a ukotvení stromků 3mi kůly. Umístění stromků lze upřesnit podle potřeby v terénu. 
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1.6. Postup a harmonogram výstavby 
        
Výstavbu polní cesty bude možné provádět kdykoliv za příznivých klimatických podmínek. 
Doba výstavby bude upřesněna zadavatelem při výběru dodavatele stavby. 

       
 Orientační postup : 
 

- umístění stavební buňky 
- kácení stromů (25 ks do prům 30 cm), odstranění travin a křovin 
- zemní práce- výkop pro spodní stavbu komunikace, výkop pro trubní sjezdy  
- úprava zemní pláně, stavba trubních sjezdů 
- podkladní vrstvy komunikace 
- kryt komunikace 
- osazení dopravních značek 
- humusování, zatravnění 
Přesný harmonogram a lhůty výstavby si stanoví dodavatelská organizace spolu se 
zadavatelem, lhůty výstavby jsou součástí nabídky veřejných zakázek. 

 
1.7. Podmínky pro provádění 

 Při provádění stavby je třeba dbát dodržování bezpečnostních předpisů, zejména 
zákona č.309/2006 Sb. a protipožárních předpisů, zejména Vyhl. MV č.246/2001 Sb. 
 Veškeré stavební materiály, použité do konstrukcí a technologie prací musí odpovídat 
příslušným ČSN. 
 

1.8. Zásady plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZ) 
Stavba musí být zajištěna z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se : 
- směrnicí Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na pracovišti 
- zákonem č.267/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění 
- zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
- nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 
- zákonem č. 13/1992 Sb., o pozemních komunikacích 
- zákonem č. 150/2000 Sb., o silniční dopravě 
- zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
Podmínky pro nutnost vypracování plánu BOZP stanoví § 15 zákona č. 309/2006 Sb.Podle 
zákona č. 309/2006 Sb. se na tuto stavbu nevztahuje povinnost zadavatele určit 
koordinátora BOZP, pokud nebudou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele.  
Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby pracoviště bylo prostorově a konstrukčně 
vybaveno tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance odpovídaly bezpečnostním a 
hygienickým požadavkům na pracovní prostředí. ( § 2 zákona č. 309/2006 Sb.) 
Před zahájením stavby musí zhotovitel s ohledem na své specifické technické vybavení a 
zvolený způsob organizace výstavby vypracovat havarijní plán pro případ úniku ropných a 
jiných produktů.  

 
E.2. Výkresy 
 

V souladu s Vyhl. č.146/2008 Sb. je situace organizace výstavby obsažena v koordinační 
situaci stavby výkres č. B. 2. 

       
 
Březen  2014                                                                        
         Ing. Dana Vondráčková 


