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DODATEK č. 3 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupen: JUDr. Jarmilou Báčovou 

zástupkyní ředitele KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Jarmila Báčová,  

zástupkyně ředitele KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav 

Ing. Pavla Rýpalová, pobočka Břeclav 

Adresa: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx 

xxx  

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Martinem Malcem,  

předsedou představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Malec, předseda představenstva 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : geocart@geocart.cz 

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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1.1.  Smluvní strany se dohodly na upřesnění měrných jednotek u hlavního FC 3.4. Přípravné  

         práce, u dílčího FC 3.4.3 : 

- Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., - snížen počet měrných jednotek z 295 

na 285. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se sníží o 

24 200,- Kč bez DPH (z 713 900,-  Kč bez DPH na 689 700,- Kč bez DPH). 

- Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - snížen počet měrných jednotek 

ze 107 na 95. Cena za jednotku bez DPH zůstává beze změny. Cena této položky se sníží 

o 30 000,- Kč bez DPH (z 267 500,-  Kč bez DPH na 237 500,- Kč bez DPH). 
 

1.2. Tímto se mění cena uvedená v čl. VI. bod 6.1. 1) Hlavní fakturační celek – Přípravné práce 

celkem, která bude snížena o cenu výše uvedených jednotek o 54 200,- Kč bez DPH na 

částku 2 853 450,- Kč bez DPH a následně se mění celková cena díla. 

   

Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 853 450,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 251 450,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 549 700,- Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  702 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 356 600,- Kč 

DPH 21% 1 334 886,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH  7 691 486,- Kč 

 

1.3.   Změna počtu měrných jednotek je promítnuta do nedílné přílohy k tomuto dodatku 

           - Položkového výkazu činností.  

 

 

  

 

2.1. Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo se  nemění. 

2.2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Příloha: Položkový výkaz činností 

 

V Brně dne 31.5.2016  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

JUDr.Jarmila Báčová 

zástupkyně ředitele KPÚ  

pro Jihomoravský kraj 

 

Ing. Martin Malec 

předseda představenstva Geocart CZ a.s. 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 52 2 400 124 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 600 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1069 800 855 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 106 1 500 159 000

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 400 0  -

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 2 900 0  -

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 285 2 420 689 700 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 95 2 500 237 500 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 6 800 0  -

Rozbor současného stavu                      ha 1175 240 282 000 31.1.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 480 0  -

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1175 430 505 250 31.10.2019

2 853 450 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1175 690 810 750

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 80 800 64 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 900 81 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 35 1 800 63 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1175 980 1 151 500 31.3.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 600 81 200
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 251 450

3.6. Mapové dílo ha 1195 460 549 700 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

549 700

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 900 780 702 000

do 30.9. 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 702 000

31.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.7.2020

3.4.4.



2 853 450 Kč

2 251 450 Kč

549 700 Kč

702 000 Kč

6 356 600 Kč

1 334 886 Kč

7 691 486 Kč

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne  31.5.2019

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39

JUDr. Jarmila Báčová

zástupkyně ředitele Krajského pozemkovéhop úřadu

pro Jihomoravský kraj

Ing. Martin Malec

předseda představenstva

Geocart CZ a.s.

…………………………………………………. …………………………………………………………………….


