
   č. j. dodatku v DMS: SPU 205735/2019 
   č. objednatele 1: 16/2015 - 537100 
   č. objednatele 2: TPR/15/017 
   č. zhotovitele 

1 
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Dodatek č. 5 

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2015 

Smluvní strany: 

 
Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hlavní město Praha 

 
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 
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Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj 
a hlavní město Prahu 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ  pro 
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka 
Rakovník                             

 Bc. Kateřina Bláhová, rada KPÚ pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 
Číslo účtu:       3723001/0710 
IČ/DIČ:       01312774 / CZ01312774 
(dále jen „objednatel č. 1“) 

 
Objednatel č. 2.:      Ředitelství silnic a dálnic České republiky  

Adresa:      Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle 

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR 
 Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
 360 06 Karlovy Vary 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  XXXXX 

Bankovní spojení:      Česká národní banka 
Číslo účtu:       10006-15937031/0710 
IČ/DIČ:       659 93 390 / CZ65993390 
(dále jen „objednatel č. 2“) 

a 
 
Z h o t o v i t e l: PROGEKA v.o.s.                
Adresa: Flemíkova 1079, 26901 Rakovník  
Zastoupený: Václavem Kratochvílem, jednatelem   
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Václav Kratochvíl 
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.    
Číslo účtu: 540455399/0800  
IČ/DIČ: 46355243/CZ46355243    
(dále jen „zhotovitel“) 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587. 
 
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Děkov, okres Rakovník (dále jen smlouva).  
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Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 
s vyhotovením dodatku na méně práce a v souladu se zněním čl. VI odst.  2. smlouvy o dílo se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách smlouvy: 
 
1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Děkov se upravuje následovně 
 
3.4. Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM 
 
Mění se celkový počet MJ tj. 400 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 73. V této návaznosti se mění i 
cena. Stávající cena 140.000,- Kč bez DPH (400 MJ x 350,00 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou 
25.550 Kč bez DPH (73 MJ x 350,00 Kč/MJ). 
 
Cena za etapu 3.4. (Vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM) se mění z původní částky 140.000,- Kč 
bez DPH a nahrazuje se cenou novou 25.550,- Kč bez DPH. 
 
Odůvodnění: 
Na základě sdělení zhotovitele a v souladu s čl. VI. odst. 2 dle SOD byl upřesněn skutečný počet měrných 
jednotek a bylo zjištěno, že skutečný rozsah provedených prací (měrných jednotek) je nižší (méně práce). 
Zpracovatel provedl vytyčení pozemků na základě výzvy Pobočky Rakovník dle obdržených žádostí po 
nabytí právní moci Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.  
 
 

 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

 Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
 
V Praze dne 11. 6. 2019        V Karlových Varech dne 11. 6. 2019  

Z a  o b j e d n a t e l e  č. 1: Z a  o b j e d n a t e l e  č. 2: 
 
 
 
 
 
…………………………… ……………………………… 
Ing. Jiří Veselý Bc. Lukáš Hnízdil 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary 
a hlavní město Praha  
 
 
 
 
V Rakovníku dne 11. 6. 2019 

Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
……………………………   
Václav Kratochvíl 
jednatel firmy PROGEKA v.o.s. 
 
 
 
Přílohy: 

1. Upřesnění rozsahu práce v KoPÚ Děkov (SPU 188888/2019) 
2. Příloha č. 1 ke SOD Děkov (výkaz činností)



   č. j. dodatku v DMS: SPU 205735/2019 
   č. objednatele 1: 16/2015 - 537100 
   č. objednatele 2: TPR/15/017 
   č. zhotovitele 

3 
  

Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Děkov 
     

       
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. Revize stávajícího bodového pole  bod 25  250  6 250  31.8.2015 

  Doplnění stávajícího bodového pole bod 10  1 000  10 000  31.8.2015 

3.1.2. 
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 
mimo trvalé porosty 

ha 377 300  113 100  31.1.2015 

  
Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU v 
trvalých porostech 

ha 60 300  18 000  31.1.2016 

3.1.3. Rozbor současného stavu                       ha 437  250  109 250  30.4.2016 

3.1.4. 

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 
pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické 
plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

127 700  88 900  30.6.2016 

3.1.5. 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 
zákona, včetně potřebných geometrických plánů 
na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky 
dle §2 zákona 

 100 
bm 

0 700  0  30.6.2016 

3.1.6. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 437 300  131 100  30.9.2016 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 476 600  30.9.2016 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 437 500  218 500  30.4.2017 

3.2.1.1. 
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
opatření sloužící k zpřístupnění pozemků 

100 bm 31 800  24 800  30.4.2017 

  
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 
vodohospodářská a protierozní opatření 

 ha 0 900  0  30.4.2017 

3.2.1.2. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                  

ha 18 250  4 500  30.4.2017 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       

100 bm 31 400  12 400  30.4.2017 

3.2.1.4. 
Potřebné podélné a příčné profily 
vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami                   

100 bm 0 400  0  30.4.2017 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 437 300  131 100  30.11.2017 

3.2.3. 
Předložení kompletní dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 4 5 000  20 000  
do 1 měsíce 
od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 411 300  31.5.2018 
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3.3 Mapové dílo   437 350 152 950  
do 3 měsíců 
nabytí PM 
1.R  

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 152 950    

              

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 bm 73 350 25 550 

nejpozději do 
konce roku 

následujícího 
po roce v 

němž došlo k 
zápisu KoPÚ 
do katastru 
nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč  25 550 
  

     
 

 
       

Rekapitulace hlavních fakturačních celků   

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč 476 600  

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 411 300 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 152 950 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 25 550 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 
1 066 400 

Kč 

DPH  21% v Kč 223 944 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 
1 290 344 

Kč 
              

V Praze dne 11. 6. 2019              V Karlových Varech dne 11. 6. 2019  

Za objednatele č.1: Za objednatele č.2: 
    

  
 

 
 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha                      

Bc. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary                                                                                                 

V Rakovníku dne 11. 6. 2019 
     

Za zhotovitele: 
     

…………………………………………………………………….      
 Václav Kratochvíl 
 jednatel firmy PROGEKA v.o.s. 

   
  

3.  


