
Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. DoubravíCe U Dvora Rrálové

Dodatek č. 5 

ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,.NOZ“)

mezi smlinmimi stranami

Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:

Ve smluvníeh záležitostech 
jednat:
V technických záležitostech 
jednat:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen „objednatel")

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 
kraj, Pobočka Trutnov
Husinecká 1024/iia, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Ing. Josefem Kutinou, vedoucí pobočky, KPÚ 
pro Královéhradecký kraj. Pobočka Trutnov 

oprávněn Ing. Josef Kutina, KPÚ pro Královéhradecký 
kraj. Pobočka Trutnov

oprávněn Ing. Jiří Kroulík, KPÚ pro Královéhradecký kraj. 
Pobočka Trutnov 
Horská 5, 541 01 Trutnov 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
trutnov.pk@spucr.cz 
Z49per3
Česká národní banka
3723001/0710
01312774
CZ01312774 - není plátce DPH

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:
v technických záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

AZIMUT CZ s.r.o.
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
jednatelem Ing. Jiřím Blábolem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
gnfpScb
Komerční banka Praha, a.s.
35-0122490247/0100
27140091
CZ27140091
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 99302
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.



Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravíce U Dvoia Klálové

Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
ve smluvníeh záležitosteeh oprávněn 
jednat:
v teehniekých záležitostech oprávněn 
jednat:
Telefon:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo úětu:
IČO:
DIČ:
Spoleěnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ:

jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. (dále jen 
„zhotovitel").

Geodézie Engineering s.r.o.
Hrdlořezská 21/31,190 00 Praha 9 
jednatelem Ing. Oldřichem Galařem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Icypóst 
ČSOB a.s.
154481011/0300
45241104
CZ45241104
u Městského soudu v Praze pod čj. Oddíl C,
vložka 7895
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tímto dodatkem č. 5 se opravuje písařská chyba v Položkovém výkazu činností - Příloze 
smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové 
úpravy (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Doubravice u Dvora Králové. Opravuje se 
písařská chyba u ceny za měrnou jednotku bez DPH v Kč u Hlavního celku/dílčí části 3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami z původně uvedených 290 na nově uvedených 390.

Původní znění Položkového výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za MJ 
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

3.2.I.2. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100
bm

67 290 26 130

Opravené znění Položkového výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205

Hlavní celek / dílčí část MJ Počet
MJ

Cena za MJ 
bez
DPH v Kč

Cena bez
DPH
celkem v Kč

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné 
řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100
bm

67 390 26 130

Ostatní finanční částky ani ustanovení Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 a Položkového 
výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205 se tímto dodatkem nemění.
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Odůvodnění dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205:

Zhotovitel ve své nabídce prací č. 305/2016 ze dne 5. 8. 2016 k veřejné zakázce malého 
rozsahu s názvem Komplexní pozemková úprava Doubravice a Komplexní pozemková úprava 
Zálesí předložil mimo jiné V5^1něný Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - 
KoPÚ Doubravice, ve kterém u Hlavního celku/dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, 
příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami uvedl cenu 390,- Kc za měrnou jednotku bez DPH. Celková cena za Hlavní 
celek/dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byla při předpokládaném počtu 67 
měrných jednotek správně vypočítána na 26130,- Kč.

Při přepisu nabidky zhotovitele do Položkového výkazu činností - Přílohy smlouvy o dílo č. 
1197-2016-514205, došlo písařskou chybou k uvedení ceny 290,- Kč za měrnou jednotku u 
Hlavního celku/dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Celková cena za Hlavní 
celek/dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byla správně uvedena ve výši 26130,- 
Kč.

Oprava písařské chyby nemá vliv na cenu za Hlavní celek/dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami ani na celkovou cenu zakázky.

Závěrečná ustanovení:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s 
jeho obsahem, dále prohlašují, ž smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 1197-2016-514205
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Doubravice u Dvora Králové

V Trutnově dne 7. 6. 2019 V Praze dne 7. 6. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina Ing. Jiří Blábol

Vedoucí Pobočky Trutnov Zástupce sdružení
AZIMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering
s.r.o.
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Položkový výkaz činností - Pnloha ke Smlouvě o dílo č. 1197-2016-517205 - KoPÚ Doubravice ve znění dodatku č. 5

Hlavni celek / dílčí část MJ Počet M J Cena za MJ bez 
DPH v Kč

Cena bez DPH 
celkem v Kč

Termín
ukončení

3.1. Přípravné práce

3.1.1.
Revize stávajícího bodového pole bod 5 600 3 000

31.1.2017
Doplněni stávajícího bodového pole bod 7 2100 14 700

3.1.2.

Podrobné měření polohopisu v obvodu l) KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 278 500 139 000

28.2.2019
Podrobné měření polohopisu v obvodu l) KoPÚ v 
trvalých porostech ha 8 1 700 13 600

3.1.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

100 bm 122 2100 256 200 28.2.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 2 400 XX 30.11.2017

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 6), 7) 100 bm 0 5 000 XX 30.11.2017

3.1.4. Rozbor současného stavu ha 285 210 59 850 30.9.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 285 280 79 800 28.2.2019

Přípravné práce ceikem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 566 150 28.2.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 285 480 136 800

31.5.2019 4)

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 2) ha 285 230 65 550

3.2.1.2.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 2)

100 bm 67 390 26 130

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 14 450 6 300

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 285 520 148 200 31.08.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 3) 10 000 20 000 do 1 měsíce od 
vvzw zadavatele

Návrhové práce ceikem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 402 980

3.3 Mapově díío ha 285 290 82 650
do 3 měsíců 

nabytí PM
1.rozhodnuti

Mapového dílo ceikem (3.3.) bez DPH v Kč 82650

3.4.

i
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) j 100 bm

i
1

30 1 600 48 000

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 48 000

Rekapítuíace híavních fakturačních ceíků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 566 150 Kč



2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 402 980 KČ

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 82 850 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 48 000 KČ

Celková cena bez DPH v Kč 1 099 780 Kč

DPH 21% v Kč 230 954 KČ

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 330 734 Kč

v Trutnově dne 7. 6. 2019 V Praze dne 7.6. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Josef Kutina 

Vedoucí Pobočky Trutnov

Ing. Jiří Biábol, zástupce sdružení 

AZiMUT CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

1) Jedná se o voiiteinou poiožku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 
porosty/v trvalých porostech", případně jeji sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací 
dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na 
složitost díla a jeho cenu).

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanov! v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvaliřikovaným odhadem.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnuti SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.

5) Termín ukončeni hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.

7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.


