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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1  

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského 

pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky 

Trutnov 
      Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
      Tel.: xxxxxxxxxx ,  xxxxxxxxxx  
      E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774 
      DIČ: není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 
a 

Zhotovitel:                                                     COLAS CZ, a.s.     

adresa:    Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 
 
zastoupený:                                          Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever,  
   divize Silničního stavitelství 

    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxx  / xxxxxxxxxx  
    e-mail:                                                         xxxxxxxxxx  
    ID DS:   4indfqd 
    v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxx, manažer regionu      
   Královéhradeckého  
    tel./fax:                                                        xxxxxxxxxx  / xxxxxxxxxx  
    e-mail:   xxxxxxxxxx  
    bankovní spojení:   Komerční banka a.s.    
    číslo účtu:   7408201/0100    
    IČO:   26177005   
    DIČ:   CZ26177005 
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 6556. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 27.03.2019  č.j. objednatele 67-2019--514101, č.j. zhotovitele 1912210258.   

 

Název díla: Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice 

 

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy jsou skutečnosti zjištěné po odkrytí vrstev v místě 
komunikace. Pod vrstvou navážky byl odkryt kamenný štět o mocnosti 300 mm. Na základě 
provedených statických zkoušek únosnosti bylo rozhodnuto tento kamenný štět ponechat. 
V místě trasy komunikace vedoucí mimo původní štětové zpevnění bylo navrženo provést 
sanaci podloží lomovým kamenem. Odvoz celého profilu zjištěné původní štětové vrstvy by 
znamenalo velké navýšení kubatur zemních prací a podstatné navýšení i nutného dorovnání 
konstrukčních vrstev. 

Na základě dohody smluvních stran v souladu s čl. XVII. Nepodstatné změny závazku, se 
dodatkem č. 1 k SoD č. 67-2019-514101 mění článek III. Cena díla, bod 4 následujícím 
způsobem: 

 

Čl. III  Cena díla 

Původní cena díla: 

Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           7 658 062,00 Kč 
DPH 21 %                                                        1 608 193,00 Kč    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         9 266 255,00 Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
 

Nová cena díla: 

Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                                                                           7 160 488,00 Kč 
DPH 21 %                                                        1 503 703,00 Kč    
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         8 664 191,00 Kč. 
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).  
 

Součástí dodatku č. 1 je příloha – Změnový list na provedení prací. 
 
Změna hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném 

znění činí 2 990 029,00 Kč bez DPH, což je 39,04 % původní hodnoty smluvního závazku. 
Celkově dojde ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 497 574 Kč bez DPH. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  
 

          V Hradci Králové dne 25.06.2019               V Praze dne 20.06.2019 

objednatel zhotovitel 

  

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel  
KPÚ pro Královéhradecký kraj                        

Ing. Pavel Keller  
ředitel oblasti Sever 
divize Silničního stavitelství 

  Státní pozemkový úřad          COLAS CZ, a.s. 

         



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

-497 573,86

-497 573,86 -104 490,51

0,00 0,00

HRD

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

15,00%

CZK -602 064,37
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HRD

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

20. 5. 2019

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

395 437,35326 807,73

-1 566 105,92-1 294 302,41

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 112 498,24919 420,03

-497 573,86 -602 064,37

Kód Popis

SO-101 Cesta C5 km 0,000-0,160 - méněpráce

SO-101´ Cesta C5 km 0,000-0,160 - vícepráce

SO-102 Cesta C5 km 0,160-0,620 - méněpráce

SO-102´ Cesta C5 km 0,160-0,620 - vícepráce

-543 894,04-449 499,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -449 499,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -449 499,21 21,00% -94 394,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -543 894,04

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - méněpráce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -449 499,21

HSV - Práce a dodávky HSV -449 499,21

    5 - Komunikace pozemní -448 862,19

    998 - Přesun hmot -637,02

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - méněpráce

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -449 499,21

D HSV Práce a dodávky HSV -449 499,21

D 5 Komunikace pozemní -448 862,19

29 K 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2 m2 -1 052,222 52,00 -54 715,54 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka 
po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.a" -(54,08*6,0+105,92*5,48) -904,922
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a" -(17,5+13,6+69,5+31,4+15,3) -147,300

30 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t -16,730 2 383,00 -39 867,59 CS ÚRS 2017 02

PP vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL

VV -1052,22*15,9*0,001 -16,730

31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -904,100 163,00 -147 368,30 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm
VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.a" -160,0*4,73 -756,800
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a" -147,3 -147,300

32 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -971,412 213,00 -206 910,76 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm
VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.a" -(54,08*5,25+105,92*5,1) -824,112
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a" -147,3 -147,300

D 998 Přesun hmot -637,02

61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -637,017 1,00 -637,02 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - méněpráce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 326 807,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 326 807,73 21,00% 68 629,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 395 437,35

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - vícepráce

Vyplň údaj

Strana 6 z 16



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 326 807,73

HSV - Práce a dodávky HSV 326 807,73

    1 - Zemní práce 21 942,90

    2 - Zakládání 20 594,46

    4 - Vodorovné konstrukce 121 324,50

    5 - Komunikace pozemní 162 348,14

    998 - Přesun hmot 597,73

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - vícepráce

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 326 807,73

D HSV Práce a dodávky HSV 326 807,73

D 1 Zemní práce 21 942,90

7 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 64,500 186,00 11 997,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

VV "doplnění lom. kamenem" 64,5 64,500

10 K 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 64,500 70,00 4 515,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV "přebytečná zemina" 64,5 64,500

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 64,500 14,00 903,00 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytečná zemina" 64,5 64,500

16 K 171 20 9001 Skládkovné t 116,100 39,00 4 527,90

PP Skládkovné

VV "přebytečná zemina" 64,5*1,8 116,100

D 2 Zakládání 20 594,46

VCP1 K 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 201,000 28,00 5 628,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo 
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VCP2 M 693110420 geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm m2 205,020 73,00 14 966,46 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm

VV 201,0*1,02 205,020

D 4 Vodorovné konstrukce 121 324,50

28 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 64,500 1 881,00 121 324,50 CS ÚRS 2017 02

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-101 - Cesta C5 km 0,000-0,160 - vícepráce
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky 
kamene

VV "doplnění lom. kamenem" 64,5 64,500

D 5 Komunikace pozemní 162 348,14

VCP3 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 541,667 29,00 15 708,34 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm

VV "dorovnání sklonu" 16,25/0,03 541,667

VCP4 K 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 928,100 76,00 70 535,60 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

P

 Poznámka k položce:

 ŠD fr 0-63 mm

VV "viz. vzor. řez" 160,0*4,88 780,800
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a" 147,3 147,300

VCP5 K 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 928,100 82,00 76 104,20 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm

D 998 Přesun hmot 597,73

61 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 597,728 1,00 597,73 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -1 294 302,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní -1 294 302,41 21,00% -271 803,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 566 105,92

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-102 - Cesta C5 km 0,160-0,620 - méněpráce

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 294 302,41

HSV - Práce a dodávky HSV -1 294 302,41

    5 - Komunikace pozemní -1 292 460,52

    998 - Přesun hmot -1 841,89

SO-102 - Cesta C5 km 0,160-0,620 - méněpráce

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -1 294 302,41

D HSV Práce a dodávky HSV -1 294 302,41

D 5 Komunikace pozemní -1 292 460,52

43 K 561041121 Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 5000 m2 m2 -2 974,800 52,00 -154 689,60 CS ÚRS 2017 02

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka 
po zhutnění přes 250 do 300 mm

VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.b" -460,0*5,48 -2 520,800
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a+b" -(52+80,1+71,9+92,5+71,5+86) -454,000

44 M 585301620 vápno CL 80-Q JM nehašené VL t -47,299 2 383,00 -112 713,52 CS ÚRS 2017 02

PP vápno nehašené vzdušné CL 80 jemně mleté VL

VV -2974,8*15,9*0,001 -47,299

45 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 -2 629,800 163,00 -428 657,40 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm
VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.b" -460,0*4,73 -2 175,800
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a+b" -454,0 -454,000

46 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 -2 800,000 213,00 -596 400,00 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm
VV "viz. vzor. řez C.1.2.2.b" -460,0*5,1 -2 346,000
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a+b" -454,0 -454,000

D 998 Přesun hmot -1 841,89

56 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t -1 841,885 1,00 -1 841,89 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: IČ:

ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 919 420,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 919 420,03 21,00% 193 078,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 112 498,24

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1

SO-102 - Cesta C5 km 0,160-0,620 - vícepráce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 919 420,03

HSV - Práce a dodávky HSV 919 420,03

    1 - Zemní práce 68 183,10

    2 - Zakládání 59 324,34

    4 - Vodorovné konstrukce 318 613,50

    5 - Komunikace pozemní 471 602,06

    998 - Přesun hmot 1 697,03

SO-102 - Cesta C5 km 0,160-0,620 - vícepráce

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 20. 5. 2019

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Trutnov Projektant:
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 919 420,03

D HSV Práce a dodávky HSV 919 420,03

A 1 Zemní práce 68 183,10

15 P 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 185,500 186,00 34 503,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 3 do 100 m3

VV "doplnění lom. kamenem" 185,5 185,500

VCP1 P 162301151 Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m m3 18,000 73,00 1 314,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "doplnění lom. kamenem z místních zdrojů" 18,0 18,000

22 P 162601102 Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 185,500 70,00 12 985,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

VV "přebytečná zemina" 185,5 185,500

VCP2 P 167101151 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 m3 18,000 209,00 3 762,00 CS ÚRS 2017 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7

VV "doplnění lom. kamenem z místních zdrojů" 18,0 18,000

27 P 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 185,500 14,00 2 597,00 CS ÚRS 2017 02

PP Uložení sypaniny na skládky

VV "přebytečná zemina" 185,5 185,500

28 P 171 20 9001 Skládkovné t 333,900 39,00 13 022,10

PP Skládkovné

VV "přebytečná zemina" 185,5*1,8 333,900

A 2 Zakládání 59 324,34

VCP3 P 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 579,000 28,00 16 212,00 CS ÚRS 2017 02

Polní cesta C5 v k.ú. Vilantice - Změnový list č.1
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo 
šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VCP4 P 693110420 geotextilie netkaná 400 g/m2, šíře 300 cm m2 590,580 73,00 43 112,34 CS ÚRS 2017 02

PP geotextilie z polyesterových vláken netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm

VV 579,0*1,02 590,580

A 4 Vodorovné konstrukce 318 613,50

42 P 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 167,500 1 881,00 315 067,50 CS ÚRS 2017 02

PP
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky 
kamene

VV "doplnění lom. kamenem" 185,5-18,0 167,500

VCP5 P 463990001 Zřízení rovnaniny z lom. kamene (z místních zdrojů) m3 18,000 197,00 3 546,00

PP Zřízení rovnaniny z lom. kamene (z místních zdrojů)

VV "doplnění lom. kamenem" 18,0 18,000

A 5 Komunikace pozemní 471 602,06

VCP6 P 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 1 558,333 29,00 45 191,66 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm

VV "dorovnání sklonu" 46,75/0,03 1 558,333

VCP7 P 564841111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 120 mm m2 2 698,800 76,00 205 108,80 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 120 mm

P

 Poznámka k položce:

 ŠD fr 0-63 mm

VV "viz. vzor. řez" 460,0*4,88 2 244,800
VV "přípočty - viz. C.1.2.2.a+b" 52+80,1+71,9+92,5+71,5+86 454,000

VCP8 P 564841112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm m2 2 698,800 82,00 221 301,60 CS ÚRS 2017 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm

P
 Poznámka k položce:

ŠD fr 0-63 mm

A 998 Přesun hmot 1 697,03

56 P 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 697,027 1,00 1 697,03 CS ÚRS 2017 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m 
jakékoliv délky objektu
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