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DODATEK č .  4  

 
 

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 11-2017-505206 uzavřené dne 10.1.2017 podle § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 

 

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kváskovice“ 
(dále jen „KoPÚ“) 

 
I. SMLUVNÍ STRANY: 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro 
Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Ludmila Krejčová, KPÚ pro Jihočeský kraj, 
Pobočka Strakonice  

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Boháčová 

Telefon: +420 386 353 903 

E-mail : traval@traval.cz 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České  Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Anna Boháčová 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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II. 
 
 

 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.1.2017 Smlouvu o 
dílo č. 11-2017-505206, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní 
pozemkové úpravy Kváskovice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a 
to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě ( dále jen „smlouva“).  

 

Při kontrolním dnu, který se konal 24.4.2018, bylo konstatováno, že z důvodu velké 
vytíženosti pracovníků Katastrálního pracoviště Strakonice dodavatel není schopen odevzdat 
etapu 3.1.3. a v té souvislosti ani etapu 3.1.5. Proto byl dodavatelem navržen a objednatelem 
schválen nový termín odevzdání těchto etap dle přílohy č.1. Změna termínů byla řešena 
uzavřením dodatku SOD č.1, ze dne 30.4.2018. 
V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 
27.4.2016 bylo nutno upravit Čl.X  smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. dodatkem 
č.2. 
Dodatkem č.3 byly upraveny termíny k dokončení fakturačních celků 3.1.3., 3.1.6., 3,2.1. a  
3.2.2.  

Při kontrolním dnu 27.6.2019 bylo konstatováno, že všechny podklady ZPH jsou odevzdány 
na katastrálním pracovišti Strakonice. Z důvodu vytíženosti pracovníků Katastrálního pracoviště 
Strakonice dochází k prodlení při kontrole elaborátu ZPH a následných zápisů GP na obvodu 
KoPÚ.  Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné prodloužení termínů odevzdání u etapy 3.1.3. 
a dalších etap 3.1.5 a 3.2.2. 

 

 

 
III. 
 
 

Termíny v příloze dodatku č.4 se upravují následovně: 
 

 termín dle dodatku č.3 SOD    nový termín 
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ      30.06.2019                     30. 09.2019 
3.1.5. Dokumentace soupisu nároků  30.11.2019                    28.02.2020 
3.2.2. Vypracování návrhu  30.11.2020    31.03.2021 
 
 

 
IV. 

 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatků č. 1 - 3 se nemění. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 6, a to prostřednictvím registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel.  

 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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Ve Strakonicích dne  1.7.2019                  V Českých Budějovicích dne 1.7.2019 
  
 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
 Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová 
 vedoucí pobočky Strakonice jednatelka 
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Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.4 SOD č. objednatele 11-2017-505206, č. zhotovitele T-1/2017 - 
KoPÚ Kváskovice 
       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 23  1 000  23 000  

31.8.2017 

Doplnění stávajícího bodového pole  bod 2  1 000  2 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ mimo trvalé porosty 

ha 249 500  124 500  

31.8.2017 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPÚ v trvalých porostech 

ha 69 500 34 500 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého 
označení lomových bodů  

100 bm 20 900 18 000 30.11.2017 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 72 1 300 93 600 30.9.2019 

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 225 1 300 292 500 30.9.2019 

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice  

100 bm 3 1 300  3 900  30.9.2019 

3.1.4. Rozbor současného stavu                       ha 318 400  127 200  30.4.2018 

3.1.5. 
Dokumentace před vyložením soupisu 
nároků vlastníků pozemků 

ha 318 600  190 800  28.2.2020 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v 
Kč 

      910 000  28.2.2020 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 318 800  254 400  

  30.6.2020 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 30 1 000  30 000  

3.2.1.2. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 50 800  40 000  

3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami 

100 bm 10 800  8 000  
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3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 274 1 000  274 000  31.3.2021 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 15 000  30 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč       636 400 
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

3.3 Mapové dílo ha 318 350 111 300  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč       
111 300  

  

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 350 400   140 000     

do 30.9. v 
roce, ve 

kterém došlo 
k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

  Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH v Kč   140 000     

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  
  

910 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč  
  

636 400 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       111 300 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez 
DPH v Kč 

      140 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       1 797 700 Kč 

DPH  21% v Kč       377 517 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 175 217 Kč 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ing. Richard Valný                                                                                             
vedoucí Pobočky Strakonice 

Ing. Vendula Valentová 
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 

 


