DODATEK č. 558-2015-504204/5
č.j. SPU 226187/2019 
ke smlouvě o dílo č. 558-2015-504204 ze dne 14.7.2015 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Brod nad Tichou uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Ivana Comová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Chvátalovou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
Ing. Helena Krausová
Adresa: xxxxxx, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ: 72274433
	 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen ,,SOD“):


2. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ HLAVNÍCH A DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

2.1. Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.10.2018		31.10.2019
3.2.1.1. Předběžný geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
             Předběžný geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření  
								31.10.2018		31.10.2019
3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							31.10.2018		31.10.2019
3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami						31.10.2018		31.10.2019
3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami					31.10.2018		31.10.2019
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
								31.7.2019		29.03.2020
Hlavní celek							Původní termín	Nový termín	
3.2. Návrhové práce celkem 					31.10.2019		29.05.2020
	
3. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

3.1. Dne 30.10.2018 byly z důvodu nutnosti zajištění podkladů inženýrskogeologického průzkumu (dále jen „IGP“) pro zpracování návrhu opatření plánu společných zařízení pozastaveny práce. Na kontrolním dni konaném dne 1.7.2019 byl zpracovateli předán zpracovaný IGP a práce na komplexní pozemkové úpravě byly obnoveny. 

3.2. Dle Čl. IX odst. 9.4. se o dobu přerušení prací prodlouží lhůty předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpracovatel na kontrolním dni podal žádost o posun termínů zpracování etap plánu společných zařízení nad dobu přerušení prací z důvodu nutnosti zapracování výsledků IGP, obeslání dotčených orgánu státní správy, předložení Regionální dokumentační komisi a schválení zastupitelstvem obce.   
 
3.3. Navazující návrhové práce jsou posunuty pouze o dobu přerušení prací. 

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu

4.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Helena Krausová    
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	
Státní pozemkový úřad					 
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